



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **AD-MM-DOP-RP-2023-060**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHÍ ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C.EDUARDO MEDINA HERNANDEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **31 de mayo de 2023**, referente a la obra **"INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO PEDESTAL PARA LA OPERACIÓN DE CARCAMO PLUVIAL BUGAMBILIAS"**, al cual se le asignó el número **No. AD-MM-DOP-RP-2023-060**, para su identificación.
- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **No. AD-MM-DOP-RP-2023-060**, autorizó **"RECURSOS PROPIOS"**, mediante los Oficio de Aprobación **331/2023**, de fecha **22 de Mayo de 2023**.
- III. Que, **"EL CONTRATISTA"** a través de oficio de fecha 02 de agosto de 2023 solicitó la revisión y autorización de conceptos extraordinarios no contemplados en el catálogo original para resolver la correcta operación de los equipos a instalar. De manera general estos trabajos comprende el suministro e instalación de cableado apto y necesario para soportar la capacidad de operación de un transformador, y una base para elevarlo del nivel que tenía.
- IV. Que, **"LA DEPENDENCIA"**, a través del personal encargado de la supervisión adscrito a la Dirección de Obras Públicas, en fecha 05 de agosto del 2023 dictaminó la necesidad de celebrar un convenio modificatorio de importe, manifestando en el mismo que la información presentada por **"EL CONTRATISTA"** lleva veracidad y que al autorizar las

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE  
CONTRATO DE OBRA No. **AD-MM-DOP-RP-2023-060**

modificaciones no se afectan las condiciones ni las características esenciales de la obra objeto del contrato **No. AD-MM-DOP-RP-2023-060**.

- V. Que, "**LA DEPENDENCIA**", a través del área encargada de costos, el 05 de agosto del 2023 analizó el concepto presentado por "**EL CONTRATISTA**" y emitió oficio de autorización de precios unitarios para que estos sean considerados en el tiempo de elaborar estimaciones de trabajo.
- VI. Que, se celebró la novena sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas, en fecha 11 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

**Las partes declaran:**

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **No. AD-MM-DOP-RP-2023-060** y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III. En la cláusula Segunda del Contrato **No. AD-MM-DOP-RP-2023-060**, "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en **\$ 799,992.45** (Son: setecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado "**LA DEPENDENCIA**" declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar el importe de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de **\$63,763.39** (Son: sesenta y tres mil, setecientos sesenta y tres pesos 39/100 M.N), más el impuesto al valor agregado.
- IV. "**LA DEPENDENCIA**" declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE**, toda vez que con base en el artículo 84 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuación se señala:

**III. Modificadorio de Importe:** Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



- V. **"EL CONTRATISTA"** declara que conoce el alcance de la ampliación del importe del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

### CLAÚSULAS

#### **PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO**

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **AD-MM-DOP-RP-2023-060**, a que se refieren las declaraciones III, IV, V del presente convenio.

#### **SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCIÓN**

Se amplía el importe el cual inicialmente era de en **\$ 799,992.45** (Son: setecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y dos pesos 45/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, sumándole una cantidad adicional de **\$63,763.39** (Son: sesenta y tres mil, setecientos sesenta y tres pesos 39/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, quedando el total en **\$863,755.84** (Son ochocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado.

#### **TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.**

En consecuencia de la celebración del presente instrumento **"EL CONTRATISTA"** deberá hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantía de cumplimiento, con el fin de que se continúe garantizando la obligación.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtirá efecto alguno hasta que **"EL CONTRATISTA"** entregue la garantía a la que se refiere el párrafo anterior a **"LA DEPENDENCIA"**, en un plazo que no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma del mismo.

#### **CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS  
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE  
CONTRATO DE OBRA No. **AD-MM-DOP-RP-2023-060**

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2023.

**POR "LA DEPENDENCIA"**  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

**LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN**  
Presidente Municipal

**LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA**  
Secretaria del H. Ayuntamiento

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**

**ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ**  
Director de Obras Públicas  
Presidente del Comité de Obra Pública  
Municipal

**L.C.P. MELECIO MONTÓYA PEINADO**  
Tesorero Municipal  
Secretario Ejecutivo de Comité de Obra  
Pública Municipal

**MTRO. WENCESLAO. PAUL GALINDO  
MALDONADO**  
Director de Planeación de desarrollo  
urbano y sustentable  
Vocal de Comité de Obra Pública  
Municipal

**LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ MORALES**  
Director de Gobierno y Asuntos Jurídicos  
Vocal de Comité de Obra Pública,  
Municipal

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS  
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE  
CONTRATO DE OBRA No. **AD-MM-DOP-RP-2023-060**

**LIC. RODOLFO TIRADO MILLAN**

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control  
Vocal Comité de Obra Pública Municipal

**REPRESENTANTES CIUDADANOS**

**ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ**

Representante Ciudadano de Comité de  
Obra Pública Municipal.

**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA AGUIRRE**

Representante Ciudadano de Comité de  
Obra Pública Municipal.

**ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA**

Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

**POR "EL CONTRATISTA"**

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V.**

**C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ**

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del contrato No. **AD-MM-DOP-RP-2023-060**, de la obra: **"INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA TIPO PEDESTAL PARA LA OPERACIÓN DE CARCAMO PLUVIAL BUGAMBILIAS"**, celebrado a los 11 días del mes de octubre de 2023. Consta de 5 fojas útiles.

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00

