

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan ✓

Localidad: Culiacan ✓

Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$6,179,312.85 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$99,727,614.83 ✓

No. Estimación: 15 ✓

Tipo Estimación: Extraordinaria ✓

Periodo del Contrato: 09/01/2023 al 07/09/2023 ✓

Periodo de la Estimación: 11/07/2023 al 19/07/2023 ✓

| Clave | Descripción | Monto |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| 50 | | |
| EX | EXTRAORDINARIOS | 6,179,312.85 ✓ |
| Total Paquete s/IVA: | | 6,179,312.85 ✓ |
| Ajuste por Redondeo: | | \$0.00 |
| Total de Estimación s/IVA: | | \$6,179,312.85 ✓ |


 JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

No. Estimación: 15

Localidad: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA \$99,727,614.83

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 09/01/2023 al 07/09/2023

Importe de la Estimación: \$6,179,312.85

Periodo de la Estimación: 11/07/2023 al 19/07/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado Por Ejercer | Avance |
|---------|---|-------|----------|----------|------------|------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | | |
| EX | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | |
| EX | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | |
| EXTPR19 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2 (RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS) EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 20 CMS. DE ESPESOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LA COLOCACION DENTRO DE LAS LINEAS DE NIVELES, ACABADO ESPECIFICADO, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO O SIMILAR, MEDIDO EN SUPERFICIE DE PAVIMENTO CONSTRUIDO. | M2 | 0.00 | \$793.95 | 0.00 | 7,783.0000 | 7,783.00 | 0.00 | \$6,179,312.85 | 0.00 % |

Total Partida: 6,179,312.85


 JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AGOSTA

SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO