



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023 ✓
		IMPORTE:	\$2'610,000.00 ✓
ESTIMACIÓN:	01 (UNO INICIAL-NORMAL) ✓	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 12 de julio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / AGOSTO / 2023 ✓	PERIODO CONTRATO:	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023

**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**

E1	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	\$871,720.29 ✓		
P01	PRELIMINARES	\$329,643.09 ✓	\$348,120.44	94.69%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$379,455.70	0.00%
P22	ALCANTARILLADO	\$542,077.20 ✓	\$848,603.93	63.88%
E2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$497,532.17 ✓		
P01	PRELIMINARES	\$338,534.52 ✓	\$395,071.67	85.69%
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$0.00	\$842.30	0.00%
P22	AGUA POTABLE	\$158,997.65 ✓	\$277,905.96	57.21%
	SUBTOTAL	\$1,369,252.46 ✓	AVANCE FISICO	50.25%
	IVA (16%)	\$219,080.39 ✓		
	TOTAL	\$1,588,332.85 ✓		

OPERADO  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 PARA LA ENTIDADES (FISE)  
 EJERCICIO: 2023

ELABORA

LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VO.BO.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 SUPERVISOR/JEFE DPTO. ZONA NORTE



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

<b>OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023 /
		<b>IMPORTE:</b>	\$2'610,000.00 /
<b>ESTIMACIÓN:</b>	01 (UNO INICIAL-NORMAL) /	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	miércoles, 12 de julio de 2023
<b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b>	20 / JULIO / 2023 AL 20 / AGOSTO / 2023 /	<b>PERIODO CONTRATO:</b>	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023 /

**ESTIMACIÓN**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
<b>E1</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO</b>								<b>\$871,720.29</b>
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>								<b>\$329,643.09</b>
ALC-001	LIMPIEZA Y TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	ML /	1,716.00 /	\$15.50 /	0.00	1,715.00 /	1,715.00 /	1.00 /	\$26,582.50 /
ALC-002	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3 /	1,543.63 /	\$59.79 /	0.00	1,543.63 /	1,543.63 /	0.00 /	\$92,293.64 /
ALC-007	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3 /	617.79 /	\$63.78 /	0.00	617.79 /	617.79 /	0.00 /	\$39,402.65 /
ALC-003	PLANTILLA APISONADA EN 10 CMS DE ESPESOR.	M3 /	102.96 /	\$138.83 /	0.00	102.96 /	102.96 /	0.00 /	\$14,293.94 /
ALC-004	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3 /	460.89 /	\$110.91 /	0.00	460.89 /	460.89 /	0.00 /	\$51,117.31 /
ALC-006	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE LA REGION	M3 /	563.85 /	\$187.91 /	0.00	563.85 /	563.85 /	0.00 /	\$105,953.05 /
<b>P22</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>								<b>\$542,077.20</b>
ALC-008	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20.	ML /	1,716.00 /	\$274.72 /	0.00	1,715.00 /	1,715.00 /	1.00 /	\$471,144.80 /
ALC-009	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20.	ML /	1,716.00 /	\$41.36 /	0.00	1,715.00 /	1,715.00 /	1.00 /	\$70,932.40 /

<b>TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA</b>	<b>\$871,720.29</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>\$871,720.29</b>

ELABORÓ:  
LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VcBd.  
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE



CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

<b>OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ARBOLEDAS, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1207-2023
		<b>IMPORTE:</b>	\$2'610,000.00
<b>ESTIMACIÓN:</b>	01 (UNO INICIAL-NORMAL)	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	miércoles, 12 de julio de 2023
<b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b>	20 / JULIO / 2023 AL 20 / AGOSTO / 2023	<b>PERIODO CONTRATO:</b>	20 / JULIO / 2023 AL 20 / OCTUBRE / 2023

**ESTIMACIÓN**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
<b>E2</b>	<b>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE</b>								<b>\$497,532.17</b>
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>								<b>\$338,534.52</b>
APO-001	LIMPIEZA Y TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.	ML	1,716.00	\$15.50	0.00	1,715.00	1,715.00	1.00	\$26,582.50
APO-002	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,235.52	\$59.79	0.00	1,200.50	1,200.50	35.02	\$71,777.90
APO-007	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	823.68	\$63.78	0.00	743.20	743.20	80.48	\$47,401.30
APO-003	PLANTILLA APISONADA EN 10 CMS DE ESPESOR.	M3	137.28	\$138.83	0.00	120.05	120.05	17.23	\$16,666.54
APO-004	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA COMPACTADAS AL 90% CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	M3	632.49	\$110.91	0.00	632.49	632.49	0.00	\$70,149.47
APO-006	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE LA REGION.	M3	769.77	\$187.91	0.00	563.87	563.87	205.90	\$105,956.81
<b>P18</b>	<b>AGUA POTABLE</b>								<b>\$158,997.65</b>
APO-008	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 3" PVC S.I. RD-32.5	ML	1,716.00	\$73.88	0.00	1,715.00	1,715.00	1.00	\$126,704.20
APO-009	INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PVC S.I. RD-32.5	ML	1,716.00	\$18.83	0.00	1,715.00	1,715.00	1.00	\$32,293.45
<b>TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA</b>									<b>\$497,532.17</b>
<b>TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN</b>									<b>\$1,369,252.46</b>

ELABORÓ:

LIC. JESÚS ANTONIO CAZAREZ LÓPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A DE C.V.

VoBo

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE