

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$5,767,106.22

Importe del Contrato s/IVA: \$99,727,614.83

No. Estimación: 14

Tipo Estimación: Extraordinaria

Periodo del Contrato: 09/01/2023 al 07/09/2023

Periodo de la Estimación: 01/07/2023 al 10/07/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	5,767,106.22


Total Paquete s/IVA: 5,767,106.22

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$5,767,106.22


 JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A.
 DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacán

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023 **No. Estimación:** 14

Localidad: Culiacán

Importe del Contrato s/IVA \$99,727,614.83 **Tipo de Estimación:** Extraordinaria

Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 09/01/2023 al 07/09/2023 **Importe de la Estimación:** \$5,767,106.22
Periodo de la Estimación: 01/07/2023 al 10/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXTPR02	CONSTRUCCIÓN DE BANCA DE 6.30 M DE LONGITUD CON MURETES EN LOS EXTREMOS	PZA	0.00	\$25,521.19	0.00	40.0000	40.00	0.00	\$1,020,847.60	0.00	%
EXTPR03	CONSTRUCCION DE BARANDAL ORNAMENTAL DE 11.22 M, A BASE DE REDONDO LISO Ø 1/2" Y SOPORTES DE PTR @ 1.45 ML	PZA	0.00	\$16,798.21	0.00	40.0000	40.00	0.00	\$671,928.40	0.00	%
EXTPR06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN 5X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y COLOR INTEGRAL, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2	M2	0.00	\$1,428.37	0.00	1,884.9600	1,884.96	0.00	\$2,692,420.32	0.00	%
EXTPR07	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7 CM CON ACABADO FINAL DE GRAVILLA LAVADA DE 4CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	0.00	\$909.63	0.00	1,519.2000	1,519.20	0.00	\$1,381,909.90	0.00	%


Total Partida: 5,767,106.22


 JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO