



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas Convenio modificatorio único de plazo de ejecución.  
CONTRATO DE OBRA No. MM-DOP-FAISM-004-2020.

## CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL ÚNICO DE PLAZO DE EJECUCIÓN. PLAZO DE EJECUCION.

CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL ÚNICO DE PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **MM-DOP-FAISM-004-2020**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, POR CONDUCTO DE: **C. Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. M.D. JOSÉ DE JESUS FLORES SEGURA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL C. C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZARRAGA, TESORERO MUNICIPAL Y C. M.I. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE EL C. \_\_\_\_\_

, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

### ANTECEDENTES

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **23 de Julio de 2020**, referente a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AUTODETERMINACIÓN, POBLADO EL GUAYABO"**, al cual se le asignó el número **MM-DOP-FAISM-004-2020**, para su identificación.
- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **MM-DOP-FAISM-004-2020**, autorizó recursos del programa **RECURSOS FAISM 2020**, mediante el Oficio de Aprobación No. **331/2020** de fecha **01 de Julio de 2020**.

### DECLARACIONES

Las partes declaran:

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **MM-DOP-FAISM-004-2020**, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

**MAZATLÁN**  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS



2018 - 2021  
III.

En la cláusula Tercera: PLAZO DE EJECUCIÓN, del contrato **MM-DOP-FAISM-004-2020**, "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo de **75 días naturales**, iniciando los trabajos el día **27 de Julio de 2020** y a terminarlos a más tardar el día **09 de Octubre de 2020**, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

IV. "**LA DEPENDENCIA**" declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar el término del plazo de ejecución del contrato y formalizar mediante este convenio las nuevas fechas, en virtud de: **Pago de anticipo tardío, malas condiciones meteorológicas y limitaciones por la pandemia del COVID-19.**

V. "**LA DEPENDENCIA**" declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO ADICIONAL ÚNICO DE PLAZO**, toda vez que con base en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en su apartado IV, indica: ADICIONAL, cuando la Contratante autorice la variación de la duración total del periodo de ejecución de los trabajos o cambios al catálogo de conceptos que varíen el importe total contratado, en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente. Este tipo de convenio se celebrará por única vez en cada modalidad, independientemente de posibles convenios modificatorios de plazo o monto que se hubieren establecido.

VI. "**EL CONTRATISTA**" declara que conoce el alcance de la ampliación de las fechas del inicio y de la terminación del plazo de ejecución del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo plazo de ejecución que se pacta.

CLAÚSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO**

El objeto del presente convenio consiste ampliar la fecha de término del plazo de ejecución del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **MM-DOP-FAISM-004-2020**, a que se refieren las declaraciones III, IV y V del presente convenio.

**SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN.**

Se amplía la fecha de término del plazo de ejecución del contrato, estableciéndose como fechas de ampliación del **10 de Octubre de 2020**, concluyendo el día **08 de Noviembre de 2020**. La ampliación de la obra será de **30 días naturales**.

**TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas Convenio modificatorio único de plazo de ejecución.  
CONTRATO DE OBRA No. MM-DOP-FAISM-004-2020.

2018 - 2021


Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL ÚNICO DE PLAZO DE EJECUCIÓN** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 06 de Octubre de 2020.


**POR "LA DEPENDENCIA"**

MUNICIPIO DE MAZATLÁN

  
Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES  
Presidente Municipal

  
M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA  
Secretario del H. Ayuntamiento

  
M. I. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ  
Director de Obras Públicas

  
C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZARRAGA  
Tesorero Municipal

  
POR "EL CONTRATISTA"

Esta hoja de firmas corresponde al **CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL ÚNICO DE PLAZO DE EJECUCIÓN**, para ampliar el plazo de ejecución del contrato **MM-DOP-FAISM-004-2020**, de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AUTODETERMINACIÓN, POBLADO EL GUAYABO"**, celebrado a los 06 días del mes de Octubre de 2020. Consta de 3 fojas útiles.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

  
**MAZATLÁN**  
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS