

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DESAGÜE DE FONDO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Localidad: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Contratista: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1109A-2023

Contrato:

Importe de la Estimación s/IVA: \$535,110.99

Importe del Contrato s/IVA: \$535,110.99


No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito


Periodo del Contrato: 12/09/2023 al 26/10/2023

Periodo de la Estimación: 12/09/2023 al 26/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION EN DESAGUE DE FONDO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	163,465.75
P39	VARIOS	371,645.24
Total Paquete s/IVA:		535,110.99
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$535,110.99


 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR


 ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D JORA

Estimación

Nombre de Obra TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DESAGÜE DE FONDO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1109A-2023

No. Estimación: 1

Localidad: Mazatlan
Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Importe del Contrato s/IVA \$535,110.99

Tipo de Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato 12/09/2023 al 26/10/2023

Importe de la Estimación: \$535,110.99

Periodo de la Estimación: 12/09/2023 al 26/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
REHABILITACION EN DESAGUE DE FONDO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS												
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S97	VARIOS ELECTRICOS											
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FORLITE 50 W CON BASE PARA FOTOCELDA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35.00	\$3,497.84	0.00	35.0000	35.00	0.00	\$122,424.40	100.00	%	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA 220 V TORK. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35.00	\$198.00	0.00	35.0000	35.00	0.00	\$6,930.00	100.00	%	
3	DESINSTALACION DE LAMPARA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO DE BRAZO 1.20 X 2" DIAM., RETIRO LUMINARIA SUB-URBANA OV15, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35.00	\$974.61	0.00	35.0000	35.00	0.00	\$34,111.35	100.00	%	
							Total Partida:		163,465.75			
P39	VARIOS											
P39S01												
4	ADAPTACION DE BASE DE DESAGUE DE FONDO INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO PARA DESCUBRIR ARMADO Y SOLDAR PLACA DE ACERO A36 DE 1/2" DE ESPESOR, COLOCACION DE CANAL DE 5", NIVELADO DEL AREA DE CONTACTO CON SIKA GROUT PARA AJUSTAR A NUEVA POSICION AL SERVO-MOTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$110,646.23	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$110,646.23	100.00	%	


CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DESAGÜE DE FONDO Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mazatlan

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1109A-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$535,110.99

Tipo de Estimación: Finiquito

Contratista: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 12/09/2023 al 26/10/2023

Importe de la Estimación: \$535,110.99

Periodo de la Estimación: 12/09/2023 al 26/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
5	REHABILITACION DE TAPA DE DESAGÜE DE FONDO INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO PARA DESCUBRIR EL ARMADO PERIMETRAL Y REALIZAR CAMBIO DE ANCLAJE SOLDANDO Y FIJANDO VARILLA ROSCADA DE 5/8" DIAMETRO, QUE RECIBA PLACA DE ACERO DE ACERO A36 DE 4 X 20" X 1/2" ESPESOR, Y PUEDA SER ATORNILLADA, NIVELADA EL AREA DE CONTACTO DE LA PLACA CON SIKA GROUT, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$97,900.23	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$195,800.46	100.00	%
6	TRABAJOS VARIOS PARA LA DESINSTALACION Y RETIRO DE BASE PROVISIONAL COMPUESTA CON VIGA DE ACERO I DE 12"X12M PARA RECIBIR EL SERVOMOTOR INCLUYE: MANIOBRAS DE ZAJE COLOCACION, CORTES, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$17,567.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$17,567.40	100.00	%
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO 1.20 X 2" DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35.00	\$1,360.89	0.00	35.0000	35.00	0.00	\$47,631.15	100.00	%
Total Partida:									371,645.24		


CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR