



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
30156
FECHA DE EXPEDICIÓN
26/12/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000026/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3607 MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA	87,478.28	87,478.28
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613073 - 12353000003000007000039000000					

Cargo	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESÚS NEDA, ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LABARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA.	SUBTOTAL	87,478.28
		IVA	13,634.54
		TOTAL	101,112.82

Contrato AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A

ELABORÓ

SOLICITÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN


AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL


FOLIO	30160
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2023
CUENTA CARGO	2113/1/000026/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 3607 MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DC20230120625

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO.O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	361.98	361.98

Cargo	IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA DE JESÚS NEDA, ENTRE PRÓLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACÁN, SINALOA.	SUBTOTAL	361.98
		IVA	0.00
		TOTAL	361.98

ELABORÓ

 JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

 VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2672 FACT.

1471



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 27/DICIEMBRE/2023 BUENO POR \$ 98,850.45
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 EXTRAORDINARIA REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL. 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2023 AL 12/09/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A DE FECHA 20/12/2023

OBRA NORMAL	\$	87,478.28
AMORT.ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	87,478.28
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	13,996.52
	\$	101,474.80
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C		
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	2,624.35
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	2,624.35
TOTAL	\$	98,850.45

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,545,179.28	\$ 1,212,760.88	\$ 87,478.28	\$ 1,300,239.16	\$ 244,940.12
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	247,228.68	\$ 194,041.74	\$ 13,996.52	\$ 208,038.26	\$ 39,190.42
TOTAL	1,792,407.96	\$ 1,406,802.62	\$ 101,474.80	\$ 1,508,277.42	\$ 284,130.54

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA	\$	540,812.75
AMORTIZACIONES		
ANTERIOR	\$	540,812.75
ACTUAL	\$	-
ACUMULADO	\$	540,812.75
POR AMORTIZAR	\$	-

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$	627,342.79
CUMPLIMIENTO	\$	179,240.80

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2672

FACTURA No-

1471

SOLICITUD DE PAGO N°

178

FECHA:

27/DICIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: SINALOA S.A.P.I. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A

PROGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: DE LA CALLE MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLONGACION ALVARO

OBREGON Y AV. JUAN DE LA BARRERA, COL 6 DE ENERO, CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: ESTIMACION I EXTRAORDINARIA

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		0.00	87,478.28	87,478.28
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	87,478.28	87,478.28
16 % DE I.V.A		0.00	13,996.52	13,996.52
SUMA		0.00	101,474.80	101,474.80
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	2,624.35	2,624.35
TOTAL RETENCIONES:		0.00	2,624.35	2,624.35
IMPORTE NETO A PAGAR:		0.00	98,850.45	98,850.45

SON:

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA

MEC110202E96
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE SIN NOMBRE, POSTE 89, Bellavista, 80301, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6677233109

Factura 1471-
FOLIO FISCAL (UUID)
7F52AFCE-AC61-478A-B1E0-E172707EDF48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
ND. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508053079
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-12-26T16:24:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-12-26T15:13:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
80301

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.
DDMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Blvd. Rolando Arjona Amabilis, 2571 Norte, Desarrollo Urbano Tres Rios, 80020, Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, INSPECCION Y VIGILANCIA, \$ 2,624.35. Row 2: Total, \$ 2,624.35

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA... \$ 87,478.28, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 87,478.28

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - 87478.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 13,996.52

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 45/100 MXN

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 87,478.28, TRASLADO IVA TASA 0.180000 \$ 13,996.52, RETENCIÓN LOCAL INSPECCION Y VIGILANCIA 3.00% \$ 2,624.35, TOTAL \$ 98,850.45

TIPO DE COMPROBANTE

FOLIO DE PAGO
ML DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rR9Cek+kMj1QF3L6do/Xpm5LwCLzB0hJY91JwpDzzfsgQMZkd2j3RALHTNISeEzdC8poZNagJrRdLohSPruie5E5nvevd6NFvO9KOabHS0xKxWsdxe+2LkuTN7rKVIB/Tu...

SELLO DIGITAL DEL SAT

WUHC8Ude46q/iap+owJA5vwwwprn+aYatigUVAH/1KJ6kZyvdKHxKndirGiuXdpjUiyUdWkUYBzCkqzgYUhbcrXlraeerGA1InH14UvIUncEzditCE4uryfWYIA9q...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F52AFCE-AC61-478A-B1E0-E172707EDF48|2023-12-26T15:24:02|STA0903206B9|R9Cek+kMj1QF3L6do/Xpm5LwCLzB0hJY91JwpDzzfsgQMZkd2j3RALHTNISeEzdC8poZNagJrRdLohSPruie5E5nvevd6NFvO9KOabHS0...



FORMULA
MULTICONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y CIVILES ORIGINAL,
S.A.P.I. DE C.V. CONTRATISTA

REVISO
ARQ. JOSE GERRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTD. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

MO. BD.
ING. SOREK MOISES MONARRIZ-FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEC110202E96	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F52AFCE-AC61-3A-B1E0-E172707EDF48	2023-12-26T15:13:53	2023-12-26T16:24:02	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98,850.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

- 99+
- mail
- chat
- aces
- leet
- Redactar
- Recibidos 247
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

1-50 de 2.982

- Para: Facturación

MECSIN 1471 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 ...

MECSIN 1471.xml MECSIN 1471.pdf

- Para: Facturación

TONKAS 522 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 522.xml TONKAS 522.pdf

- Para: Facturación

MYDD 44 Y 48 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

MYDD 48.xml MYDD 48.pdf MYOD 44.xml +1

- Para: Facturación

JASE 178 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

JASE 178.xml JASE 178.pdf

- Para: Presupuestos 2

Recibidos SOLICITUD PARA COG 318001 - SOLICITO \$638.46 MÁS AL COG 3...

- Para: Facturación

CONST. CIV Y ELEC. DEL NOROESTE A939DF7C --- Administración de Obras...






JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
DE 1

ESTIMACIÓN: EXTRAORDINARIA 01 **DEL:** 01/08/2023. **AL:** 12/09/2023. **IMPORTE:** \$ 87,478.28
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.
CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATO N°: AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-007 A
PRESUPUESTO: \$1,545,179.28

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					PRECIO UNIT.	IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	\$	
A	ALCANTARILLADO SANITARIO							
1	RED							
EXT-001	REGISTRO DE 40x60x140 CM. (INTERIORES)	PZA	0.00	0.00	0.00	5.00	6,725.62 33,628.10	
EXT-002	SONDEO A MANO DE TUBERIAS EXISTENTES Y PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA RED EXISTENTE HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	0.00	0.00	0.00	36.00	802.07 28,674.52	
EXT-003	REPARACIÓN PROVISIONAL DE TURBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO 100 MM. PARA LLEGADA A REGISTRO INCLUYE, CONEXIONES DE PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 100 MM. ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, HARRAMIENTA Y EQUIP.D.	PZA	0.00	0.00	0.00	28.00	390.56 10,935.68	
EXT-004	POZO DE VISITA DE 1.50 m DE PROFUNDIDAD.	PZA	0.00	0.00	0.00	1.00	14,039.98 14,039.98	
							\$ 87,478.28	

ELABORO:  **REVISO:**  **AUTORIZO:** 

MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V. **Contratista**
 Ing. Jose Isrrael Verdugo Zarzeta. Residente de Obras JAPAC
 Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez. Jefe del Departamento de Supervisión de Obras JAPAC
 Ing. Soledad Mojares Abaitirrez Felix. Gerente de Obras JAPAC