



JAPAC

AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13918

FECHA DE EXPEDICION

12/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000054/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7534 CONCRETOS DURABLES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070331

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,271.33	1,271.33

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	1,271.33
IVA	0.00
TOTAL	1,271.33

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2585

FACT.

4569



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 14/JULIO/2023 BUENO POR \$ 347,179.50
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION

No. _____
 OCADA EN LA LOCALIDAD DE POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL
PROYECTO ALFA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/05/2023 AL 10/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D DE FECHA 09/05/2023

OBRA NORMAL	\$	307,238.50	
AMORT.ANTICIPO	\$	-	
SUBTOTAL	\$	307,238.50	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	49,158.16	
			\$ 356,396.66
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	9,217.16	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 9,217.16
			\$ 347,179.50

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	389,759.75	\$ -	\$ 307,238.50	\$ 307,238.50	\$ 82,521.25
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	62,361.56	\$ -	\$ 49,158.16	\$ 49,158.16	\$ 13,203.40
TOTAL	452,121.31	\$ -	\$ 356,396.66	\$ 356,396.66	\$ 95,724.65

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA

MONTO DE FIANZAS

AMORTIZACIONES

ANTERIOR	\$	-
ACTUAL	\$	-
ACUMULADO	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

ANTICIPO _____
 CUMPLIMIENTO \$ 45,212.13

ING. ALONDRA VALE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2585

FACTURA No-

4569

SOLICITUD DE PAGO N°

39

FECHA:

14/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONCRETOS DURABLES S.A. C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**

CONTRATO: **AYTO-JAPC-IMD-2023-SD-010 D**

PROGRAMA: **01-REHABILITACION**

SUBPROGRAMA: **SD-ALCANTARILLADO SANITARIO**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA
EN LA COL. PROYECTO ALFA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION**

CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 NORMAL**

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			307,238.50	307,238.50
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				
SUBTOTAL			307,238.50	307,238.50
16 % DE I.V.A			49,158.16	49,158.16
SUMA			356,396.66	356,396.66
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			9,217.16	9,217.16
TOTAL RETENCIONES:			9,217.16	9,217.16
IMPORTE NETO A PAGAR:			347,179.50	347,179.50

SON: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.**

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO	13916
FECHA DE EXPEDICIÓN	12/07/2023
CUENTA CARGO	2113/1/000054/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7534 CONCRETOS DURABLES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL AYTO-JAPAC-IMD 2023	307,238.50	307,238.50
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613048 - 12353000003000007000011000000					

Cargo	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA	SUBTOTAL	307,238.50
		IVA	47,886.83
		TOTAL	355,125.33

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D

ELABORÓ	SOLICITO	AUTORIZO
JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO	VALLE VERDUGO ALONDRA	ING. SOREL MOISES MONAREZ FELLIX

CONCRETOS DURABLES



RFC: CDU130315220

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80376
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: - 4569
Fecha: 12/7/2023 09:27:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PDTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TX0
Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 norte, Desarrollo Urbano
fiscal: Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán de Rosales, Sinaloa, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS: REPOSICION DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, EN LA COL. PRDYECTO ALFA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC- IMD-2023-SD-010 D	307,238.50	0.00	002 - IVA - 49,158.16	307,238.50
				IMPORTE ESTIMACION: \$307,238.50 MENOS AMORTIZACION: \$0.00 SUBTOTAL: \$307,238.50 MAS 16% DE I.V.A. \$49,158.16 SUMA: \$356,396.66				
				DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIGILANCIA \$9,217.16				
				SALDO LIQUIDO \$347,179.50				

CONFORME

CONCRETOS DURABLES SA DE CV
CONTRATISTA

REVISO

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALOEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. MOISES MONARBEZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100
M.N.

Subtotal	307,238.50
Impuestos Traslados	49,158.16
Insp y Vig 3%	9,217.16
Total	347,179.50

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000508844634
Folio fiscal	C3D04D2D-4034-428E-894D-DAA76687B6C2
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Julio 12 2023 - 10:28:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QbYU70Qo5NHHeZ9tfH68N3MXQ2bQRwFKYwW7qTm/ETLU/oShgypHNJzgogOId6nPHQ1MM4xulqTj6xRSoCbvNdh
 f+gAu93rCUOy3zdqshos3zWXWES/dj1sucrOoe38WpeGOshqT8qsQoGYWnQ/CMS/uvuCSyc/eb5J8s48yIQ9kU
 fKK6dLIXPxsUu+SeYX1z3Wi6Pjlt0qFSzZ4tMSH5w8Cig57RUscppOUwaGsla/8c4lpp0HDt8vOJ9MH30PIR
 +TiZ6ahspXSBrrkXtYlwFZOv8ZJbf/YtU7O6EJkLTEM/8n7k4XegW/84kqN5GIZZV16QP0Ux0XWit2IQeZg==

Sello del SAT

TYK32oNZ9SgpEkzOW3a1VVUjNemfWYwBj9+ORro3hUfh3XAx72FMZmiwY4n8Rq86PcAsmagiTLdhYpVV
 zhbnSXPy+nWande3OA7rgdYu1zsEcV6khrkRehKMqsNs0gzR43qgxlL4zvp6doSIOoMwjhePTn/6mlCD
 MRKb7SeD1zwaHPRw5OS6gs3t4KMCBjnuHEJ7urFnXZgKN/QA6KYVD9pyOsRc8fcF1dZYbvSm8rQL85d/
 Ha1mMiNdSJ2hdnAih7n12EyqDspbhVeAJ3G5U1Zi61wdnp6gKSrRulk3jdEtGaswJ0vUQnddV/k5c3fl
 yxYle6sk8/aHsM/5EsZ/vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3D04D2D-4034-428E-894D-DAA76687B6C2|2023-07-12T10:28:01|MAs0810247C0|QbYU
 70Qo5NHHeZ9tfH68N3MXQ2bQRwFKYwW7qTm/ETLU/oShgypHNJzgogOId6nPHQ1MM4xulqTj6xRSoCbvN
 dhf+gAu93rCUOy3zdqshos3zWXWES/dj1sucrOoe38WpeGOshqT8qsQoGYWnQ/CMS/uvuCSyc/eb5J8s
 48yIQ9kUfKK6dLIXPxsUu+SeYX1z3Wi6Pjlt0qFSzZ4tMSH5w8Cig57RUscppOUwaGsla/8c4lpp0H
 DtBvOJ9MH30PIR+TiZ6ahspXSBrrkXtYlwFZOv8ZJbf/YtU7O6EJkLTEM/8n7k4XegW/84kqN5GIZZV
 16QP0Ux0XWit2IQeZg==|00001000000505142236||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="4569" Fecha="2023-07-12T09:27:59"
Sello="QbYU70Qo5NHeZ9tfH68N3MXQ2bQRwFKyW7qTm/ETLU/oShgypHNJzgoG0ID6nPHQ1M4xulqTJ6xRSocbvNdhf+gAu93rCU0y3zdqshos3zWXWES/dJ1sucrDoe38WpeGCshqT8qsQoC
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000508844634"
Certificado="MI IGAjCCA+qgAwI0AgIUwDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NDQ2MzQwDQVJKoZiHvcNAQELBQAwggGEM5AwHgYDVQOQDBd8VVRPUK1EQUUgQQ0V5VE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="387238.58" Moneda="MXN" Total="347179.50" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80376">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="COU1303152Z0" Nombre="CONCRETOS DURABLES"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA848404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="IB1"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101588" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="E48" NoIdentificacion="SER192" Descripción="PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS: REPOSICION DE LAS OESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV.
MAQUID CLOUTHIER Y BLVO. ALFA, EN LA COL. PROYECTO ALFA EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D IMPORTE
ESTIMACION: $307,238.50 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUBTOTAL: $307,238.50 MAS 16% DE I.V.A. $49,158.16 SUMA: $356,396.66 DEOUCCIONES: 3% INSP. Y
VIGILANCIA $9,217.16 SALDO LIQUIDO $347,179.50" ValorUnitario="387238.50" Importe="307238.50" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="307238.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="49158.16"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49158.16">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="49158.16" Base="307238.50"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C3D0402D-4034-420E-8940-
DAA76687B6C2" FechaTimbrado="2023-07-12T10:28:81" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="QbYU70Qo5NHeZ9tfH68N3MXQ2bQRwFKyW7qTm/ETLU/oShgypHNJzgoG0ID6nPHQ1M4xulqTJ6xRSocbvNdhf+gAu93rCU0y3zdqshos3zWXWES/dJ1sucrDoe38WpeG0shq
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="TYK32oNZ9SgpEkz0W3a1VWUjNemfwyW8j9+ORro3hUFh3XAx72FMziwY4n8Rq86PCAsmagITLdhYpVvZhbN5XPY+nWaNde30A7rgdYU1zstc6VkhkrkRehKMQsNs9gzR43qgxl
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="9217.16" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSP Y VIG 3%" TasadeRetencion="3.08" Importe="9217.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDU1303152Z0	CONCRETOS DURABLES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3D04D2D-4034-42BE-B94D-DAA76687B6C2	2023-07-12T09:27:59	2023-07-12T10:28:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$347,179.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Gmail

in:sent



90

Redactar

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Mail

Spaces

Recibidos

90

Chat

Destacados

Postpuestos

Meet

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

1-50 de 2.469

Para: Facturación

DURACRETO 4566, 4568 Y 4569 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E...

DURACRETO 45... DURACRETO 45... +3

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 459 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 458 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 750 60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Para: Facturación

VAFERI 761 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 761.xml VAFERI 761.pdf

Para: Facturación

TONKAS 449 Y 450 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 450.xml TONKAS 450.pdf TONKAS 449.xml +1

Para: Facturación

VAFERI 767 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN (JAPAC)

GERENCIA DE OBRAS
 Revisión de Expediente de Estimación
 SUPERVISIÓN DE OBRAS

FECHA DE REVISIÓN:	06-jul-23	EJERCICIO:	2023	PROGRAMA:	RAMO 33	ESTIMACION No.	01 NORMAL
LOCALIDAD:	CULIACÁN, SINALOA.		MUNICIPIO:	CULIACÁN	ESTADO	SINALOA	
NOMBRE DE LA OBRA:	REPOSICIÓN DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.						
NUMERO E CONTRATO:	AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D						
PROGRAMA O FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN						

CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa:	<input type="checkbox"/>	Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mixto:	<input type="checkbox"/>
	Adjudicación:	Directa:	<input checked="" type="checkbox"/>	Invitación a Cuande Menos Tres Personas:	<input type="checkbox"/>	Licitación Publica:	<input type="checkbox"/>
	Tipo de Contrato:	De OBRA:	<input checked="" type="checkbox"/>	Adq. de SUMINISTRO:	<input type="checkbox"/>		

	INTEGRACIÓN			REFERENCIA
	SI	NO	NA	

ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS				
		SI	NO	NA
1	Caratula de la Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Reporte de Control Financiero, deducción de importes y resumen de estimaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Caratula de la estimación, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Reporte fotográfico de los trabajos realizados, así como de la presentación del suministro en caso de ser contrato de adquisiciones. (de ser necesario presentar la evidencia de cada uno de los conceptos que se están presentando en la Estimación para su pago)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tabla de volúmenes de tomas domiciliarias y/o descargas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pruebas hidrostáticas (Agua Potable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Pruebas neumáticas (Alcantarillado Sanitario)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Pruebas de laboratorio de material compactaciones (rellenos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Controles de calidad y pruebas de laboratorio, (Pruebas laboratorio concreto est.), Pruebas laboratorio base, sub-base y/o conglomerado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Bitacora, Notas de bitacora del periodo de la estimación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Solicitud de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Autorización de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ING. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
 Residente de Obra



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.

OBRA: REPOSICIÓN DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTIER Y BLVD ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 N

CONTRATO: N.º AYO-JAPAC-IND-2023-SD-910 D

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIWA	389,759.75	389,759.75
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	307,238.50	82,521.25

FORNINO

REVISÓ
 ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.

 CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ IGNACIO TERRAÑA RUBIO
 SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC

RETENCIONES			ANTICIPO-AMORTIZACIÓN	
	IMPORTE	SALDO	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIWA	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	0.00	0.00		

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	307,238.50
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	307,238.50
MAS 16% I.V.A.	491,586.16
SUBTOTAL	808,824.66
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	24,270.77
SUMA DEDUCTIVAS	24,270.77
SALDO LÍQUIDO	784,553.89

VO. BO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	
DE	

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL. DEL: 12/05/2023 AL 10/06/2023 IMPORTE: \$ 307,238.60
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.
 OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE
 AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUJO CLOUTIER Y BLVD. ALFA EN LA COL.
 PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.
 CONTRATO: N.º AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D
 PRESUPUESTO: \$ 389,759.75 MAS IVA.

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
A		ALCANTARILLADO SANITARIO						
01		PRELIMINARES						
0101010		7 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES YO CUADRICULA PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION.	ML	194.00	0.00	0.00	\$23.99	\$3,740.04
02		ACARREOS						
0102041		9 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	135.64	0.00	0.00	\$128.86	\$6,682.80
05		EXCAVACIONES						
0105050		0 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE YO AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 60.0 MTS. Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.						
0105050		6 EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	165.64	0.00	0.00	\$70.67	\$9,917.83
06		PLANTILLAS						
0106010		3 PLANTILLA AFISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	11.64	0.00	0.00	\$147.33	\$1,383.43

Handwritten signatures and initials: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA
DE

ESTIMACION: 01 NORMAL. DEL: 12/05/2023 AL 10/06/2023 IMPORTE: \$ 307,238.50
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA. CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.
 OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE
 AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUILLO CLDUTHER Y BLVD. ALFA EN LA COL.
 PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.
 CONTRATO: N° AYO-JAPAC-IMD-2023-SID-010.D
 PRESUPUESTO: \$ 389,759.75 MAS I.V.A.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
07	RELLENOS							
0107010	RELLENO APOISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMPO TRAIIDO OE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	49.65	0.00	0.00	39.15	\$147.33	\$6,769.44
0107013	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	100.66	0.00	0.00	88.88	\$156.30	\$13,891.94
08 A	DESCARGAS DOMICILIARIAS							
0208096	INSTALACION DE TUBERIA OE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS, NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA OE LA RED DE ATARJEAS.	ML	194.00	0.00	0.00	155.90	\$48.03	\$7,487.88
0208100	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
4410113	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM.	ML	194.00	0.00	0.00	165.90	\$139.17	\$21,895.60

(Handwritten signatures and initials)



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACAN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

DE

3

3

ESTIMACION: 01 NORMAL.	DEL: 12/05/2023 AL: 10/06/2023	IMPORTE: \$ 307,238.50
LUGAR: CULIACAN, SINALOA.	CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.	
OBRA: REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUID CLOUTHER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTD ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.	CONTRATO: N° AYO-JAPAC-IMD-2023-SD-010 D	
	PRESUPUESTO: \$ 389,759.75 MAS IVA.	

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		
30	REGISTROS						
0130010	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERD DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MEDIA CANA DE CDNCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 16x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CDNCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4" Y MARGO CON ANGULAR DE 1 1/2"x1 1/2"x1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MAND DE OBRA.	PZA	35.00	0.00	0.00	\$6,879.32	\$188,139.24
39	OTROS						
0130006	SONDEOS (HASTA 2M2) PARA CFE	SONDEO	35.00	0.00	0.00	\$997.03	\$31,584.96
0139001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO	ML	194.00	0.00	0.00	\$2.30	\$368.57
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	61.29	0.00	0.00	\$342.07	\$18,586.97
TOTAL							\$307,238.50

CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.
 AYO: CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC
 AYO: ING. JOSE IGNACIO MARRANAGA RUBIO
 SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC

CF