

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 696: Conserv. menor destinos turísticas carr:
Los Pozos - Caimanero.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conserv. menor destinos Jurísticos carri:
Los Pozos - Caimanera.

Del 05 al 17 de Marzo del 2022
Importe de la Obra: \$ 430.942.53

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Prefabricados, Concretos y Agregados de Singora (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Esteban Cazarez Gomez como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones de bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Jose Armando Padilla Seguiral y por Preecasin el Ing. Esteban Cazarez Gomez.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02 Obra: Conserv. menor destinos turísticos Carr:
Los Pozos - Caimanero.

Del 05 al 08 del 2022

En esta fecha se inician los trabajos de conservación menor en esta carretera con trabajos de bacheo superficial a mano con mezcla asfáltica caliente, obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
05/03/2022	BA-04	7	2.00
08/03/2022	BA-04	10	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo con un total de 5.00 m³ de mezcla asfáltica utilizada y 104.44 m² de superficie reparada.

Se continúa con señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr: Los Pozos - Caimanero.

Del 11 al 17 de Marzo del 2022

En este periodo se realiza el señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura tipo trafico color blanco y Amarillo y microesfera a razón 700 gr/H de pintura, obteniendo los siguientes resultados.

Raya Central
Amarilla

- continua → Izq. → 2.30 km
- continua → Der. → 2.13 km
- Discontinua → 17.19 km

Raya lateral
Blanca

- Continua → Izq. → 18.90 km
- Continua → Der. → 18.00 km
- Discontinua → 0.80 km

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr.
Los Pozos - Caimanero

17 de Marzo del 2022

Se termina con los trabajos de
Serramiento horizontal con un total de
1740.00 litros de pintura blanca, 520.00 litros
de pintura amarilla y 1270.00 Kg de
microesfera, terminando así con los
trabajos de conservación menor en esta
carretera.

Se terminan las anotaciones en este
libro de bitácora. Se cierra bitácora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA