

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

17 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

06 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-50	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15-PALOS BLANCOS-ESTACION BAMOA.	GUASAVE	ESTATAL	\$241,268.64	\$241,268.64	\$241,268.64	\$0.00	100	100