

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

*Obra 695: Conserv. menor destinos turisticos carr: E.C.
Int. No 15 El Rosario - Caimanero.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Conserv. menor destinos turísticas carr:
E.C. Int No. 15 El Rosario - Caimanero

Del 10 al 31 de Marzo del 2022
Importe de la obra: \$ 955,543.42

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada

La normatividad estará a cargo de
Prestreos, concretos y Agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing.
Esteban Cazarez Gomez, como residente
de obra.

Las encargadas de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P)
el Ing. Jose Armando Padilla Esquivel
y por Preecasin el Ing. Esteban
Cazarez Gomez.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02


Obra: Conserv. menor destinos turisticos carr:
E.C. Int No 15 El Rosario - Caimanero

Del 10 al 31 de Marzo del 2022

En este día se inician los trabajos de
conservación menor en dicha carretera
Iniciando con trabajos de bacheo superficial
a mano con mezcla asfáltica caliente
obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
10/03/2022	BA02	8	3.00
11/03/2022	BA02	8	3.00
12/03/2022	BA02	6	3.00
14/03/2022	BA02	10	4.00
15/03/2022	BA02	6	3.00
16/03/2022	BA02	8	3.00
17/03/2022	BA02	8	4.00

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conserv. menor destinos Jurísticos Carr:
E.c. Int No 15 el Rosario - Caimanero.

Del 10 al 31 de Marzo del 2022

Continuamos con el bacheo superficial
a mano.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m3
22/03/2022	BA02	7	4.00
23/03/2022	BA02	6	3.00
24/03/2022	BA02	5	3.00
25/03/2022	BA02	5	3.00
31/03/2022	BA02	6	3.00

Se terminan los trabajos de bacheo
con un total de 39.00 m3 de mezcla
asfáltica utilizada. Continuamos con el
señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conserv. menor destinos turisticas Carr: E.C. Int No 15 EL ROSARIO - Calmanero.

Del 10 al 31 de Marzo del 2022.

Se inicia con el señalamiento horizontal con pintura tipo trafico color amarillo con microesfera a razón de 700gr/lit de pintura, obteniendo los siguientes resultados:

Raya central amarilla	→ Continua →	17.32 km
	→ Discontinua →	15.78 km
Raya lateral	→ Continua →	50.94 km

Se terminan los trabajos de marcado de raya (pintura).

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conserv. menor destinos turísticos carr:
E.C. Int. No 15 El Rosario - Caimanero

31 de Marzo del 2022

Se terminan los trabajos de conserva-
ción menor de esta carretera, terminando
así con las anotaciones de este libro de
bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR



FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE



FIRMA