

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 03/03/2023

INICIO:

17 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

06 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
837	REHABILITACION DE LA CARRETERA MEXICO 15- ESTACION NARANJO KM.0+000- KM.3+000 .	GUASAVE	ESTATAL	\$5'037,136.92	\$5'037,136.92	\$5'037,136.92	\$0.00	100	100