

Contratación



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
27007
FECHA DE EXPEDICIÓN
21/11/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000222/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1724 GARCIA CARRANZA DAVID
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTLACION DE TRES 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 627030 - 123530000030000002000021000000	457,857.40	457,857.40

Cargo	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTLACION DE TRES INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA MOTORREDUCTORES DE TORNILLO DE ARQUIMIDES DE PTAR NORTE, CULIACAN SINALOA.	SUBTOTAL	457,857.40
		IVA	73,257.18
		TOTAL	531,114.58

Contrato JAPAC-R.P.-2023-013 D

ELABORO 	SOLICITO 	AUTORIZO
JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO	VALLÉ VERDUGO ALONDRA	ING. SOREC MOISES MONRREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-013 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N° 2717

FECHA 28/11/2023

FECHA

FECHA

NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA MOTORREDUCTORES DE TORNILLO DE ARQUIMIDES DE PTAR NORTE, CULIACAN SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: INTERCAMBIADOR DE CALOR SM SERIE ULA, SISTEMA COMPLETO DE ENFRIADOR DE ACEITE DE AIRE, MANO DE ORA, INSTALACION Y ARRANQUE DEL INTERCAMBIADOR.

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	1,373,572.20
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	457,857.40
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO ACTUAL	457,857.40
SALDO DEL CONTRATO	915,714.80
SALDO A CANCELAR	

IMPORTE DEL ANTICIPO	0.00
ESTA AMORTIZACIÓN	
AMORT. ACUM. ANTERIOR	33.33%
AMORT. ACUM. ACTUAL	0.00%
SALDO DEL ANTICIPO	33.33%
	66.67%

AVANCE	
FINANC.	
100%	
33.33%	
0.00%	
33.33%	
66.67%	

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

OBSERVACIONES:

ESTIMACIÓN N°	01 NORMAL	457,857.40
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		457,857.40
I.V.A.		73,237.18
SUBTOTAL:		531,114.58
3.00 % INSP. Y VIG.		
PAGO NETO:		531,114.58

FACTURA: 654
FECHA: 21/10/2023

FORMULÓ: INC. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 28/11/2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 654

Fecha: 21/Nov/2023 17:04:54

Lugar de expedición (C.P.) 80110

Emisor

DAVID GARCIA CARRANZA

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

RFC: GACD8102079HA

Forma de Pago: 99 - Por definir

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de cambio: 1.00000

Domicilio: Blvd Emiliano Zapata 2242 pte Vallado Nuevo Culiacán Sinaloa México 80110

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RFC: JIA840404TX0

Uso CFDI: I08 - Otra maquinaria y equipo

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80020

Culiacán Rosales

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO 3 RIOS Culiacán, Culiacán Rosales Sinaloa México 80020

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-013 D ESTIMACION No. 1 NORMAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA MOTORREDUCTORES DE TORNILLO DE ARQUIMEDES DE PTAR NORTE, CULIACAN, SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION:\$457,857.40 MAS 16% I.V.A.:\$73,257.18 SALDO LIQUIDO:\$531,114.58	\$457,857.40	IVA, - Importe: 73257.18	\$457,857.40

Valor con letra:

quinientos treinta y un mil ciento catorce Pesos 58/100 M.N.

Subtotal: \$457,857.40

I.E.P.S. \$0.00

IVA 16 %: \$73,257.18

3% de Insp de Obra \$0.00

Total: \$531,114.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504225644

Folio Fiscal: 1DC9E5AA-84EB-4996-B7D8-617E72ACFB99

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-21T18:04:58

Sello digital del CFDI

RrbvbCOI7Oiw7FKLqHEfqNBi2Wscw9rLiTNbdi3+fkex1N2mR+QmrVgNPavWgrwcePjyv98RR6hK3hHMSSa9xZLDLc9LWYmojFofjYBZ5Mm7Ya9JCvFR527mq00yEFNSTn7hhej+Acj/F3aEMDqW85RIZ7rcC/FwQJnzBKjAo5nsDwuqnlly/CUN4SdCXmdxZ1JM86e/7jYq8QjOgFIQh98nmKVCZP6OrT4G5eGip71BRqA/OrL4PZot7qXWwBZPfwT1LjgBfnEYxacc30bBRllymEvaUA7aSBns4GsseYyuzamGdSkLcJZ6UkoVmtMxujk19fu17H311qbA==

Sello del SAT

h6Y0+HghUZh1JNK5m8xtMYafuVop/QnqAXpedtdOY4PLzT1n2lqVTOggwWNA14bOZjVnqQFVxy+PLJyyNQvERPMYq8nhMzJ/OjpxU+xndv6zgwCKxZmNTUWrbp9LkeKWhdXWD7hKGGIhYsH48DDUy1nr6vYPUNEXnmSX3yJBOM8mH/ZLYG+Hvrw4A7O5QFuB9q2xH4FvmEbtUjUavWgxfvVvYsWn30AU62d7KW032ghXJzDvqVvKk1NaiOr2r8forXJ749ee5uv38KBVsEH3luuwr51P5buskwSdOckhjh6QASQCWHW5uaIEEuUC885iGL5EYDDvP4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC9E5AA-84EB-4996-B7D8-617E72ACFB99|2023-11-21T18:04:58|MAS0810247C0JR+bvbCQI7Oiw7FKLqHEfgNBI2Wscw9rLITNbd3+ikeix1N2mR+QmrVgNPeWgRwcePjg
v98RR6hK3hHMfS Sa9xZL DLc9LWYmoJFcifYBZ5Mm7Ya9JCvFR527mqODyEFNSTn7hhej+Acj/F3eEMDqW85RIZ7rcC/FwQJnzBK/Ae5ns0wuqny/CUN4SdCXmdxZ1JM86e77ijYq8Cj
QgFIQh98nmKVCZP6O/T4G5eGfp718RqA/dRL4PZo7qdXWabZPhwT1L/gbFaEYxacc3ObBRlymEvAUA7sSBhs4GaseYyuzaMGdSkeLcJZ6UkoVntMxujk9fu17H31qbA=|0000100000
505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2


FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

Vo.Bo.:


DAVID GARCÍA CARRANZA
CONTRATISTA


ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC


ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC


ING. SORBE MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD8102079HA	DAVID GARCIA CARRANZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DC9E5AA-84EB-4996-B7D8-617E72ACFB99	2023-11-21T17:04:54	2023-11-21T18:04:58	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$531,114.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIF5JCCAB6AwI8AgIUNDAwMDEwMDAwMDA1MDQyMjUzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVOQDDb8VVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
Exportacion="01" Fecha="2023-11-21T17:04:54" Folio="654" FormaPago="99" LugarExpedicion="88110" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="B0801088008504225644"
Sello="RrbvbCDt70iN7FKLqHEfqNB12Nscw9rLITNbd3+fkeix1N2mR+QmrVgNPeWgrwcePjgv98RR6hK3hHMf5Sa9xZLDLc9LWYmojFc1FjYBISm7Ya9JcVjFR527mq0Dy/EFHSTn7hhej+Acj/F3
SubTotal="457857.40" TipoDeComprobante="I" Total="531114.58" Version="4.8"
<cfdi:Emisor Nombre="DAVID GARCIA CARRANZA" RegimenFiscal="612" Rfc="GACD8182679HA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80820" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PDTABLE V ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="683"
Rfc="JIA840484TX0" UsoCFDI="I08"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151580" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOSCONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-
013 DESTINACION No. 1 NORMALSUMINISTRD E INSTALACION DE TRESINTERCAMBIADORES DE CALDR PARAMOTOREDUCTORES DE TDRHILLD DEARQUIMEDES DE PTAR NORTE,
CULIACAN, SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION:$457,857.40MAS 16% I.V.A.:$73.257.18SALDO LIQUIDO:$531,114.58" Importe="457857.40"
NoIdentificacion="SER002" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="457857.4000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="457857.40" Importe="73257.18" Impuesto="002" TasaCuota="B.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73257.18">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="457857.40" Importe="73257.18" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="10C9E5AA-84EB-4996-B7D8-617E72ACFB99"
FechaTimbrado="2023-11-21T18:04:58" RfcProvCertif="MAS8810247CO"
SelloCFD="RrbvbCDt70iN7FKLqHEfqNB12Nscw9rLITNbd3+fkeix1N2mR+QmrVgNPeWgrwcePjgv98RR6hK3hHMf5Sa9xZLDLc9LWYmojFc1FjYBISm7Ya9JcVjFR527mq0Dy/EFHSTn7hhej
NoCertificadoSAT="00001000008505142236"
SelloSAT="h6Y0+HghUZh1JhK5e8xLMYafuVop/QnqAXpedtd0Y4PLzT11n2fqVTDqgWNA14boZjVnqQFVxy+PLJyyIqVERPMYq8nhMz1/O1pxU+xndv6zgnCKxZ=NTUmrp9LkeKhdXND7hvk
</cfd:complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

- 99%
- Mail **Redactar**
- Recibidos** 153
- Destacados
- Chat **Pospuestos**
- Spaces **Enviados**
- Borradores**
- Meet **Spam**
- Más**

1-50 de 2.844

Para: Facturación	GARCIA CARRANZA 654 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 7...	
	📎 GARCIA CARRA... 📎 GARCIA CARRA...	
Para: Facturación	JASE 161 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	
	📎 JASE 161.xml 📎 JASE 161.pdf	
Para: Facturación	ASTORA A1343 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	21
	📎 ASTORA A1343... 📎 ASTORA A1343...	
Para: Facturación	COPEZA 726 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	21
	📎 COPEZA 726.xml 📎 COPEZA 726.pdf	
Para: Obras 2	Recibidos GASTOS POR COMPROBAR ----- Forwarded message -----	21
	📎 doc1526852023... 📎 doc1526862023...	

Etiquetas



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA
OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA MOTORRES DEL TORNILLO DE ARQUIMEDES DE PTAR NORTE,
 CULIACÁN, SINALOA.
CONTRATO No. JAPAC-P.R.-2023-0013 D
LUGAR: CULIACAN

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL

ESTIMACIÓN No 1 NORMAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	
ESTIMACIONES	IMPORTE	RETENCIONES	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	1,373,572.20	MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION	457,857.40
ESTIMACION No. 1 NORMAL	457,857.40	ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	MENOS AMORTIZACION	0.00
				SUMA	457,857.40
				MAS 16% I. V. A.	73,257.18
				SUBTOTAL	531,114.58
				SALDO LIQUIDO	531,114.58

ELABORÓ

David García Carranza
 DAVID GARCÍA CARRANZA
 CONTRATISTA

AUTORIZÓ

[Signature]

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISÓ

[Signature]

ING. FAUSTO OUBAS GUZMÁN
 REPRESENTANTE DE OBRAS

No. No.

[Signature]

ING. SOCRÉS MOISES MONARRIZ FÉLIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
 31vd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

LUGAR: CULIACAN

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA MOTORES DEL TORNILLO

CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATO No. : JAPAC-P.R.-2023-013 D

PRESUPUEST: \$1,373,572.20

DE ARQUÍMEDES DE PTAR NORTE, CULIACÁN, SINALOA.

CANTIDAD DE OBRA

PARTIDA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
								UNIDAD
A								
80801020	PZA	3.00	1.00	0.00	1.00	382,033.11	382,033.11	
80801021	PZA	3.00	1.00	0.00	1.00	75,824.29	75,824.29	
SUBTOTAL							457,857.40	

CONFORME
 David Garcia Carranza
 DAVID GARCÍA CARRANZA
 CONTRATISTA

SUPERVISÓ
 ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

Vo.Bo.
 ING. SERGIO MOISE SIMON ARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC