



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

21848

FECHA DE EXPEDICIÓN

22/09/2023

CUENTA CARGO

2113/0000884030030/000000/000000

CTA. CARGO: 2320 DARRECO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO - GOB. ESTAOO - JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIDNAL	5,125.15	5,125.15
2023 - 99 - 99022 - 233 - 1 - 1 - 1 - 613097 - 12353000003000000600000020000003					

Cargo	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA MANUEL CLOUTHIER, COLONIA 22 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN R DSALES, SINALOA.	SUBTOTAL	5,125.15
		IVA	798.81
		TOTAL	5,923.96

Contrato GE-AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDE LIGO ALONC.RA



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

21852

FECHA DE EXPEDICIÓN

22/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000088/000030/000000/000000

CTA. CARGO: 2320 DARRECO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023090514

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	21.21	21.21
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo	IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA MANUEL CLOUTHIER, COLONIA 22 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA.	SUBTOTAL	21.21
		IVA	0.00
		TOTAL	21.21

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGA ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2612 FACT.

218



JAPAC
AGUA VERDADERA PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 05/OCTUBRE/2023 BUENO POR \$ 5,791.42
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD SANITARIO PARA PAVIMENTACION
DE LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA MANUEL CLOUTHIER
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 22 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/06/2023 AL 26/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. GE-AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D DE FECHA 01/06/2023

OBRA NORMAL	\$	5,125.15	
AMORT.ANTICIPO	\$	-	
SUBTOTAL	\$	5,125.15	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	820.02	
			\$ 5,945.17
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	153.75	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 153.75
TOTAL	\$		5,791.42

ESTADDE DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	172,669.56	\$ 152,666.13	\$ 5,125.15	\$ 157,791.28	\$ 14,878.28
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	27,927.13	\$ 24,426.58	\$ 820.02	\$ 25,246.60	\$ 2,388.53
TOTAL	208,296.69	\$ 177,892.71	\$ 5,945.17	\$ 183,817.88	\$ 17,258.61

OTORGADD CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 60,434.35
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ 60,434.35
 ACTUAL \$ -
 ACUMULADO \$ 60,434.35
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS
 ANTICIPO \$ 70,103.85
 CUMPLIMIENTO \$ 20,029.67

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO/ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOROC MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2612

FACTURA No-

218

SOLICITUD DE PAGO N°

96

FECHA:

05/OCTUBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **DARRECO S.A. DE C.V.**

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
PAVIMENTACION

CONTRATO: GE-AYTD-JAPAC-2023-SD-002 D

PROGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: DE LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROLONGACION ALVARO OBREGON
Y AVENIDA MANUEL CLOUTHIER, COL. 22 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE
CULIACAN, ROSALES, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO	0.00	5,125.15	5,125.15
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	5,125.15	5,125.15
16 % DE I.V.A	0.00	820.02	820.02
SUMA	0.00	5,945.17	5,945.17
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.00	153.75	153.75
TOTAL RETENCIONES:	0.00	153.75	153.75
IMPORTE NETO A PAGAR:	0.00	5,791.42	5,791.42

SON:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES GONZALEZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



DARRECO

DAR180606AAJ

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Santa Torrasa, 1021/6, Cumbre Real, 80029, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JIA840404TXC

USD CFDI: 101 - Construcciones.

DDMILICIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 norte/S/N, Desarrollo Urbana 3 Ríos, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 218

FOLIO FISCAL (UUID)

ECC9BE0D-2E74-4B12-922F-3EC7E300EF87

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000508204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514903455

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-22T15:58:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-22T14:45:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

90029

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 153.75
	Total	\$ 153.75

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E49	PAGO DE ESTIMACION (01 ADICIONAL) REFERENTE AL CONTRATO No. GE-AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D.	\$ 5,125.15	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 5,125.15

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA MANUEL CLDUTHIER, COLONIA 22 DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA.

IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$5,125.15
MENS AMORTIZACION: \$0.00

SLIB TOTAL: \$5,125.15
MAS 16% I.V.A.: \$928.02

SUMA: \$5,945.17

DEDUCCIONES:
3% INSPECCION Y VIG.: \$153.75

SUMA DEDUCTIVAS: \$153.75

SALDO LIQUIDO: \$5,791.42

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$5,125.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 820.02

ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ
DARRECO S.A. DE C.V.

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. MOISÉS MONARREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

ORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 42/100 MXN

1 - Ingreso
99 - Par definir
PPD - Pago en parcialidades e diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SLIBTOTAL \$ 5,125.15
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 820.02
RETENCIÓN LOCAL 3% INSPECCION Y VIGILANCIA 3.00% \$ 153.75
TOTAL \$ 5,791.42

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dIFog8W7JaY/2Xu8uz/0dg9GWKPASSOWhkwgHhvqCvysN1vFJnLbBSAV8aytzpmyNoblobp39EBE/Nb2Sb/02oG2PY9VTeC4hnmM8JMLahF Eei1uQjdCH+nMT9 X7Vu1P/sgOq0WLP21iU+dYhUR/OJ15PME+kv+U7/OgASAgz18zieJwGrNw8BPPhnzWzi3n0H2oKcJc3M8spNsrGMqPn1yCyZiPu1PEvyZVM+0K/GremR9GxoKSAI MxAQWkZ9gkwDTrWmJZqg93lnnB2q+XRSS4wPPaDPLCbZpziMSH1o38SoWmJk+CIMZW/nQOfYyCkKuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vzu0TEmhKK+eHJl8w636lbc8Pa5nk6J7/R4F7HmbJXZvz/k8Bbn7vorwOB7h07PAROfcZFdvmpTsyFNIiZ7VUWYKenm2uUydLIUmDejOEGSLudiHEIk6gvnp8Gj/87X/ TzYQSOmJc5TmOGFzG6BakycU7AwmGf+Sks0GqJvg+os6A3Wdx73d8yZf/Wht1SvEmHdduH85SxGwMgb6drw4YVUVYhJnYvmwXmGdxRm91t6h4B0i5Dc89Ldi yon2d15FKTtbaPOCewKPYE2E6tWwSln/GNPAA+OdaNmAC6WRrbkG6oK+pU8TtaELBzJXFNosanFD810C==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ECC9BE0D-2E74-4B12-922F-3EC7E300EF87|2a23-09-22T15:58:51|STA0903206B9|dIFog8W7JaY/2Xu8uz/0dg9GWKPASSOWhkwgHhvqCvysN1vFJnLbBSAV8aytzpmyNoblobp39EBE/Nb2Sb/02oG2PY9VTeC4hnmM8JMLahF Eei1uQjdCH+nMT9 X7Vu1P/sgOq0WLP21iU+dYhUR/OJ15PME+kv+U7/OgASAgz18zieJwGrNw8BPPhnzWzi3n0H2oKcJc3M8spNsrGMqPn1yCyZiPu1PEvyZVM+0K/GremR9GxoKSAI MxAQWkZ9gkwDTrWmJZqg93lnnB2q+XRSS4wPPaDPLCbZpziMSH1o38SoWmJk+CIMZW/nQOfYyCkKuA==|a0C010a0000508204896|



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="218" Fecha="2023-09-22T14:45:12"
Se3lo="d1FogBfW7aV/2Xu9tuzY0dg9CkKPASSOWhkCwghvqCqysN1vFJlnLb0SAVEaybzpmYohlobp39EBE/Nb25b/02oG2PjY9VTEC4hnmMhMlahPei1uQjdCH+nMTX7Vui7sqC0MLP21i
FormaPago="99" NoCertificado="BB01BBB00514903455"
Certificado="MIF3DCCA8SgawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1HTQSMQMBNTLWODQJKoZjhcNAQLEQAwwggGEMSAwIgdYDQDDbD8VVRPUK1EQUgCBVSVEIG5UNBRE95QTEU4Cw4A1U:CgwLj8Vsvk1C
SubTotal="5125.15" Moreda="MXN" Total="5791.42" TipoDeComprobante="I" Expectacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExcepcion="80829"
<cfdi:Emisor Rfc="DAR180606AA0" Nombre="DARRECO" RegimenFiscal="G01"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB40404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80820"
RegimenFiscalReceptor="6B3" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="8310150B" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripción="PAGO DE ESTIMACION (01 ADIUDNAL) REFERENCIE AL CDNTRATO No. GE-
AYTD-IAPAC-2E23-SD-002 D. NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE MINA DE COPACA
ENTRE PROLDNEACION ALVARO DBREGON Y AVENIA MANUEL CLOUTHIER, COLONIA 2: DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE CULIACAN RDSALES, SINALOA. IMPORTE DE LA
ESTIMACION: $5,125.15 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUB TOTAL: $5,125.15 MAS 15% I.V.A.: $828.02 SUMA: $5,945.17 DEDUCCIONES: 3% INSPECCION Y VIG.;
$153.75 SUMA DEDUCCIVAS: $153.75 SA.DO LIQUIDO: $5,791.42" ValorUnitario="5115.15" Importe="5125.15" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5125.15" Impuesto="BB2" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160008" Importe="828.024080"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="828.02">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5125.15" Impuesto="BB2" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160008" Importe="828.02"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<Implocal:ImpuestoLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="153.75" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocalRetenido="3% INSPECCION Y VIGILANCIA" TasaRetencion="3.00" Importe="153.75"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="ST0903206B9" UUID="E0C9EB0D-2E74-4812-
922F-3EC7E308EF67" FechaTimbrado="2023-09-22T13:58:51"
SelloCFD="d1FogBfW7aV/2Xu9tuzY0dg9CkKPASSOWhkCwghvqCqysN1vFJlnLb0SAVEaybzpmYohlobp39EBE/Nb25b/02oG2PjY9VTEC4hnmMhMlahPei1uQjdCH+nMTX7Vui7sqC0MLP21i
NoCertificadoSAT="0B0010BBB00514903455"
SelloSAT="Vzu3TEt/4hKK+eHj018wb361bcQP5Snk6J7/R/jf7HmbJX2vz.k9Bbn7voh087hB7PARDFe2FdvmpTsyFHIi27VUwYkanm2Uyic:tUmBejDE6S.udiHEtk6gv7p8G;397XkTzIYQ5
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DAR180606AA0	DARRECO	JIA849404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ECC9BE0D-2E74-4B12-922F-3EC7E300EF67	2023-09-22T14:45:12	2023-09-22T15:58:51	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,791.42	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

73

1-50 de 2,694

Destacados

Para: Facturación

DARRECO 218 Y 221 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6...

DARRECO... DARRECO... DARRECO... +1

Pospuestos

Para: Facturación

DARRECO 213, 215 Y 216 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 ..

DARRECO 213... DARRECO 215... DARRECO 216... +3

Enviados

Borradores

Spam

Más

Para: Facturación

CONST. C Y E NOROESTE 21043A5E - -- Administración de Obras JAPAC Tel: ...

CONST. C Y E N... CONST. C Y E N...

Etiquetas

Para: Facturación

FRANCISCO ANGULO 1458 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-...

FRANCISCO AN... FRANCISCO AN...

Para: Facturación

GOB 3011435 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 753-60-00 EXT. 6239

GOB 3011435.xml GOB 3011435.pdf

Handwritten mark resembling the number 714.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
DE 2

ESTIMACION: 01 ADICIONAL	DEL: 05/06/2023	AL: 26/06/2023	IMPORTE: \$ 5,125.15
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA			
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAV. A LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROALVARO OBREGON Y AV. CLOUTIER COL. 22 DICIEMBRE, CULIACÁN SINALOA.			
CONTRATO N°: GE-AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D			
PRESUPUESTO: \$172,669.56			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
A	ALCANTARILLADO SANITARIO						
1	RED						
02	ACARREOS						
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRIO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	16.20	40.80	16.20	\$104.00	\$2,556.40
05	EXCAVACIONES						
01050500	EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						
01050506	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	39.56	40.80	39.56	\$122.91	\$152.41
07	RELLENOS						
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABDRATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	23.36	26.40	23.36	\$87.39	\$2,055.67
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE						

(Handwritten signature and initials)



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA


2


DE


2


ESTIMACION: 01 ADICIONAL DEL: 05/06/2023 AL: 26/06/2023 IMPORTE: \$ 5,125.15
 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA CONTRATISTA: DARRECO S.A. DE C.V.
 OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
 PAV. A LA CALLE MINA DE COPALA ENTRE PROL. ALVARO OBREGON Y AV
 CLOUTHER COL. 22 DICIEMBRE, CULIACÁN SINALOA.
 CONTRATO N°: GE-AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D
 PRESUPUESTO: \$172,669.56

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRECIO UNIT.
01400108	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	23.36	26.37	23.36	\$375.93
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$1,131.55
02	ACARREOS					
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: CARGA MECANICA ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	16.46	26.24	10.40	\$104.00
						TOTAL
						\$5,125.15

ELABORO: 
 Darreco S.A. de C.V.
 Contratista

REVISO: 
 Agt. Carlos Enrique Felix Dehuga.
 Residente de Obras JAPAC

AUTORIZO: 
 Ing. Luis Aníbal Verdugo Valdez.
 Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Vo.Bo.: 
 Ing. Jose Ignacio Larraga Rubio
 Subgerente de Obras JAPAC