

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/05/2023

INICIO:

19 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

01 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
781	TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN LA LOCALIDAD DE PERICOS.	MOCORITO	ESTATAL	\$109,916.10	\$109,916.10	\$109,916.10	\$0.00	100	100