



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contrat

| | |
|------------------------------------|--|
| FOLIO | |
| 23388 | |
| FECHA DE EXPEDICION | |
| 12/10/2023 | |
| CUENTA CARGO | |
| 2113/1/000022/000000/000000/000000 | |

CTA. CARGO: 1901 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| 1 | 1.00 | | PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623027 - 12353000003000002000029000000 | 250,307.40 | 250,307.40 |

| | | | |
|-------|---|----------|------------|
| Cargo | PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDD EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, MUNICIPIO DE CULIACAN. | SUBTOTAL | 250,307.40 |
| | | IVA | 39,013.43 |
| | | TOTAL | 289,320.83 |

Contrato: JAPAC-R.P.-2023-020 D

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

SOLICITO

VALLE VERDUGO ALONDRA

AUTORIZO

ING. SORES MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

| | |
|------------------------------------|--|
| FOLIO | |
| 23390 | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| 12/10/2023 | |
| CUENTA CARGO | |
| 2113/1/000022/000000/000000/000000 | |

CTA. CARGO: 1901 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230100376

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|----------|----------|
| 1 | 1.00 | | IVA NO ACREDITADLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA PERFORACION 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297 | 1,035.75 | 1,035.75 |

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| Cargo | IVA NO ACREDITADLE DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, MUNICIPIO DE CULIACAN. | SUBTOTAL | 1,035.75 |
| | | IVA | 0.00 |
| | | TOTAL | 1,035.75 |

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCÍA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.

CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-020 D

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N° 2722

FECHA 15/09/2023

FECHA

FECHA

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, CULIACAN SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, CULIACAN SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO 479,437.47

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN 250,307.40

ACUMULADO ANTERIOR 0.00

ACUMULADO ACTUAL 250,307.40

SALDO DEL CONTRATO 229,130.07

SALDO A CANCELAR

AVANCE FINANC. 100%

52.21%

0.00%

52.21%

47.79%

IMPORTE DEL ANTICIPO 0.00

ESTA AMORTIZACIÓN 0.00

AMORT. ACUM. ANTERIOR 0.00

AMORT. ACUM. ACTUAL 0.00

SALDO DEL ANTICIPO 0.00

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 NORMAL 250,307.40

AMORTIZACIÓN

SUBTOTAL: 250,307.40

I.V.A. 40,049.18

SUBTOTAL: 290,356.58

3.00 % INSP. Y VIG. 7,509.22

PAGO NETO: 282,847.36

OBSERVACIONES:

FACTURA: 181

FECHA: 12/10/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDEGUE

DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 20/OCTUBRE/2023

Archiv



CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA

CHZ110209D27
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CERRO OTATES, 3143, LOMA LINDA, 80177, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, Sinaloa, México
Tel. 6677176873

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 181
FOLIO FISCAL (UUID)
FC0C7BC4-8E0D-41DD-9200-551383BD1366
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700589065
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-12T12:41:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-12T11:30:27
LUGAR DE EXPEDICIÓN
90177

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, 3% inspeccion de obras, \$ 7,509.22. Row 2: Total, \$ 7,509.22.

CONCEPTOS

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Includes detailed description of the work and tax calculations.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 36/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, TRASLADO IVA TASA 0.160000, RETENCIÓN LOCAL 3% Inspeccion de obras, and TOTAL.

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

Signature of ING. WILBERO ZAZUETA FÉLIX
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.

Signature of ING. FAUSTO GUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC
Signature of ING. SOREK MOIBÉS MONARREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XcmN+WyawhsytlLmWGVJ9PdIbFaIaJ13LFTpioURbp2MNoZgYYvE0ghhX78jPti8AxiapjhOphKaSihsrIAr1vNymSma+KNwRnrcyvanunXvTl0L/XmNNJEY1JcQzdRK20...

SELLO DIGITAL DEL SAT

fiOH9+A7jGH09Bx5czzXD7h7vKv1++coWRXJZrd963N7ryKahzRbpeaRvelDHUyHadCnrbwhtyZKotllVdXXMU1vdBlkXyHRAvHGa7wfpSeE06fU1a15tkQrnoBypCzB...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FC0C7BC4-8E0D-41DD-9200-551383BD1388|2023-10-12T12:41:47|STA0903206B9|XcmN+WyawhsytlLmWGVJ9PdIbFaIaJ13LFTpioURbp2MNoZgYYvE0ghhX78jPti8AxiapjhOphKaSihsrIAr1vNymSma+KNwRnrcyvanunXvTl0L/XmNNJEY1JcQzdRK20o7hUqXMF0wSVHYLp7o9V+HoQ7oeZLgD9RYOQRPW9ED11KnKvur7K4XWPf+dLYviUWVOvKXLoJO79n7StuKtlulPPBpdSifa NOUvyhuz9v1A+GTKTvbHmpQf+UopYogUICT1zBLYP0IGFs3vHgvKmb7+AxV2fJJS0XQat2WAK7YN2wuKILym7iRlpwvs/m46XSR0qns4C/Q==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="80177" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="282847.36" Moneda="MXN" SubTotal="250307.40"
Certificado="MIIGQDCCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA2ODkwNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQDDCxBQyB
NoCertificado="00001000000700689065" FormaPago="99"
Sello="XcmN+WyawhsiytLMwGVJ9Pd1bFa/iaJ13LftpioURbp2MNoZgYYvE0ghhX78jPtIBAxIapjhOphKaSihsrliArIjvNymSma+KNwRnicyvanunX/wTi0
Fecha="2023-10-12T11:30:27" Folio="181" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitia_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implacal http://www.sat.gob.mx/sitia_internet/cfd/implacal/implacal.xsd"
xmlns:implacal="http://www.sat.gob.mx/implacal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA" Rfc="CHZ110209D27"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="250307.4000" ValorUnitario="250307.40" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL OBRA:
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, MUNICIPIO DE CULIACAN. CONTRATO No.
JAPAC-R.-P.-2023-020 D IMPORTE S/IVA: $ 250,307.40 MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 SUMA: $ 250,307.40 IVA: $ 40,049.18 TOTAL
C/IVA: $ 290,356.58 DEDUCCIONES: 3% INSP Y VIG: $ 7,509.22 SUMA DEDUCTIVAS: $ 7,509.22 SALDO LIQUIDO: $ 282,847.36"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="83101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40049.184000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250307.4000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40049.18">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="40049.18" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250307.40"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implacal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="7509.22" version="1.0">
      <implacal:RetencionesLocales Importe="7509.22" TasaRetencion="3.00" ImplacalRetenido="3% inspeccion de obras"/>
    </implacal:ImpuestosLocales>
    <fd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitia_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="fO9+A7jGH09Bx5czXD7h7vKVt++co0WvRXJZr963/NTryK/ohzRxpeRvelDHUyHsdCnhwiHyZKatlfVdxXMUI1vdBlkXyH
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloCFDI="XcmN+WyawhsiytLMwGVJ9Pd1bFa/iaJ13LftpioURbp2MNoZgYYvE0ghhX78jPtIBAxIapjhOphKaSihsrliArIjvNymSma+KNwR
FechaTimbrado="2023-10-12T12:41:47" UUID="FC0C7BC4-8E0D-41DD-9200-551383BD1366" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| CHZ110209D27 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA | JIA840404TX0 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| FC0C7BC4-8E0D-41DD-9200-551383BD1366 | 2023-10-12T11:30:27 | 2023-10-12T12:41:47 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$282,847.36 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V. RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL
OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, MUNICIPIO DE CULIACÁN

CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2023-020 D
LUGAR: COL. ALTURAS DEL SUR

ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2023

| CONCEPTO ESTADO DE CUENTA | | IMPORTE | SALDO |
|---------------------------|------------|---------|------------|
| ESTIMACIONES | | | |
| MONTO CONTRATO SIN IVA | 479,437.47 | | |
| ESTIMACION No. 1 NORMAL | 250,307.40 | | 229,130.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ANTICIPO-AMORTIZACIÓN | | | SALDO |
|-------------------------|---------|--|-------|
| RETENCIONES | IMPORTE | | |
| MONTO ANTICIPO SIN IVA | 0.00 | | |
| ESTIMACION No. 1 NORMAL | 0.00 | | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL | | IMPORTE |
|-------------------------------------|--|------------|
| CONCEPTO | | |
| IMPORTE DE LA ESTIMACION | | 250,307.40 |
| MENOS AMORTIZACIÓN | | 0.00 |
| SUMA | | 250,307.40 |
| MAS 16% I. V. A. | | 40,049.18 |
| SUBTOTAL | | 290,356.58 |
| DEDUCCIONES | | |
| 3% INSP. Y VIG. | | 7,509.22 |
| SUMA DEDUCTIVAS | | 7,509.22 |
| SALDO LIQUIDO | | 282,847.36 |

ELABORÓ

 CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISO

 ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ

 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

Ing. Bg.

 ING. SORREC MOISES MONARREZ FÉLIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

Contratación



NTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1
 DE 1

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2023

\$250,307.40

LUGAR: CULIACÁN

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR, MUNICIPIO DE CULIACÁN.

CONTRATO No.: JAPAC-R.P.-2023-020 D

PRESUPUESTO: \$479,437.47

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

\$

\$

| CODIGO | UNIDAD | PRESU PUEST O | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | ACUM. ESTA ESTIM. | PRECIO UNIT. | IMPORTE | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | | | UNIDAD |
| B | | | | | | | | |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | | | | | | | | |
| ESTUDIOS | | | | | | | | |
| 5000 00 | | | | | | | | |
| ESTUDIO GEOFÍSICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO | | | | | | | | |
| 5000 00 | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 50,001.21 | 50,001.21 | |
| MOVIMIENTOS | | | | | | | | |
| 5000 01 | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10,006.42 | 10,006.42 | |
| 5001 01 | PZA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000.01 | 10,000.01 | |
| 5030 00 | PERFORACIÓN | | | | | | | |
| 5030 09 | ML | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4,800.86 | 14,402.58 | |
| 8" MATERIAL TIPO II | | | | | | | | |
| 5030 17 | ML | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 5,199.75 | 155,992.50 | |
| 8" MATERIAL TIPO III | | | | | | | | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | | | |
| 5040 61 | ML | 45.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2,001.29 | 6,003.87 | |
| AMPLIACIÓN DE POZO PRDFUNDO DE 8" A 10" | | | | | | | | |
| 8069 00 | TUBERIAS | | | | | | | |
| 8069 24 | M | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1,200.27 | 3,600.81 | |
| SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LISA DE 12" PARA CONTRADEME | | | | | | | | |
| 5001 00 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS | | | | | | | |
| 5010 04 | ML | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | |
| INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC LISA DE 12" PARA CONTRADEME | | | | | | | | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | 250,307.40 |

CONFORME

 WILLY ZAZUETA
 CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.
 ING. WILFRIDO ZAZUETA FELIX

SUPERVISOR

 ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

Vo.Bo.

 ING. SORÉ CAMARERO MÉNDEZ
 GERENTE DE OBRAS JAPAC