



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

CONTRATACION

FOLIO	
22650	
FECHA DE EXPEDICION	
11/10/2023	
CUENTA CARGO	
2113/1/000021/000000/000000/000000	

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RECURSOS PROPIOS.2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623029 - 12353000003000002000025000000	821,422.25	821,422.25

Cargo: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO, SINDICATURA DE TEPUCHE, MUNICIPIO DE CULIACAN

SUBTOTAL	821,422.25
IVA	128,028.57
TOTAL	949,450.82

Contrato: JAPAC-R.P.-2023-018 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESCO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

**AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL**

FOLIO	
22651	
FECHA DE EXPEDICIÓN	
11/10/2023	
CUENTA CARGO	
2113/1/000021/000000/000000/000000	

CTA. CARGO: 5916 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC20230100266

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	3,398.99	3,398.99

Cargo: IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO, SINDICATURA DE TEPUCHE, MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBTOTAL	3,398.99
	IVA	0.00
	TOTAL	3,398.99

*[Signature]*  
**ELABORÓ**  
JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

*[Signature]*  
**AUTORIZO**  
VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO



CONTRATISTA:  
CONTRATO N°:  
CONVENIO N°:  
ORDEN DE TRABAJO N°:

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.  
JAPAC-RP-2023-018 D

OBRA N° 2720  
FECHA 13/09/2023  
FECHA  
FECHA

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO, SINDICATURA DE TEPUCHE, MPIO DE CULIACAN

NOMBRE DE LA OBRA:

ESTUDIOS, MOVIMIENTOS, PERFORACION, AMPLIACION, TUBERIAS, INSTALACION DE TUBERIAS, FILTROS DE GRAVA, LIMPIEZA, BOMBEO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	882,929.18	AVANCE FINANC.	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	821,422.25	100%	
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	93.03%	
ACUMULADO ACTUAL	821,422.25	0.00%	
SALDO DEL CONTRATO	61,506.93	93.03%	
SALDO A CANCELAR		6.97%	

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 NORMAL	821,422.25
AMORTIZACIÓN	
SUBTOTAL:	821,422.25
I.V.A.	131,427.56
SUBTOTAL:	952,849.81
3.00% INSP. Y VIG.	24,642.67
PAGO NETO:	928,207.14

OBSERVACIONES:

FACTURA: 718  
FECHA: 11/10/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 11/OCTUBRE/2023



CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA

CPZ110209NS0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CAMPO EL SOL, 5701, Rincón del Valle, 80155, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6677176873

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JIAB40404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 718

FOLIO FISCAL (UUID)

E4D2B290-EDD5-4CD9-9F5E-03F130811E68

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISDR

00001000000509776995

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-11T12:47:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-11T11:35:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80155

IMPUESTOS LOCALES, RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, 3% insp y vig, \$ 24,642.67. Row 2: Total, \$ 24,642.67.

CONCEPTOS

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto, Imp, Importe. Includes detailed description of construction work and tax breakdown.

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS, 14/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 821,422.25

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 131,427.56

RETENCIÓN LOCAL 3% Insp y vig 3.00%

\$ 24,642.67

TOTAL

\$ 928,207.14

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

ING. JAVIER ANTONIO ZAZUETA FÉLIX

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA S.A. DE C.V.

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE OOPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. SORBO ANTONIO MONARREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e3n+pEC+OUoXnqXsVb0FW7w9qTJQGvZ72o/NhloTQFWLqvf10g38z52emn4b3z1P6a15J4ynCAlaqw2g\*Ni2fb6O14C9kTdKy8SKg9y/FcUz9tpNZIWEH8Tzp3c80bp...

SELLO DIGITAL DEL SAT

WX7fPm859rt+WNZTofrH2Oy2RXIbdwv7jCuLaNyMIZYWfgpOVVMUQWKSXnzijAhKnquRhhvIkA8ClnkBP0yFuywkFSaNLZ5i459fuEK9zK48r9HrGRVow1jcSjCWom...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4D2B290-EDD5-4CD9-9F5E-03F130811E68|2023-10-11T12:47:59|STA0903206B9|a3n+pEC+OUoXnqXsVb0FW7w9qTJQGvZ72o/NhloTQFWLqvf10g38z52emn4b3z1P6a15J4ynCAlaqw2g\*Ni2fb6O14C9kTdKy8SKg9y/FcUz9tpNZIWEH8Tzp3c80bpBB00htXbZus4ExrJlilXa6cv6TznP9ZqckDCMtlkMEzps5hHC+NoRFAI3TcrEhMUktlVdO0eivXm/FCRUaL2Pk65M/OzF9uSocczNsrpcjVn...



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="718" Fecha="2023-10-11T11:36:09"
Sello="e3n+pEC+0UoXnqXsVbBFw9qjTjQGVZ72o/NhllotQFNLqv10gi38z52em4b3z1fP6a15J4ynCAIAqW2g+NI2fb60I4C9kTdky8SKg9y/FcUz9tpNZ1WfEH8Tzp/3c89pbB80hTXbZus4E
FormaPago="99" NoCertificado="800B10B0008509776995"
Certificado="MIIGPCCBCSgAwIBAgIUMDAwM0EwMDAwMDA1MDk3NzY5OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBd8VVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUN8RE9SQTEuMCwGA1UECgw1UBVSVK1C
SubTotal="B21422.25" Moneda="MXN" Total="928207.14" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80155">
<cfdi:Emisor Rfc="CP2110209NS0" Nombre="CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIAB40404TXB" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="8002B"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101580" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL OBRA: PERFORACION DE POZO
PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO, SINDICATURA DE TEPUCHE, MUNICIPIO DE CULIACAN. CONTRATO No. JAPAC-R.-P.-2023-018 O IMPORTE S/IVA: $
821,422.25 MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 SUMA: $ 821,422.25 IVA: $ 131,427.56 TOTAL C/IVA: $ 952,849.81 DEUCCIONES: 3% INSP Y VIG: $ 24,642.67 SUMA
OEDUCTIVAS: $ 24,642.67 SALDO LIQUIDO: $ 928,207.14" ValorUnitario="821422.25" Importe="821422.2500" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="821422.2500" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.168880" Importe="131427.560880"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131427.56">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="821422.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160800" Importe="131427.56"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="24642.67" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="3% insp y vig" TasadeRetencion="3.00" Importe="24642.67"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA09B3206B9" UUID="E4D28298-ED95-4CD9-
9F5E-03F130811E68" FechaTimbrado="2023-10-11T12:47:59"
SelloCFD="e3n+pEC+0UoXnqXsVbBFw9qjTjQGVZ72o/NhllotQFNLqv10gi38z52em4b3z1fP6a15J4ynCAIAqW2g+NI2fb60I4C9kTdky8SKg9y/FcUz9tpNZ1WfEH8Tzp/3c89pbB80hT
NoCertificadoSAT="0B001000B005B6204896"
SelloSAT="WX7ffP+h858r+f+WNZT0jrH20y2RXIbduvr7JcLaNyMIZYWfgpDVVMUQhKSNxzIjAhKnuqrhvhIkABCInk8p0yFuywKFSenLNZ5t45r9fuEK9zk4B9Hr-GRVow1JoSjCw0nBANvriOTT
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscal0igitaIv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPZ110209NS0	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E4D2B290-EDD5-4CD9-9F5E-03F130811E68	2023-10-11T11:36:09	2023-10-11T12:47:59	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$928,207.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

- Redactar
- Recibidos 83
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

1-50 de 2.72

Para: Facturación	COPEZA 717 Y 718 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60...	
	COPEZA 7...          COPEZA 7...          COPEZA ... <span style="float: right;">+1</span>	
Para: Facturación 2	Recibidos complemento de pago ----- Forwarded message -----	
	cb93fd44-c750...          cb93fd44-c750...	
Para: Facturación	ASTORA A1118 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	11
	ASTORA A1118.x...          ASTORA A1118.p...	
Para: Facturación	LA GUERA 262 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	11
	LA GUERA 262...          LA GUERA 262...	
Para: Facturación	INGENIERIA CIVIL APLICADA 391 Y 392 --- Administración de Obras JAPAC T...	10
	INGENIERIA C...          INGENIERIA C...          INGENIERIA ... <span style="float: right;">+1</span>	

Etiquetas



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

Carretera Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA

1

DE

2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023

LUGAR: CAMINAGUATO

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO,

SINDICATURA DE TEPUCHE, CULIACÁN, SINALOA.

IMPORTE \$821,422.25

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V

CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2023-018 D

PRESUPUEST \$882,929.18

**PARTIDA**

**CANTIDAD DE OBRA**

**\$**

**PRECIO UNIT.**

**ESTA ESTIM.**

**ACUM. ANT.**

**ACUM. TOTAL**

**UNIDAD**

**ESTO**

**PRESTO**

**IMPORTE**

**\$**

**IMPORTE**

**\$**

**IMPORTE**

**\$**

**IMPORTE**

**\$**

**B PERFORACION DE POZO PROFUNDO**

**ESTUDIOS**

5000 00 ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO

5000 00 MOVIMIENTOS

5000 01 TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA

5001 01 DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA

**5030 00 PERFORACION**

5030 09 PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO II

5030 18 REGISTRO ELECTRICO

**AMPLIACION**

5040 62 AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" MATERIAL TIPO II

5040 63 AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE 14" A 16" MATERIAL TIPO II

**8069 00. TUBERIAS**

8069 24 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME

8069 75 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME

8069 68 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME

**5001 00 INSTALACION DE TUBERIAS**

5010 04 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME

5010 05 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME

6010 06 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME

**5061 00 FILTROS DE GRAVA**

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

5065 01 SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

Carretera Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023

LUGAR: CAMINAGUATO

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMINAGUATO;

SINDICATURA DE TEPUCHE, CULIACÁN, SINALOA.

IMPORTE \$821,422.25

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2023-018 D

PRESUPUEST \$882,929.18

**PARTIDA**

**CANTIDAD DE OBRA**

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5065 02	M3	7.00		1.95	0.00	1.95	147.98	288.56
5062 01	PZA	1.00		1.00	0.00	1.00	9,999.18	9,999.18
5063 01	HR	48.00		48.00	0.00	48.00	1,201.11	57,653.28
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>821,422.25</b>

CONFORME  
  
 CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

AUTORIZÓ:  
  
 ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
 JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

Vo.Bo.  
  
 ING. SORBERTO MONÁRREZ FÉLIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC