



C. Francisco Mejorado Gonzalez

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

08/jun/2026

al

11/jul/2026

1 de 1

ESTADO DE CUENTA

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVIEW

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



Control de Estimaciones

C. Francisco Mejorado Gonzalez

1 de 1

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026	Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)
Periodo de la estimacion:	08/jun/2026	al	11/jul/2026	Localidad: LO DE PONCE
Periodo de Ejecución:	08/jun/2026	al	11/jul/2026	No. De contrato: JUMAPASI-AD-004-2026
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A
\$230,354.09	\$198,581.11		\$115,177.04	\$99,290.55
				% de Avance 100.00%
				% Avance Total 100.00%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$198,581.11	ESTA ESTIMACION
\$115,177.04	16 % I.V.A (+)	\$31,772.98	\$230,354.09
	Sub- Total A (=)	\$230,354.09	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 50%	\$99,290.55	ACUMULADO ANTERIOR
\$0.00	16 % I.V.A (+)	\$15,886.49	\$0.00
	Total (=)	\$115,177.04	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$99,290.56	TOTAL ACUMULADO.
\$115,177.04	16 % I.V.A (+)	\$15,886.49	\$230,354.09
	Total (=)	\$115,177.05	
ANTICIPO OTORGADO	CMIC 0.2% (-)	\$0.00	CONTRATADO
\$115,177.04	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$5,957.44	\$230,354.09
	Total Deducciones (=)	\$5,957.44	
	Importe T O T A L	\$109,219.61	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$109,219.61	SALDO
\$0.00	Son		\$0.00
	CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS		
	61/100 M.N.		

CONTRATISTA	REVISO	AUTORIZO
 C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	 C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO RESIDENTE DE LA JUMAPASI	 C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026

Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Monto contrato con IVA:

\$230,354.09

Ubicacion:

LO DE PONCE

Monto contrato sin IVA:

\$198,581.11

Estimacion No.:

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion:

del 08/06/2026

al

11/07/2026

1 de 7

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.											
0101	RED DE AGUA POTABLE											
010101	PRELIMINARES											
01060001	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2	280.47	\$21.59	\$6,055.35	0.00	\$0.00	281.13	\$21.59	\$6,069.60	-0.66	-\$14.25
010102	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
01060002	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPAREOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	M3	154.26	\$103.57	\$15,976.71	0.00	\$0.00	154.63	\$103.57	\$16,015.03	-0.37	-\$38.32
Suma esta hoja					\$22,032.06		\$0.00			\$22,084.63		-\$52.57
Sumas acumuladas					\$22,032.06		\$0.00			\$22,084.63		-\$52.57

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURG
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$230,354.09 Ubicación: LO DE PONCE
Monto contrato sin IVA: \$198,581.11 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorero Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:

del 08/06/2026 al 11/07/2026

Estimación

2 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	P.U.	Importe	Importe
01060003	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	15.41	\$533.53	\$8,221.70	0.00	\$0.00	15.48	\$8,259.04	-\$37.34
01060004	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	53.20	\$533.53	\$28,383.80	0.00	\$0.00	53.32	\$28,448.73	-\$64.93
01060005	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	84.87	\$177.90	\$15,098.37	0.00	\$0.00	85.03	\$15,126.84	-\$28.47
01070102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION AMARILLA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR A ACOSTILLADO.	MIL	280.47	\$3.71	\$1,040.54	0.00	\$0.00	281.13	\$1,042.99	-\$2.45
Suma esta hoja					\$52,744.41		\$0.00		\$52,877.60	-\$133.19
Sumas acumuladas					\$74,776.47		\$0.00		\$74,962.23	-\$185.76

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORERO GONZALEZ

REVISOR

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$230,354.09 Ubicacion: LO DE PONCE
Monto contrato sin IVA: \$198,581.11 Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 08/06/2026 al 11/07/2026

3 de 7

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO		
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
010103	TUBERIA DE PVC											
01060015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 50.00 MM (2") DE Ø RD-26 NORMA DE FABRICACION NMX-E-145/1-SCFI-2002 O VIGENTE DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE, ACARREOS, CARGA, MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, BAJADO, ACOPLAMIENTO DE ATRAQUES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE CAMPO, ASI COMO TAPONEOS EN LOS EXTREMOS.	ML	280.47	\$83.80	\$23,503.39	0.00	\$0.00	281.13	\$83.80	\$23,558.69	-0.66	-\$55.30
010104	PIEZAS ESPECIALES											
01060050	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE 2" DE Ø DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$231.33	\$1,156.65	0.00	\$0.00	3.00	\$231.33	\$693.99	2.00	\$462.66
01060016	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE 2" X 2" X 2" DE Ø DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$645.23	\$645.23	0.00	\$0.00	0.00	\$645.23	\$0.00	1.00	\$645.23
01060017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE 2" DE Ø DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$231.33	\$693.99	0.00	\$0.00	2.00	\$231.33	\$462.66	1.00	\$231.33

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO-GONZALEZ

REVISOR

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ing. Ana Cristina Bastidas Medina
C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Ubicacion: LO DE PONCE

Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion:

del 08/06/2026 al 11/07/2026

Estimacion

4 de 7

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco Meiorado Gonzalez

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



JUMAPASI-AD-004-2026

No. Contrato:

Monto contrato con IVA:

\$230,354.09

Monto contrato sin IVA:

\$198,581.11

Fecha:

11 DE JULIO DEL 2026

Ubicación:

LO DE PONCE

Estimacion No .

1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE,
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación:

08/06/2026

al

11/07/2026

Estimacion

6 de 7

[illegible]

Suma esta hoja	Sumas acumuladas
1	1
2	3
3	6
4	10
5	15
6	21
7	28
8	36
9	45
10	55
11	66
12	78
13	91
14	105
15	120
16	136
17	153
18	171
19	190
20	210
21	231
22	253
23	276
24	300
25	325
26	351
27	378
28	406
29	435
30	465
31	496
32	528
33	561
34	595
35	630
36	666
37	703
38	741
39	780
40	820
41	861
42	903
43	946
44	990
45	1035
46	1081
47	1128
48	1176
49	1225
50	1275
51	1326
52	1378
53	1431
54	1485
55	1540
56	1596
57	1653
58	1711
59	1770
60	1830
61	1891
62	1953
63	2016
64	2080
65	2145
66	2211
67	2278
68	2346
69	2415
70	2485
71	2556
72	2628
73	2701
74	2775
75	2850
76	2926
77	3003
78	3081
79	3160
80	3240
81	3321
82	3403
83	3486
84	3570
85	3655
86	3741
87	3828
88	3916
89	4005
90	4095
91	4186
92	4278
93	4371
94	4465
95	4560
96	4656
97	4753
98	4851
99	4950
100	5050

	\$0.00
	\$0.00

	\$47,478.05
	\$190,460.27

\$9,495.79

CONTRATISTA

REVISED

A11

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA TIIMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA IIIMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



LO DE PONCE

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

4 de 11

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



LO DE PONCE

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

5 de 11

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato:

JUMAPASI-AD-004-2026

Ubicacion:

LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

6 de 11

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco m. Gonsalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorero Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026

Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

8 de 11

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01060017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE 2" DE Ø DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA								2.00	
010105	ATRAQUES										
01060013	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	M3								0.14	
010106	ACARREO Y SOBRECARRERO										
01060011	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3								89.44	
		VOL. PLANT. APIS. 15.48	+								
		VOL. RELL. ACOST. 53.32	+								
		VOL. TUB. 0.78	+								
		F. ABUND. 1.30	+								
01060012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3-KM								89.44	
		ACARR. MAT. EXED. 1 er. KM 89.44	+								
		KM SUBSECUENTE NTE 1.00	+								
										89.44	

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORERO GONZALEZ

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

REVISO



Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

LO DE PONCE

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numeros Generadores

9 de 11

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026
Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

1 de 6



CONTRATISTA

Francisco mejorado C
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

Antonio Nuñez Aramburo
C. JESÚS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ana Cristina Bastidas Medina
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026
Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

2 de 6

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ana Cristina Bastidas Medina
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026
Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

3 de 6

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Antonio Nuñez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ana Cristina Bastidas Medina
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026

Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

4 de 6

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

Antonio Nuñez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ana Cristina Bastidas Medina
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026 Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

5 de 6



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-004-2026

Fecha: 11 DE JULIO DEL 2026

Ubicacion: LO DE PONCE

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA,
EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

6 de 6



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C. Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
RESIDENTE DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Ing. Ana Cristina Bastidas Medina
ING. ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI