

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
FSCUINAPA, SINALOA C.P. 82400
RFC: COL11012631A
CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 01 (NORMAL)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:		15/09/2025	31/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		15/09/2025	12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 01 NORMAL			PERIODO: 15/09/2025 AL 31/10/2025			IMPORTE:		\$ 563,766.42	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.1	AZOTEA								\$ 193,568.93
1.1.2	RETIRO DE ENTORTADO EXISTENTE DE 5 CM DE ESPESOR.	M2	41.73	\$ 124.26	0.00	41.73	41.73	0.00	\$ 5,185.37
1.1.4	ENTORTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA-JAL, INCLUYE: ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM Y ADHESIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO VIEJO CON NUEVO.	M2	154.30	\$ 386.25	0.00	154.30	154.30	0.00	\$ 59,598.38
18.1	IMPERMEABILIZANTE SIKA ACRIL TECHO O SIMILAR DE 5 AÑOS INCLUYE: SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER E IMPERMEABILIZANTE A DOS CAPAS, MALLA DE REFUERZO DOBLE, CEMENTO	M2	495.64	\$ 229.08	0.00	495.64	495.64	0.00	\$ 113,541.21
1.6	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. SECCION TRIANGULAR 10X10CM CON ACABADO PULIDO, FORJADO CON LLANA DE MADERA.	ML	153.83	\$ 103.63	0.00	147.10	147.10	-6.73	\$ 15,243.97

ING. MARCO ANTONIO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 01 (NORMAL)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:	15/09/2025		31/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025		12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 01 NORMAL				PERIODO: 15/09/2025 AL 31/10/2025			IMPORTE:		
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.					
				CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A			FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.2	TECHUMBRE								\$ 2,080.24
1.2.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	142.19	\$ 14.63	0.00	142.19	142.19	0.00	\$ 2,080.24
1.3	CIMENTACION								\$ 33,560.65
1.1.1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE.	M3	10.00	\$ 202.89	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 2,028.90
Z1	ZAPATA DE 1.00 M X 0.20 M INCLUYE: PLANTILLA DE .05 M CON CONCRETO FC=200 KG/CM2.ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2,CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	\$ 1,903.05	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 19,030.50
1.3.3	DADO DE 30X30X80 DE PROFUNDIDADLUYE: CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	\$ 1,121.96	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 11,219.60
1.2.4	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO BAILARINA.	M3	6.83	\$ 187.65	0.00	6.83	6.83	0.00	\$ 1,281.65

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA C.P.82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 01 (NORMAL)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	15/09/2025	31/10/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 01 NORMAL		PERIODO: 15/09/2025 AL 31/10/2025				IMPORTE:		\$ 563,766.42	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.							
		CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.4	PLACA CON ANCLAS								\$ 22,441.40
1.4.1	PLACAS DE 20 X 20 CM X 1/2 DE ESPESOR INCLUYE: 4 VARILLAS LISA DE 5/8" DE DIAMETRO, DE 80 CM DE LARGO CABLE DE 7 CM, RELLENO DE CEMENTO GRAUND, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION.	PZA	10.00	\$ 2,244.14	0.00	10.00	10.00	0.00	\$ 22,441.40
1.5	COLUMNAS								\$ 36,695.70
1.5.1	COLUMNAS DE 3.00 M DE ALTURA DE POLIN CAJON DE 6" CALIBRE 12 INCLUYE; PLACAS EN LOS EXTREMOS SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO	ML	30.00	\$ 1,223.19	0.00	30.00	30.00	0.00	\$ 36,695.70
1.6	ARMADURA DE DOS AGUAS								\$ 63,937.95
1.6.1	ARMADURA DE DOS AGUAS EN CAJON POLIN DE 6" CAL.12 CONDESARROLLO DE 3.90 M Y 1.70 M DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO POLIN DE 6 CALIBRE 12, ANGULO DE 2 X 3/16" PARA SOPORTAR LOS LARGUEROS, SOLDADURA.	PZA	5.00	\$ 12,787.59	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 63,937.95

ING. MARGARITO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A	FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025
ESTIMACION: 01 (NORMAL)	DEL
PERIODO DE ESTIMACION:	15/09/2025
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	31/10/2025
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	12/12/2025

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 01 NORMAL			PERIODO: 15/09/2025 AL 31/10/2025			IMPORTE:		\$ 563,766.42	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.									
			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A			FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA						
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.7	LARGUEROS								\$ 63,680.26
1.7.1	LARGUEROS DE POLIN DE 4 CALIBRE 12 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA.	ML	201.00	\$ 319.68	0.00	199.20	199.20	-1.80	\$ 63,680.26
1.8	SEPARADORES								\$ 11,855.12
1.8.1	SEPARADORES, INCLUYE: ANGULO DE 1 1/2" X 3 1/16", SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA.	ML	34.00	\$ 348.68	0.00	34.00	34.00	0.00	\$ 11,855.12
1.9	VIGAS LATERALES								\$ 35,681.52
1.9.1	VIGAS LATERALES DE 3.95 M INCLUYE :POLIN DE 6" CALIBRE 12 EN FORMA CAJON.	PZA	8.00	\$ 4,460.19	0.00	8.00	8.00	0.00	\$ 35,681.52

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 01 (NORMAL)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:		15/09/2025	31/10/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		15/09/2025	12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 01 NORMAL		PERIODO: 15/09/2025 AL 31/10/2025					IMPORTE:		\$ 563,766.42
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.					FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2025		
		CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A							
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.10	LAMINA ACANALADA CALIBRE 26								\$ 93,887.10
1.10.1	TECHUMBRE DE LAMINA ACANALADA DE CALIBRE 26 INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLE DE 1/4" X 1"DE SUMINISTRO, COLOCACION.	M2	167.50	\$ 560.52	0.00	167.50	167.50	0.00	\$ 93,887.10
1.11	CABALLETE								\$ 6,377.55
1.11.1	CABALLETE GALVANIZADO ZINTRO CAL 26 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	16.75	\$ 384.19	0.00	16.60	16.60	-0.15	\$ 6,377.55

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ MORA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA C.P.82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:		01/11/2025	12/12/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		15/09/2025	12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO			PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.			FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2025			
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.1	AZOTEA								\$ 6,697.76
1.1.2	RETIRO DE ENTORTADO EXISTENTE DE 5 CM DE ESPESOR.	M2	41.73	\$ 124.26	41.73	7.27	49.00	7.27	\$ 903.37
1.1.4	ENTORTADO CON MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA-JAL, INCLUYE: ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM Y ADHESIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO VIEJO CON NUEVO.	M2	154.30	\$ 386.25	154.30	7.25	161.55	7.25	\$ 2,800.31
18.1	IMPERMEABILIZANTE SIKI ACRIL TECHO O SIMILAR DE 5 AÑOS INCLUYE: SUMINISTRO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER E IMPERMEABILIZANTE A DOS CAPAS, MALLA DE REFUERZO DOBLE, CEMENTO PLASTICO.	M2	495.64	\$ 229.08	495.64	13.07	508.71	13.07	\$ 2,994.08
1.6	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. SECCION TRIANGULAR 10X10CM CON ACABADO PULIDO, FORJADO CON LLANA DE MADERA.	ML	153.83	\$ 103.63	147.10	0.00	147.10	-6.73	\$ -

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ QUIACON
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS TECNICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025	12/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO				PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.					
				CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A			FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2025		
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.2	TECHUMBRE								
1.2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	M2	142.19	\$ 14.63	142.19	2.51	144.70	2.51	\$ 143,757.57
1.2.1.1	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO: COLOCACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO ESCOBILLADO.	M2	308.00	\$ 539.27	0.00	266.51	266.51	-41.49	\$ 143,720.85
1.3	CIMENTAION								
1.1.1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE.	M3	10.00	\$ 202.89	10.00	0.00	10.00	0.00	\$ -
Z1	ZAPATA DE 1.00 M 1.00 M X 0.20 M INCLUYE: PLANTILLA DE .05 M CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	\$ 1,903.05	10.00	0.00	10.00	0.00	\$ -
1.3.3	DADO DE 30X30X80 DE PROFUNDIDAD INCLUYE: CONCRETO FC=200KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	\$ 1,121.96	10.00	0.00	10.00	0.00	\$ -

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025	12/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO			PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.2.4	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO BAILARINA.	M3	6.83	\$ 187.65	6.83	0.45	7.28	0.45	\$ 84.44
1.4	PLACA CON ANCLAS								\$ -
1.4.1	PLACAS DE 20 X 20 CM X 1/2 DE ESPESOR INCLUYE: 4 VARILLAS LISA DE 5/8" DE DIAMETRO, DE 80 CM DE LARGO CABLE DE 7 CM, RELLENO DE CEMENTO GRAUND, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION.	PZA	10.00	\$ 2,244.14	10.00	0.00	10.00	0.00	\$ -
1.5	COLUMNAS								\$ -
1.5.1	COLUMNAS DE 3.00 M DE ALTURA DE POLIN CAJON DE 6" CALIBRE 12 INCLUYE; PLACAS EN LOS EXTREMOS SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO HABILITADO.	ML	30.00	\$ 1,223.19	30.00	0.00	30.00	0.00	\$ -
1.6	ARMADURA DE DOS AGUAS								\$ -
1.6.1	ARMADURA DE DOS AGUAS EN CAJON POLIN DE 6" CAL.12 CONDESARROLLO DE 3.90 M Y 1.70 M DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO POLIN DE 6 CALIBRE 12, ANGULO DE 2 X 3/16, PARA SOPORTAR LOS LARGUEROS, SOLDADURA	PZA	5.00	\$ 12,787.59	5.00	0.00	5.00	0.00	\$ -

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025	12/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO			PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A						
			FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2025						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE	
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.10	LAMINA ACANALADA CALIBRE 26								\$ 6,602.93
1.10.1	TECHUMBRE DE LAMINA ACANALADA DE CALIBRE 26 INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLE DE 1/4" X 1"DE SUMINISTRO, COLOCACION.	M2	167.50	\$ 560.52	167.50	11.78	179.28	11.78	\$ 6,602.93
1.11	CABALLETE								\$ -
1.11.1	CABALLETE GALVANIZADO ZINTRO CAL 26 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	16.75	\$ 384.19	16.30	0.00	16.30	-0.45	\$ -
1.13	PLACA INFORMATIVA								\$ 2,759.43
1.13.1	PLACA DE ACERO INOXIDABLE INFORMATIVA DE 40 X 60 CM	PZA	1.00	\$ 2,759.43	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 2,759.43
1.15.2	BARDA PERIMETRAL								\$ 605,398.21
1.1.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO	ML	192.51	\$ 18.52	0.00	191.46	191.46	-1.05	\$ 3,545.84
1.1.1.9	RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	190.51	\$ 32.46	0.00	185.96	185.96	-4.55	\$ 6,036.26

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALDEZ CHACÓN
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:		01/11/2025	12/12/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		15/09/2025	12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION											
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO				PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:	\$ 862,524.07			
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.							
				CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A							
				FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2025							
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE			
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS			UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.7	LARGUEROS										\$ -
1.7.1	LARGUEROS DE POLIN DE 4 CALIBRE 12 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA.			ML	201.00	\$ 319.68	199.20	0.00	199.20	-1.80	\$ -
1.8	SEPARADORES										\$ -
1.8.1	SEPARADORES, INCLUYE: ANGULO DE 1 1/2" X 3 1/16", SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA.			ML	34.00	\$ 348.68	34.00	0.00	34.00	0.00	\$ -
1.9	VIGAS LATERALES										\$ -
1.9.1	VIGAS LATERALES DE 3.95 M INCLUYE :POLIN DE 6" CALIBRE 12 EN FORMA CAJON.			PZA	8.00	\$ 4,460.19	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ -

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P.82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025	12/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO			PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A						
			FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025						
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.1.1.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE.	M3	57.49	\$ 202.89	0.00	52.88	52.88	-4.61	\$ 10,728.82
1.1.1.3	ZAPATA DE 0.80 M X 0.80 M X 0.20 M INCLUYE: PLANTILLA DE .05 M CON CONCRETO FC=150 KG/CM2,ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2,CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	19.00	\$ 1,334.39	0.00	17.00	17.00	-2.00	\$ 22,684.63
Z1	ZAPATA DE 1.00 M X 1.00 M X 0.20 M INCLUYE: PLANTILLA DE .05 M CON CONCRETO FC=200 KG/CM2,ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO FC=200 KG/CM2,CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	40.00	\$ 1,903.05	0.00	42.00	42.00	2.00	\$ 79,928.10
1.1.1.1.2	DADO DE 25 X 25 X 80 CM INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA	PZA	60.00	\$ 763.00	0.00	59.00	59.00	-1.00	\$ 45,017.00
1.1.1.7	DALA DE DESPLANTE DE 16 X 30 CM INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE 1/4 DE DIAMETRO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	206.65	\$ 504.15	0.00	189.46	189.46	-17.19	\$ 95,516.26

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ CRACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A	FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	12/12/2025
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO				PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.					
				CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A			FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PARTIDA				CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.1.1.10	RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	39.53	\$ 170.86	0.00	39.35	39.35	-0.18	\$ 6,723.34
1.1.1.5	MURO DE BLOCK DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROP:1:3. ACABADO APARENTE UNA CARA	M2	295.49	\$ 512.23	0.00	301.57	301.57	6.08	\$ 154,473.20
1.1.1.6	CASTILLO APARENTE DE 15X20 CM INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE 1/4 DE DIAMETRO A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TUINO.	ML	116.40	\$ 485.42	0.00	105.30	105.30	-11.10	\$ 51,114.73
1.1.1.8	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM APARENTE, INCLUYE: CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TUINO	ML	136.24	\$ 490.04	0.00	136.30	136.30	0.06	\$ 66,792.45
1.15.1	COLOCACION DE REJACERO CON TUBO DE 1/2" DE SOPORTE A CADA 2.5M. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	47.50	\$ 1,065.58	0.00	42.50	42.50	-5.00	\$ 45,287.15

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARG. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE SERVICIOS DE OBRA Y SERVICIOS TECNICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.
RFC: COL11012631A
CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)		DEL	AL
PERIODO DE ESTIMACION:		01/11/2025	12/12/2025
PERIODO DEL CONTRATO:		15/09/2025	12/12/2025
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO			PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.						
			CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A			FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.15.2	APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO ARENA PROP:1:3. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48.97	\$ 246.08	0.00	71.32	71.32	22.35	\$ 17,550.43
1.16	MESA PARA PICNIC								\$ 34,479.08
1.16.1	MESA TIPO PICNIC CON ASIENTOS A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" CEDULA #30 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 14	PZA	3.00	\$ 17,239.54	0.00	2.00	2.00	-1.00	\$ 34,479.08
1.17.1	PUERTA DE ACCESO VEHICULAR								\$ 23,733.01
1.17.1	PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 6.77 MTS HECHA CON REJACERO Y PERFILES DE ACERO.	LOTE	1.00	\$ 23,733.01	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 23,733.01

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

2
ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHINCON
DIRECTOR DE ASesorIA TECNICA, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA. C.P. 82400.

RFC: COL11012631A

CORREO: EBV2003@HOTMAIL.COM



CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A		FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ESTIMACION: 02 (FINIQUITO)	DEL	AL	
PERIODO DE ESTIMACION:	01/11/2025	12/12/2025	
PERIODO DEL CONTRATO:	15/09/2025	12/12/2025	
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.			
LOCALIDAD: LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA			

ESTIMACION									
ESTIMACION No. 02 FINIQUITO		PERIODO: 01/11/2025 AL 12/12/2025			IMPORTE:		\$ 862,524.07		
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		CONTRATISTA: COLEON S.A. DE C.V.							
		CONTRATO: HAE-011-CP-2025/A				FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025			
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTE		
CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUM.	EXCEDENTE	IMPORTE TOTAL
1.18	EXTRAORDINARIOS								\$ 39,011.64
1.18.1	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE NUEVA BAJANTE PLUBIAL PARA AZOTEA. INCLUYE: RAMALEO EN TUBERIA DE 3" HASTA PERIMETRO DE CONSTRUCCION, SOPORTES DE ALUMINIO PARA LA TUBERIA, PERFILES PARA COLOCACION DE CUBIERTA, CUBIERTA DE TABLAROCA, CUBIERTO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CAPA DE PITURA BLANCA PARA ACABADO, MATERIALES, MANO TE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LOTE	0.00	\$ 25,600.00	0.00	1.00	1.00	1.00	\$ 25,600.00
1.18.2	DENTELLON DE 15X20 CM EN PERIMETROS DE FIRME, INCLUYE: CONCRETO FC= 200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO 15X15 CM.	ML	0.00	\$ 203.29	0.00	51.94	51.94	51.94	\$ 10,558.88
1.18.3	CIERRE DE BLOCK HUECO MEDIANTE CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SU SELLADO. INCLLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.	ML	0.00	\$ 71.23	0.00	40.05	40.05	40.05	\$ 2,852.76

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS