

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 05/12/2023**

**INICIO:**

04 DE AGOSTO DE 2023.

**TERMINO:**

08 DE AGOSTO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
965	SEÑALAMIENTO TURISTICO EN REGION CULIACAN-IMALA-SANALONA	CULIACAN	ESTATAL	\$469,792.55	\$469,792.55	\$469,792.55	\$0.00	100	100