



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
16055
FECHA DE EXPEDICIÓN
21/07/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000128/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7618 SATP INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623020 - 12353000003000002000011000000	848,249.42	848,249.42

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION A BASE DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ,
UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE, CULIACAN SINALOA

SUBTOTAL	848,249.42
IVA	132,209.91
TOTAL	980,459.33

Contrato JAPAC-R.P.-2023-008 D

ELABORÓ 	SOLICITO 	AUTORIZO
ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO	VALLE VERDUGO ALONDRA	ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
15898
FECHA DE EXPEDICIÓN
21/07/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000128/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7818 SATP INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070539

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA ND ACREDITABLE DE RETENCION DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA	3,510.00	3,510.00
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo	IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE, CULIACAN SINALOA	SUBTOTAL	3,510.08
		IVA	0.00
		TOTAL	3,510.00

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO



JAPAC
AGUA Y ALCANTARILLADO PARA TODOS

SATP INDUSTRIAS S.A. DE C.V.

OBRA N° 2703

CONTRATO N°: JAPAC-R.P-2023-008 D

FECHA 15/06/2023

CONVENIO N°:

FECHA

ORDEN DE TRABAJO N°:

FECHA

REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, UNICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE, CULIACAN SINALOA

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	868,786.64	IMPORTE DEL ANTICIPO	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	848,249.42	ESTA AMORTIZACIÓN	100%
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	AMORT. ACUM. ANTERIOR	97.64%
ACUMULADO ACTUAL	648,249.42	AMORT. A CUM. ACTUAL	0.00%
SALDO DEL CONTRATO	20,537.22	SALDO DEL ANTICIPO	97.64%
SALDO A CANCELAR			2.36%

PARTIDA PRESUPUESTAL N°

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01-NORMAL	848,249.42
AMORTIZACIÓN		
SUB'TOTAL:		848,249.42
I.V.A.	* 135,719.91	
SUB'TOTAL:		983,969.33
3% INSP. Y VIG.	25,447.48	
PAGO NETO:		958,521.85

OBSERVACIONES:

FACTURA: 2278
FECHA: 21/07/2023

FORMULÓ: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 04/AGOSTO/2023



Emisor: SATP INDUSTRIAS SIN110324F59

BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS 2402 B RECURSOS HIDRAULICOS, CP: 80100, CULIACAN, SINALOA, México
Lugar de Expedición: 80100 SINALOA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN JIA840404TX0
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NORTE DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CP: 80020, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Código postal: B0020
Uso del CFDI: I01 - Construcciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: 6a452c5a-84c2-4217-9e6a-b4b3c44c4f1c

Fecha / Hora de Emisión: 21/7/2023 - 13:43:26

No. de Certificado Digital: 00001000000513833478

Exportacion: 01 - No aplica

Table with 5 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Row 1: 73181100, 1, E48 - Unidad de servicio, PAGO DE ESTIMACION 01 NDRMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ, UBICADA EN LA COL. LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SINALOA, SEGUN CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-DO8 D IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 848,249.42...

Subtotal: \$848,249.42
IVA 16%: \$135,719.91
INSP Y VIGILANCIA \$25,447.48
Ret 3%:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 85/100 MXN

Total: \$958,521.85

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades ó diferido



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
|1|1|6a452c5a-84c2-4217-9e6a-b4b3c44c4f1c|2023-07-21T14:43:27|LSO|306189R5|c7FF+NfKtSECID+Yh8jYmIovXrQZtSloeDDVjrk0GOraahDcyicx/pOXZuNHAYrYNS7BxchjNys2/pSvrfFxc4+EXdmTuo506uAKL5XaaZMMq7+UIDhEbsSecIxavCogMa88Rf8sceaMEI+oleXOgpx70qjgDvRUI8KAYOJjro4OBd7tcZs3b5ySpUIMCJjszply2D/Z+tPdgoMzVelhWkfyHK7qwhlI66NQ3hYBa3dIPKPNadqkEF7FT5H3Wq6q/*2QC4PNJdJvzJKZPupSuJ+h+Xw+GGRHFGRVcpAm60Vz+gae36lu6vKfP8dYk/dR70rg==|00001000000509846663|
Seto Digital del CFDI
c7FF+NfKtSECID+Yh8jYmIovXrQZtSloeDDVjrk0GOraahDcyicx/pOXZuNHAYrYNS7BxchjNys2/pSvrfFxc4+EXdmTuo506uAKL5XaaZMMq7+UIDhEbsSecIxavCogMa88Rf8sceaMEI+oleXOgpx70qjgDvRUI8KAYOJjro4OBd7tcZs3b5ySpUIMCJjszply2D/Z+tPdgoMzVelhWkfyHK7qwhlI66NQ3hYBa3dIPKPNadqkEF7FT5H3Wq6q/*2QC4PNJdJvzJKZPupSuJ+h+Xw+GGRHFGRVcpAm60Vz+gae36lu6vKfP8dYk/dR70rg==
Seto Digital del SAT
I8njWxEmfBESD/GorLba+mbcgKwDLV04iGhOCCZEZldj5t9H0mcRnM2u0LbEnWMMT/htmhvq4Q2pr6U3rtVFvVSSfg7oMUD4Q+3LZmDTXtgpUXIIGUE9cccXblNYRACToq7Arn6WBaAKaMeygEIPeXPKtmAbiLELRsz4ZIm3rB/uJd1zVBjAvVnEWdGxZPV8yCBIZBfmVSBly7waMntn7HCbvrGUIJz305JwLEooOgJqB5Vd*dZHLZFQVQpKwqavcGQ4ZLO/y8Mr0J28YJ3555Rhr04o/s3sDIF0ZsQUu8LbWIRU9NwW4e2mBtzA0IIDDO3g==
Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del PAC: LSO1306189R5

Fecha / Hora de Certificación: 21/7/2023 - 14:43:27

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

No Bo

Ing. José Francisco Cano Aceves
SATP INDUSTRIAS S.A. DE C.V.

Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
Residente de Obras JAPAC

Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Ing. Sorec Moises Monarez Felix
Gerente de Obras JAPAC

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" version="4.0" Folio="I270" Fecha="2023-07-21T13:43:26"
Sello="c7ff-NfxisECID+/Yh0/1jVhIoyxRQztsIoeDDvirk1060rqahDcyicx/pDX0zZUHAYrYNS70xchjNysZ/pSvrfFxc4+EXdmTuo506uAKLSXaaZMmq7+U1DhEbsxSecIXavCogMa00fk
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000513833478"
Certificado="MI1F8zCCA9ugAw1BAGILMDAwMDEwMDA1MTM4MzZmQV1koZIHvNAQELBQAwggGEMSAWggYDVQDD8d8BVVRPuk1EQUQgQ0VSVE16SUNBRE9SQTEUMCwGAIUECgw1U0A
SubTotal="848249.42" Moneda="MXN" Total="958521.85" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" LugarExpedicion="88100"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"/>
<cfdi:Emisor Rfc="SINL10324FS9" Nombre="SATP INDUSTRIAS" RegimenFiscal="602"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULZACAN" domicilioFiscalReceptor="80010"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="7318L100" NoIdentificacion="S-REVES" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" descripcion="PAGO
DE ESTIMACION BI NORMAL RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPDIXID IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS
BATEZ, UBICADA EN LA CDL. LIMITA DE IAJE, CULIACAN, SINALOA, SEGUN CONTRATO N° IAPAC-R.P.-2823-008 D IMPORTE DE LA ESTIMACION: $ 840,149.42
SUBTOTAL: $ 848,249.42 MAS I6% IVA: $135,719.91 SUMA: $983,969.33 INSP Y VIGILANCIA: $ 25,447.48 SALDO LIQUIDO: $958,521.85"
ValorUnitario="848249.42" Importe="848249.42" ObjetoImp="02"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="848249.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="135719.91"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="135719.91">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="848249.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="135719.91"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
eimplocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="25447.48" TotaldeTrasladados="0.88">
eimplocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="INSP Y VIGILANCIA" TasaRetencion="3.08" Importe="25447.48"/>
</eimplocal:ImpuestosLocales>
cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" LU18="6a452c5a-84c2-4217-9e6a-
b4b3c44c4f1c" FechaTimbrado="2023-07-21T13:43:27" RfcProvCertif="LS01386139RS"
SelloCFDI="c7ff-NfxisECID+/Yh0/1jVhIoyxRQztsIoeDDvirk1060rqahDcyicx/pDX0zZUHAYrYNS70xchjNysZ/pSvrfFxc4+EXdmTuo506uAKLSXaaZMmq7+U1DhEbsxSecIXavCo
NoCertificadoSAT="88001000000509846663"
SelloSAT="if8njwXEmF65D/6BrLba+mhCgkKDLV041GhDcCZEZIdj5jt9H8mcRnMzuBLbEnPmT//htmlvq4Q3r6U5tVfv+xS5fg7oML1D4Q+3LzndTXlGpUX116UE9<c6xbifYRAGto
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIN110324FS9	SATP INDUSTRIAS	JIA840404TX0	JJNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A452C5A-84C2-4217-9E6A-B4B3C44C4F1C	2023-07-21T13:43:26	2023-07-21T14:43:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$958,521.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

- Redactar
- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviadas
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

1-50

- Para: Facturación SATP 2278 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-DO EXT. 6239


SATP 2278.xmi SATP 2278.pdf
- Para: Chu 2 Recibidos RV: SOLICITUD DE CÉDULA DE SITUACIÓN FISCAL - Claro, con gusto. El mar, 25 jul

CONST SIT FIS...
- Para: Presupuestos 2 Recibidos SOLICITUD DE TRASPASO --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6G-DO EXT.

FDFMATD OET...
- Para: Facturación MYDO 23 Y 24 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239
- Para: Presupuestos 2 Recibidos TRASPASO - BUEN DIA... GRACIAS! -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

FORMATO DET...
- Para: Facturación CAPUFE FCP9952933 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-DD EXT. 6239

CAPUFE FCP99... CAPUFE FCP99...



SATP INDUSTRIAS S.A. DE C.V.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1

DE 1

ESTIMACION: 01 NORMAL	DEL: 19/06/2023	AL: 24/06/2023	IMPORTE: S 848,249.42
LUGAR: CULIACAN, SINALOA			
OBRA: REHABILITACION A BASE DE RECUBRIMIENTO EPOXICO			
IMPERMEABLE EN PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ,			
UBICADA EN COL. LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SINALOA.			
CONTRATISTA: SATP INDUSTRIAS S.A. DE C.V.			
CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2023-008 D			
PRESUPUESTO: \$ 868,786.64			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA			S			
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
414007	RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE POR MEDIO MECANICOS/LIMPIEZA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO DE URETHANO O HGROSMART FLEX, SECADO RAPIDO, SEGUIDO DE LA APLICACION DE 4 CAPAS DE HYPERDESIMO (2KW) CON ELONGACION DE 600% CON REFUERZO DE POLIUREA HC FRIA	ML	698.00	681.50	0.00	681.50	1,244.68	848,249.42
TOTAL =								848,249.42

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Vo.Bo.:

Jose Francisco Cano Aceves
 Jose Francisco Cano Aceves
 Satp Industrias S.A de C.V.

Ivan Ernesto Chan Ramirez
 Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez
 Residente de Obras JAPAC

Luis Antonio Verdugo Valdez
 Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez
 Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Jose Ignacio Contreras Rubio
 Ing. Jose Ignacio Contreras Rubio
 Sub Gerente de Obras JAPAC