



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Confirmando 565

FOLIO
26883
FECHA DE EXPEDICIÓN
27/12/2024
CUENTA CARGO
2113/1/000260/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5179 QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO - GOB. ESTADO - JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. GE 2024	54 938.41	54,938.41
			2024-59 - 99022 - 233 - 1 - 1 - 1 - 123536300030000060000011000000		
			613079 - REHAB RED AGUA POTABLE P/PAVIM CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE C BEF		

Cargo	PAGO DE ESTIMACION CIADIC. DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGUN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN ROSALES, SINALOA	SUBTOTAL	54,938.41
		IVA	8,562.82
		TOTAL	63,501.23

Contrato GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-0223

ELABORÓ

AUTORIZO

GUTIERREZ CRESPO JOSE MARTIN

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
26884
FECHA DE EXPEDICIÓN
27/12/2024
CUENTA CARGO
21-3/1/000260/000300/000000/000000

CTA. CARGO: 5179 QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OBRAS
DC20240120714

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y 2024-70 - 70001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 51393399008000070070001000311 399008 - IVA NO ACREDITABLE RETENCION SECODAM	227.33	227.33

Cargo	IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA	SUBTOTAL	227.33
		IVA	0.00
		TOTAL	227.33

ELABORÓ

AUTORIZO

GUTIERREZ CRÉSPO JOSE MARTIN

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2861

FACT.

672



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 30/DICIEMBRE/2024 BUENO POR \$ 62,080.41
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 41/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION
 No. _____

CADA EN LA LOCALIDAD DE POR LA CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGUN Y CALLE
ALFONSO REYES DE LA COLONIA GPE VICTORIA, CULIACAN, ROSALES SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/11/2024 AL 28/11/2024
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. GE-AYTO JAPAC-2024-SC-022 D DE FECHA 20/11/2024

OBRA NORMAL	\$	54,938.41	
AMORT.ANTICIPO	\$	-	
SUBTOTAL	\$	54,938.41	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	8,790.15	
			\$ 63,728.56
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	1,648.15	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 1,648.15
			\$ 62,080.41
		TOTAL	

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	543,768.53	\$ 105,376.40	\$ 54,938.41	\$ 160,314.81	\$ 383,453.72
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	87,002.96	\$ 16,860.22	\$ 8,790.15	\$ 25,650.37	\$ 61,352.60
TOTAL	630,771.49	\$ 122,236.62	\$ 63,728.56	\$ 185,965.18	\$ 444,806.31

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ -
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$ -
 ACTUAL \$ -
 ACUMULADO \$ -
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO _____
 CUMPLIMIENTO \$ 63,077.15

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

Ros Osuna Pedro N.
 ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2861

FACTURA No-

672

SOLICITUD DE PAGO N°

24

FECHA:

30/DICIEMBRE/2024

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: QARTO.ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL EDO
DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 02-REHABILITACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: POR LA CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGUN
Y CALLE ALFONSO REYES DE LA COLONIA GPE VICTORIA, CULIACAN,
ROSALES, SINALOA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADIC.

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		54,938.41	54,938.41
MENOS:			
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			
SUBTOTAL		54,938.41	54,938.41
16 % DE I.V.A		8,790.15	8,790.15
SUMA		63,728.56	63,728.56
RETENCIONES POR:			
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		1,648.15	1,648.15
TOTAL RETENCIONES:		1,648.15	1,648.15
IMPORTE NETO A PAGAR:		62,080.41	62,080.41
SON:	SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 41/100 M.N.		

AUTORIZO
Pedro Noé Ríos Osuna

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC



QARTO ARQUITECTURA

QAR140708U80

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BARCELONA, 5320, CASA BLANCA, 80184, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6671520449

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN

JIA8404C4TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 672

FOLIO FISCAL (UUID)

51D892D1-FA32-471B-8832-82822E07314F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516576444

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-12-27T14:48:54

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-12-27T13:37:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80184

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	RETENCIÓN LOCAL INSP Y VIGILANCIA	\$ 1,648.15
	Total	\$ 1,648.15

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	8310150004	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR LA CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGUN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN ROSALES, SINALOA. CONTRATO NO. GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D ESTIMACION NO. 1 ADICIONAL \$54,938.41 MENOS AMORTIZACION: \$0.00 SUMA: \$54,938.41 MAS 16% IVA: \$8,790.15 SUBTOTAL: \$63,728.56 INSP Y VIG: \$1,648.15 SUMA DEDUCTIVA: \$1,648.15 SALDO LIQUIDO: \$62,080.41	\$ 54,938.41	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 54,938.41

QARTO ARQUITECTURA S.A DE CV.
CONTRATISTA

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS

ING. LUIS ANTONIO VERGUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS

ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
No. Identificación - 8310150004
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 54938.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 8,790.15

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS, 41/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 54,938.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 8,790.15
RETENCIÓN LOCAL RETENCIÓN LOCAL INSP Y VIGILANCIA 3.00%	\$ 1,648.15
TOTAL	\$ 62,080.41



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BdJDgKuzOCAYSrISd+3csYNGaJA3X3B6X4gMbwABuslIX6iy/L4prpqDGA4QtHb1WyDGWnY6eIQ/6SIm9Xr0cWh0uLO9LbFpVeURwa5eKPF9bz5N8PLCic5YFnhN
oVKeVNPw72x+PWILvBZPfaxb422f9TfIKhUQn8gQC4RfBchbfOk7Mwy0br2U68H5Fok3vH3knBmSGec9kXqg6SDw6T3dn9F5fdjLxAxcikXMjY1R3VoSsdDRAVQd7T1
ECTN9ktS+e8gWVDCi0mEKf21OQB8H3pVEmlfKdLjLmYmnOuEzEt8FptvCJ3WmFWdCipXUvZKYuRcKroEn8Ng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eLF4c4tEo3hPshsOz14hLvxm0mjXBgvWY7AafYVdb9ZWw96Lgddnd2Nq4wZmFileEhrQFGhnJRSDAVtkZHtb0SE0BPNnrNjxBX0WFTNPsfkZbidsiLzLIB7tbu0BI/1z/oe
wSJV6YIG2MSCkmy3CUJhCKJh79g80g+LsWmZmPipGA3SZZTKxGAIARBUYS8776JvsccfQmnSA2Q9J1AnuFm3cHlPvNcSoOdEbNW4dHyNmYQLmDjYmUfMsADTI
YkuumyEoGVFSszFbTSDZ4J1t12wX7VbWxnKuNYE0wN8p9Shci5h54QdRzx7L77YyegdBttypeFFaDPIVcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51D892D1-FA32-471B-8832-82822E07314F|2024-12-
27T14:48:54|STA0903206B9|BdJDgKuzOCAYSrISd+3csYNGaJA3X3B6X4gMbwABuslIX6iy/L4prpqDGA4QtHb1WyDGWnY6eIQ/6SIm9Xr0cWh0uLO9LbFpVeURwa5
eKPF9bz5N8PLCic5YFnhNoVKeVNPw72x+PWILvBZPfaxb422f9TfIKhUQn8gQC4RfBchbfOk7Mwy0br2U68H5Fok3vH3knBmSGec9kXqg6SDw6T3dn9F5fdjLxAxcik
XMjY1R3VoSsdDRAVQd7T1ECTN9ktS+e8gWVDCi0mEKf21OQB8H3pVEmlfKdLjLmYmnOuEzEt8FptvCJ3WmFWdCipXUvZKYuRcKroEn8Ng==|000010000071176
2511||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" version="4.0" Folio="672" Fecha="2024-12-27T13:37:56" Sello="Bd7DgKuzOCAYsrIsd4+3csYNgeJr3X3B6XgM0wABus1IX6jyL/4prpqD6A4QtHb1HyDGMNyetQt/G5tM9Xr0cH0uL09LbFvEuRwaSeKPFDF9bZ5N8P1Ct5YFnhNOvKeVNPw72x+PwILvBZPFaxb422f9Tf1KNUQn8g0C4RfBcbfOK7Muy0/br-2U68H5Fok3 FormaPago="99" NoCertificado="00001000000516576444" SelloCertificado="MIIFDCCA/YgABIBAgIUMDAmDEwDAwMDALMTY1NzY0NDQwDQVJKoz2IhvcNAQELBQAwG6GEMSAWhgYDVQDDbD4BVRPUK1EQjQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEUMCwGALUECgw1LUBvSVK1DSUgREUGQUINSUS3U1RS0UNJT04gVFPJ3Q1VUQVJ3QTEaMBGGA1SubTotal="54938.41" Moneda="MXN" Total="62080.41" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80184" <cfdi:Receptor Rfc="QARI48708U80" Nombre="QUARTO ARQUITECTURA" RegimenFiscal="601"/> <cfdi:Emisor Rfc="JIA848047X0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULLACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" NoIdentificacions="8310150004" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unicidad="SERVICIO" Descripcion="REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR LA CALLE ANTONIO MAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGUN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN ROSALES, SINALOA. CONTRATO NO. GE-AVTO-JAPAC-2024-SC-022 D ESTIMACION NO. 1 ADICIONAL $54,938.41 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUMA: $54,938.41 MAS 16% IVA: $8,790.15 SUBTOTAL: $63,728.56 INSP Y VIG: $1,648.15 SUMA DEDUCTIVA: $1,648.15 SALDO LIQUIDO: $62,080.41 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS QUARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN RESIDENTE DE OBRAS ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ JEFE DE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS ING. PEDRO NOE RIOS OSUNA GERENTE DE OBRAS JAPAC" ValorUnitario="54938.41" Importe="54938.41" ObjetoImp="02"> </cfdi:Impuestos> </cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="54938.41" Impuesto="002" Tipofactor="002" Tipocuota="0.160000" Importe="8790.145600"/> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> </cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8790.15"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="54938.41" Impuesto="002" Tipofactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="8790.15"/> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> </cfdi:Complemento> <Implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="1648.15" TotaldeTrasladados="0.00"> <Implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="RETENCION LOCAL INSP Y VIGILANCIA" TasaRetencion="3.00" Importe="1648.15"/> </Implocal:ImpuestosLocales> <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320669" UUID="51D0892D1-FA32-471B-8832-82B22E07314F" FechaTimbrado="2024-12-27T14:48:54" SelloCFD="8dJ7DgKuzOCAYsrIsd4+3csYNgeJr3X3B6XgM0wABus1IX6jyL/4prpqD6A4QtHb1HyDGMNyetQt/G5tM9Xr0cH0uL09LbFvEuRwaSeKPFDF9bZ5N8P1Ct5YFnhNOvKeVNPw72x+PwILvBZPFaxb422f9Tf1KNUQn8g0C4RfBcbfOK7Muy0/br-2U68H5Fok3" NoCertificadosAT="00001000000711762511" SelloSAT="eLF4c4Eg3hPshs0z14hLvxnmjXBgvMY7AatYVdb9Zm961gddnd2Hq4wZmfllaEh-QfchmJrsDAVTKZht05E08PPhnrNj3X0XWFTNPSPKZbidsilztlk87ltxu08I/1z/0ew5jVgYlGy2MScKmy3CUJhCK3h79g80g+Ls1mmZmpipGASszZTKxGtAlRE" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/v11.xsd"/> </cfdi:Complemento> </cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QAR140708U80	QARTO ARQUITECTURA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51D892D1-FA32-471B- 8832-82822E07314F	2024-12-27T13:37:56	2024-12- 27T14:48:54	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$62,080.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



 in:sent
 


 Ausente
 

12

Mail	Recibidos	Destacados	Pospuestos	Enviados	Borradores	Spam	Más	Etiquetas
	12							
Chat	Para: Facturación	QARTO 671 Y 672 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	QARTO 671.xml	QARTO 672.xml	QARTO 671.pdf	+1		
Meet	Para: Área	CANCELAR FACTURAS DE BEVECO - BUEN DIA, FAVOR DE CANCELAR LAS SIGUIENTES F...					10:55	
	Para: CP 2	Recibidos: CANCELAR FACTURAS - DE DAVID GARCÍA CARRANZA FACT 1666 NO ME CORR...					27 dic	
	Para: Facturación	MALDONADO CARRIZOSA 51,52,53 Y,54 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0...					27 dic	
	Para: Facturación	MALDONADO ...					+3	
	Para: Facturación	TELLAECHE 5 Y 6 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239					27 dic	
	Para: Facturación	TELLAECHE 5.x...					+1	
	Para: Facturación	JUMA 429E, 428E, 427E Y 426E - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...					26 dic	
	Para: Facturación	JUMA 427E.xml					+5	
	Para: Facturación	MALDONADO CARRIZOSA 49 Y 50 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX...					26 dic	
	Para: Facturación	MALDONADO ...					+1	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO 3 RÍOS
CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONTRATISTA: QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2021-SC-022 D
LUGAR: COL. GUADALUPE VICTORIA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL

ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL

PERÍODO DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIN IVA	543,768.33	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	105,276.40	439,392.13
ESTIMACION No. 1 ADICIONAL	54,938.41	383,453.72

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN

RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SIN IVA	0.00	
ESTIMACION No. 1 NORMAL	0.00	0.00
ESTIMACION No. 1 ADICIONAL	0.00	0.00

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN No. 1 ADIC.

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACION	54,938.41
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMEA	54,938.41
MAS 16% I. V. A	8,790.15
SUBTOTAL	63,728.56
DEDUCCIONES	
3% INSP Y VTO	1,648.15
SUMA DE DEDUCCIONES	1,648.15
SALDO LIQUIDADO	62,080.41

ELABORÓ

QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÓ

ING. FAUSTO CYRUS GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

V. B.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA
 DE
 1
 4

ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$54,938.41

LUGAR: COL. GUADALUPE VICTORIA

CONTRATISTA: QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D

PRESUPUESTO: \$543,768.53

PARTIDA

CODIGO	UNIDA D	PRESUPUESTO	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNIT.	IMPORTE
			ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.		
A AGUA POTABLE							
1	RED						
01	PRELIMINARES						
01010103	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS	103.00	113.80	103.00	10.80	11.39	123.01
01050600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "ROCA INTEMPERIZADA" DE ACUERDO A SECCIÓN DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN.						
01050601	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	8.03	16.44	8.03	8.41	215.87	1,815.47
01050700	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" CON EQUIPO MÉCANICO DE ACUERDO A SECCIÓN DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN.						
01050701	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	16.07	44.25	16.07	28.18	1,167.22	32,892.26
06	PLANTILLAS						
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	6.18	7.41	6.18	1.23	137.95	169.68
07	RELLENOS						
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	23.91	27.55	23.91	3.64	137.95	502.14
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40 M3.	50.06	62.20	50.06	12.14	139.33	1,691.47
10	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC						

R

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	2
DE	4



ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$54,938.41

LUGAR: COL. GUADALUPE VICTORIA

CONTRATISTA: CARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D

PRESUPUESTO: \$543,768.53

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDA D	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01100100							
01100105	ML	103.00	113.80	103.00	10.80	32.03	345.92
39							
01390012	ML	103.00	113.80	103.00	10.80	1.85	19.98
40							
01400107	M3	30.09	34.96	30.09	4.87	436.52	2,125.85
44							
01440000							
44100112	ML	103.00	113.80	103.00	10.80	58.52	632.02
2							
01							
01010103	ML	27.00	40.10	27.00	13.10	11.39	149.21
05							
01050500							
01050501	M3	8.51	8.86	8.51	0.35	79.19	27.72

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	3
DE	4

ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 **IMPORTE: \$54,938.41**

LUGAR: COL. GUADALUPE VICTORIA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATISTA: QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. : GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D
PRESUPUESTO: \$543,768.53

CODIGO	PARTIDA	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNIT.	IMPORTE
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.		
01050600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "ROCA INTEMPERIZADA" DE ACUERDO A SECCIÓN DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN.	M3	1.22	4.51	1.22	215.87	710.21
01050601	EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD						
01050700	EXCAVACIÓN EN MATERIAL "C" CON EQUIPO MÉCANICO DE ACUERDO A SECCIÓN DE PROYECTO, INCLUYE; AFLOJE DEL MATERIAL, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN.	M3	2.43	11.89	2.43	1,167.22	11,041.90
01050701	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD						
06	PLANTILLAS						
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	0.68	1.19	0.68	137.95	70.35
07	RELLENOS						
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	0.94	1.42	0.94	137.95	66.22
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRIJERA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	10.53	22.64	10.53	139.33	1,687.29
08	TOMAS						
01080102	COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; CONEXION A SURTIDOR.	ML	27.00	40.10	27.00	16.35	214.19
01470000	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE;FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
47090111	MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM	ML	21.00	34.70	21.00	14.07	192.76
39	OTROS						

[Handwritten Signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA **4**
 DE **4**

ESTIMACION: 1 ADICIONAL DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

IMPORTE: \$54,938.41

LUGAR: COL. GUADALUPE VICTORIA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE
 ANTONIO NAKAYAMA ENTRE CALLE BERNARDO DE SAHAGÚN Y CALLE ALFONSO REYES, DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, CULIACÁN ROSALES, SINALOA

CONTRATISTA: QARTO ARQUITECTURA, S.A DE C.V.

CONTRATO No.: GE-AYTO-JAPAC-2024-SC-022 D
PRESUPUESTO: \$543,768.53

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01390012	ML	27.00	40.10	27.00	13.10	1.85	24.24
40							
01400107	M3	1.61	2.61	1.61	1.00	436.52	436.52
					SUBTOTAL		54,938.41

CONFIRME

QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

SUPERVISOR

ING. FAUSTO CUBAS GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

Vn. Ho.

ING. PEDRO NOÉ RÍOS OSUNA
 GERENTE DE OBRAS JAPAC