



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

<b>OBRA:</b> TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE ARROYO LIMON DE LOS RAMOS)		<b>CONVENIO:</b> ADMINISTRACION DIRECTA	
		<b>IMPORTE DE PRESUPUESTO:</b> \$	132,517.35
		<b>IMPORTE DE ESTIMACION:</b> \$	132,517.35

**ESTIMACION:** 1

**PERIODO:** 26 MAY AL 12 JUN DE 2023

**FECHA:** 13/06/2023

<b>RESUMEN DE ESTIMACION</b>			
<b>E1</b>	<b>DESAZOLVE DE ARROYO</b>	<b>\$</b>	<b>132,517.35</b>

**TOTAL:** \$ 132,517.35

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MARTIN CASTRO MORENO  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

<b>ESTIMACION</b>									
<b>OBRA:</b> TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE SINALOA (DESAZOLVE ARROYO LIMON DE LOS RAMOS)									
<b>UBICACIÓN:</b> MUNICIPIO DE CULIACAN					<b>CONVENIO:</b> S/N				
<b>ESTIMACION:</b> 1									
<b>PERIODO:</b> 26 MAY AL 12 JUN DE 2023				<b>FECHA:</b> 13/06/2023		<b>IMPORTE DEL PRESUPUESTO:</b> \$ 132,517.35			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE

<b>E1 DESAZOLVE DE ARROYO</b>									
P06S37C032	TRABAJO CON EXCAVADORA PARA ENCAUSAMIENTO.	DIA	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	\$ 8,834.49	\$ 132,517.35
<b>TOTAL de DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO:</b>									<b>\$ 132,517.35</b>

**TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 132,517.35**



---

ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA PREECASIN



---

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)