



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
7976

FECHA DE EXPEDICION
05/08/2026

CTA. CARGO

2113/1/000911/008321/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - ALVARADO MACHADO STEPHANY PALOMA

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026 / (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA	353,676.23	353,676.23


2026-9-0911-222-10-10-21-56-614985-123540000090009110 Faismun-programa De Urbanizacion (espacio Publico Multideportivo)- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614985 Faismun-programa De Urbanizacion (espacio Publico Multideportivo)

ACUSE

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
ESTIMACION 1 (UNO)



Cargo: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SIDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 304,893.30

DESCUENTO:

I VA: 48,782.93

RETENCIONES: 14,072.00

TOTAL: 339,604.23

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Ricardo Cota

RICARDO COTA TORRES

SECRETARÍA
DE
AUTORIZO
BIENESTAR

JOAQUIN PÁEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/1269-26

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 04 de agosto del 2026.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (uno)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, análisis de precios unitarios extraordinarios, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fechas, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, pruebas de laboratorio, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 1'229,754.78
Importe contratado de la obra \$ 1'229,754.78
Importe total estimado: \$ 544,117.28
Importe total a pagar: \$ 339,604.23

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	(019AH26PR) Construcción de modulo de baños en espacio público multideportivo en la localidad Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), municipio de Ahome, Sinaloa.	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

DR. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
OGLA/MYRG



SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA



EMISOR:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

RFC: AAMS950703AQ4

Régimen Fiscal: 612

Dirección: Calle ERNESTINA ZAZUETA, No. 1612, Col. TEPECA, CP. 81229, SINALOA, MEXICO.

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE AHOME

RFC: MAH1701013C0

Régimen Fiscal: 603

Fecha:

2026-08-04T12:27:16

Tipo de Comprobante:

I

No. Certificado:

00001000000714999946

Lugar de Expedición:

81229

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1.000000

Forma de Pago:

99

Método de Pago:

PPD

Uso CFDI:

G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1	<p>PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO), REFERENTE AL CONTRATO FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026 DE LA OBRA (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO); MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. IMPORTE DE ESTIMACIÓN \$469,066.62, IVA \$75,050.66, TOTAL DE ESTIMACIÓN \$544,117.28, AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$190,441.05, RET. DE VERIF. INSPECCIÓN FISC. CONTROL 2% ASE \$9,381.33, RET. DE VERIF. INSPECCIÓN FISC. CONTROL 1% OIC \$4,690.67, TOTAL DE DEDUCCIONES \$204,513.05, IMPORTE A PAGAR \$339,604.23.</p> <p>ClaveUnidad: E48 Nomenclatura: GEN001 ClaveProdServ: 72101500</p>	304,893.30	304,893.30



Importe en letra: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 23/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: 00b0048e-d37d-4669-9a8d-b15a2390f652

Fecha de Timbrado: 2026-08-04T13:27:16

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

SubTotal:

304,893.30

IVA 16%

48,782.93

Total:

353,676.23

Sello SAT:

E5uH4zmIEPZgnBNhYnd5pEg+ehpXTBKkApJ5iWHLUXJM0vrikMCOBryC2gM2jUAG7zDkQ
0Wia+ZZjerWUOnCg3U790f1kbyTNOJuEHhpQwI3YlbtXgQ4oJvNTyTSV+WBfzHn3HVFz
ak0yXY8dTF6QRqfz2Jlqy2v9pND70i8PAaKw5kYKABmeNZVokC92NaU8a5EfbAMkoW5H
LraFemfBqWxQYfI-haYDqWJkpx5nf4C7NzgbwqYxKgi++eyuSYVWeggef6hMbnRPSq13a
oqqlGz2XmVYKqgTrGvUCVNIINMaDvSzEvPNwwA==

Sello CFD:

BHH+PAj03ufqMOIH1UQSwVBarG2GoqulBxVU8CzDuH8n0NdvbTUvBjdE+yVhKSETeyY
WkDshOPSsdwQsEJUBxoTYbWVWD2SF+jv5UzveqQIRBx3UhrkkC74q5j+4Rn3MIEwMrT5spg
+cZRAJ+tlJcEr0wtnLQdZIdel+SrPac94fu+OnAM6u8COLjncPmbHzF8Wn7qaLQjHbEnz3F4eCI
YuQY1CUJQ8kOXAIGd8wRnteeRYhlyhWfzXTU029+spJj2iPMGWp32EM1xZanzeB+cjglstUc
qT7LQ9jPDPDvttWPaZ8GQXn+LA1B05w==

Cadena original SAT:

||1.1|00b0048e-d37d-4669-9a8d-b15a2390f652|2026-08-04T13:27:16|LSO1306189R5|BHH+PA
j03ufqMOIH1UQSwVBarG2GoqulBxVU8CzDuH8n0NdvbTUvBjdE+yVhKSETeyYWADshOP
SsdwQsEJUBxoTYbWVWD2SF+jv5UzveqQIRBx3UhrkkC74q5j+4Rn3MIEwMrT5spg+cZRAJ+
fLjCER0wtnLQdZIdel+SrPac94fu+OnAM6u8COLjncPmbHzF8Wn7qaLQjHbEnz3F4eCIYuQY1C
JC6kOXAIGd8wRnteeRYhlyhWfzXTU029+spJj2iPMGWp32EM1xZanzeB+cjglstUcqT7LQ9j
PDPDvttWPaZ8GQXn+LA1B05w==|00001000000718545303||

Paloma Alvarado





Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAMS950703AQ4	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00B0048E-D37D-4669-9A8D-B15A2390F652	2026-08-04T12:27:16	2026-08-04T13:27:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$353,676.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

OBRA:

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FECHA ACTUAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCARCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por
Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-
019/2026 de fecha 02 de junio de 2026. Obra que fue
autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del
Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de
Inversión en Obra Pública 2026 con número O-116 y
aprobada para su ejecución mediante oficio con número
AHO/PRES/126/2026 de fecha 02 de junio de 2026.

27 DE JULIO DEL 2026

IMPORTE DE
CONTRATO

\$1,229,754.78

ANTICIPO DE CONTRATO

\$430,414.17

CONTRATO NO.

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

PERIODO SEGÚN CONVENIO :

DEL 6 DE JULIO DEL 2026 AL 19 DE AGOSTO DEL 2026

45

NO. ESTIMACIÓN	PERÍODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(BAÑOS)	DEL:	06 DE JULIO DEL 2026	\$544,117.28	\$190,441.05	\$0.00	\$9,381.33	\$4,690.67	\$204,513.05	\$339,604.23
	AL:	27 DE JULIO DEL 2026							
TOTALES:			\$544,117.28	\$190,441.05	\$0.00	\$9,381.33	\$4,690.67	\$204,513.05	\$339,604.23

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR
CONFORME

\$685.637.50

REVISAR

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:


\$239.98.12

AUTHORIZED

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Los Mochis, Sinaloa., a 02 de junio de 2026

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$1,230,894.07 (Son: Un Millón Doscientos Treinta Mil Ochocientos Noventa y Cuatro pesos 54/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

Autorización	Origen del Recurso	Proyecto	COG	Cuenta Contable
FAISMUN-019/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2026	56	614985	1235/4/9/911/9308

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal

C.c.p. LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo



TESORERÍA MUNICIPAL
DE AHOME





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL
CONTRATISTA

RAZON
SOCIAL

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

DOMICILIO

calle Ernestina Zazueta #1612, Fraccionamiento Tepeca, entre calle Circunvalación y Boulevard Río de las Cañas, código postal 81229, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

CIUDAD: LOS MOCHIS

ESTADO: SINALOA

TELÉFONO: (668) 130 73 85

DATOS DEL
CONTRATO

No. de Contrato:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA

FECHA DE
CONTRATO

12/06/2026

IMPORTE DEL CONTRATO

\$1,229,754.78

IMPORTE DE LA OBRA

\$ 1,229,754.78

AÑO 2026

BUENO POR:

\$339,604.23

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE:

\$339,604.23

(Son: Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cuatro Pesos con 23/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO

DEL

6 DE JULIO DEL 2026

AL

27 DE JULIO DEL 2026

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$304,893.30	\$469,066.62	
I.V.A. 16%:	\$48,782.93	\$75,050.66	
SUMA:	\$353,676.23	\$544,117.28	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$190,441.05	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$9,381.33	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$4,690.67	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$204,513.05	
IMPORTE A PAGAR:		\$339,604.23	

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, 27 DE JULIO DEL 2026

RECIBI


Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Arq. Jesus Ernesto Tapia Castro
ARQ. JESUS ERNESTO-TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



IMPORTE A FACTURAR: \$353,676.23

IMPORTE A PAGAR: \$339,604.23



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EST No1 (UNO) ✓

HOJA 1

DE 6

OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO). SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
-----------	---------------------------

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2026

PERIODO DEL : 6 DE JULIO DEL 2026 AL 27 DE JULIO DEL 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
I	REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS								
1	CONSTRUCCION DE BAÑOS								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1 de 9	48.06	44.52	0.00	44.52	\$ 15.08	\$671.36
						SUBTOTAL	TRABAJOS PRELIMINARES		\$671.36
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1.2.1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1 de 9	7.39	8.90	0.00	8.90	\$ 330.17	\$2,938.51
1.2.2	EXCAVACION PARA RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 0.00 A 0.20 ,MTD	M3	1 de 9	9.61	4.99	0.00	4.99	\$ 314.44	\$1,569.06
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85 % PROTECTOR EN CAPAS DE 20 CM.	M3	1 de 9	4.88	2.58	0.00	2.58	\$ 57.53	\$148.43
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 95 % CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO) PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1 de 9	9.61	26.71	0.00	26.71	\$ 264.47	\$7,063.99
1.2.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ÁREA DE PLAZA CIVICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 9	12.50	34.72	0.00	34.72	\$ 849.93	\$29,509.57
1.2.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 9	18.84	14.92	0.00	14.92	\$ 220.13	\$3,284.34
1.2.7	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 9	18.84	3.35	0.00	3.35	\$ 445.58	\$1,492.69
						SUBTOTAL	MOVIMIENTO DE TIERRAS		\$46,006.59

CONFORME

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EST No1 (UNO)

HOJA 2

DE 6

OBRA:

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

PERIODO DEL :

6 DE JULIO DEL 2026

AL

27 DE JULIO DEL 2026

FECHA:

27 DE JULIO DEL 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3	CIMENTACIÓN								
1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M2	2 de 9	7.04	7.68	0.00	7.68	\$ 401.68	\$3,084.90
1.3.2	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 3 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 25X25 CM.Y 75 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 de 9	11.00	12.00	0.00	12.00	\$ 2,553.98	\$30,647.76
1.3.3	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 de 9	11.00	12.00	0.00	12.00	\$ 139.73	\$1,676.76
1.3.4	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3 de 9	3.00	2.00	0.00	2.00	\$ 102.79	\$205.58
							SUBTOTAL CIMENTACIÓN		\$35,615.00
1.4	CADENAS DESPLANTE								
1.4.1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20-4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3 de 9	34.18	35.90	0.00	35.90	\$ 514.50	\$18,470.55
1.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4 de 9	34.18	35.90	0.00	35.90	\$ 44.20	\$1,586.78
							SUBTOTAL CADENAS DESPLANTE		\$20,057.33

CONFORME

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES

SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EST No1 (UNO)

HOJA 3

DE 6

OBRA:

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

PERIODO DEL :

6 DE JULIO DEL 2026

AL

27 DE JULIO DEL 2026

FECHA:

27 DE JULIO DEL 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.5	MUROS Y ENRRASES								
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15x20x40 CM., INCLUYE : COLOCACIÓN Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4 de 9	66.56	79.97	0.00	79.97	\$ 843.76	\$67,475.49
1.5.2	ENRASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM, (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4 de 9	34.18	35.83	0.00	35.83	\$ 446.78	\$16,008.13
							SUBTOTAL MUROS Y ENRRASES		\$83,483.62
1.6	CASTILLOS								
1.6.1	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	5 de 9	19.60	49.60	0.00	49.60	\$ 572.51	\$28,396.50
							SUBTOTAL CASTILLOS		\$28,396.50
1.7	CADENA DE CERRAMIENTO								
1.7.1	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	5 de 9	34.18	35.90	0.00	35.90	\$ 555.65	\$19,947.84
							SUBTOTAL CADENA DE CERRAMIENTO		\$19,947.84

CONFORME

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
SUPERVISOR



AUTORIZÓ

ARQ. JESUS EBERNISTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div>				EST No1 (UNO) ✓					
		HOJA 4							
		DE 6							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. </div> <div> CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026 ✓ CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO ✓ </div> </div>									
PERIODO DEL : 6 DE JULIO DEL 2026 AL 27 DE JULIO DEL 2026				FECHA: 27 DE JULIO DEL 2026 ✓					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.8	LOSA DE AZOTEA								
1.8.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	6 de 9	50.22	46.79	0.00	46.79	\$ 1,626.88	\$76,121.72
1.8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" 15X25 CMS, Y ESTRIBOS @15CMS, SEGÚN PROYECTO COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	ML	6 de 9	3.61	7.20	0.00	7.20	\$ 2,966.08	\$21,355.78
SUBTOTAL LOSA DE AZOTEA									\$97,477.50
1.9	PISOS Y ACABADOS								
1.9.1	PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6 de 9	40.16	40.16	0.00	40.16	\$ 802.67	\$32,235.23
SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS									\$32,235.23
1.11	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA								
1.11.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: SALIDA PARA WC. (6), LAVABO (6), MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (35.08 M), CODO C.P.V.C.(26.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (12.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (12.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7 de 9	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,740.53	\$1,740.53

CONFORME

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
 CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EST No1 (UNO)

HOJA 5

DE 6

OBRA:

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

PERIODO DEL :

6 DE JULIO DEL 2026

AL

27 DE JULIO DEL 2026

FECHA:

27 DE JULIO DEL 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.11.7	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (24.00 M), TUBO PVC DE 2" (18 M), YEE PVC SANITARIA (6 PZAS), TEE PVC 4X4 (4 PZAS), CODO 4 X 90 (8 PZAS), CODO 2 X 90 (12 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7 de 9	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 4,581.19	\$4,581.19
					SUBTOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				\$6,321.72
1.14	ALBAÑAL PARA DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE 4"								
1.14.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.14.1.1	EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 MTS. DE PROF. EN SECO.	M3	7 de 9	29.53	22.24	0.00	22.24	\$ 58.03	\$1,290.59
1.14.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, 10 CM EN LA CAMA, ACOSTILLADO, Y RELLENO DE 20 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO . PUESTO EN OBRA.	M3	8 de 9	13.33	10.32	0.00	10.32	\$ 892.03	\$9,205.75
					SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$10,496.34
1.14.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE P,V,C DE 4" (102 MM) Y REGISTRO DOMICILIARIO.								
1.14.2.1	SUM. Y COL. DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" (102 MM) SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8 de 9	88.87	68.83	0.00	68.83	\$ 75.79	\$5,216.63
1.14.2.2	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRON DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.	PZA	8 de 9	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 3,171.55	\$38,058.60
					SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P,V,C DE 4" (102 MM) Y REGISTRO DOMICILIARIO.				\$43,275.23

CONFORME

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
SUPERVISOR



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

Jesus Ernesto Tapia Castro
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				EST No1 (UNO)					
				HOJA 6					
				DE 6					
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.								
		CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026						
		CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO						
PERIODO DEL :		6 DE JULIO DEL 2026		AL					
		27 DE JULIO DEL 2026		FECHA: 27 DE JULIO DEL 2026					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.14.3	RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL								
1.14.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO Y LIBRE DE IMPUREZA CON EQUIPO MECÁNICO O DE IMPACTO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 M.	M3	9 de 9	8.89	10.76	0.00	10.76	\$ 306.00	\$3,292.56
1.14.3.2	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION SOBRANTE EN CAMION VOLTEO A 10 KM. INCLUYE: CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3	9 de 9	8.89	6.14	0.00	6.14	\$ 367.01	\$2,253.44
				SUBTOTAL RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL					\$5,546.00
EXT	EXTRAORDINARIO								
EXT001	DESCARGA SANITARIA DE 19ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	9 de 9	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 39,536.36	\$39,536.36
				SUBTOTAL EXTRAORDINARIO					\$39,536.36
								SUBTOTAL	\$469,066.62
								IVA	\$75,050.66
								TOTAL	\$544,117.28

CONFORME

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

REVISAR

[Signature]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
SUPERVISOR

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

[Signature]

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME											GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA											HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											DE	9	
											ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
											CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
											FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES	
	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.												
1	REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS												
1.1	CONSTRUCCION DE BANOS												
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2									44.52		
			1-3	A-E		8.40	5.30		1.00	44.52			
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
1.2.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPAL DE 0.00 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3									8.90		
			1-3	A-E		8.40	5.30	0.20	1.00	8.90			
1.2.2	EXCAVACION PARA RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 0.00 A 0.20 ,MTD	M3									4.99		
			1	A-E		0.80	0.80	0.65	3.00	1.25			
			2	A-E		0.80	0.80	0.65	5.00	2.08			
			3	A-E		0.80	0.80	0.65	4.00	1.66			
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85 % PROTECTOR EN CAPAS DE 20 CM.	M3									2.58		
			1	A-E		0.80	0.80	0.65	3.00	1.25			PLANTILLA
			2	A-E		0.80	0.80	0.65	5.00	2.08			
			3	A-E		0.80	0.80	0.65	4.00	1.66			
			MENOS	ZAP		0.80	0.80	0.20	12.00	1.54			ZAPATA
				DADO		0.25	0.25	0.65	12.00	0.49			
				PLANTILLA		0.80	0.80	0.05	12.00	0.38			DADO
	VOLUMEN DE EXCAVACION									2.58			
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 95 % CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO) PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3											
			1-3	A-E		8.40	5.30	0.60	1.00	26.71			

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
												CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.2.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ÁREA DE PLAZA CIVICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3									34.72			
			1-3	A-E		8.40	5.30	0.60	1.00	26.71				
										26.71				
							ABUNDAMIENTO		30%	8.01				
1.2.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3									14.92			
			CONCEPTO 1.2.1			8.90			1.00	8.90			EXCAVACION	
			CONCEPTO 1.2.3			2.58			1.00	2.58			CIMENTACION	
										11.48				
									30%	3.44				
										14.92				
1.2.7	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3									3.35			
						0.80	0.80	0.65	12.00	4.99			CIMENTACION	
						0.80	0.80	0.20	12.00	-1.54			ZAPATA	
						0.25	0.25	0.65	12.00	-0.49			DADO	
						0.80	0.80	0.05	12.00	-0.38			PLANTILLA	
										2.58				
							ABUNDAMIENTO		30%	3.35				
1.3	CIMENTACIÓN													
1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	M2									7.68			
			1	A-E		0.80	0.80		3.00	1.92				
			2	A-E		0.80	0.80		5.00	3.20				
			3	A-E		0.80	0.80		4.00	2.56				

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA




Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
												CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.3.2	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 3 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 25X25 CM.Y 75 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									12.00			
			1	A-E					3.00	3.00				
			2	A-E					5.00	5.00				
			3	A-E					4.00	4.00				
1.3.3	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									12.00			
			1	A-E					3.00	3.00				
			2	A-E					5.00	5.00				
			3	A-E					4.00	4.00				
1.3.4	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									2.00			
			2	A-E					2.00	2.00				
1.4	CADENAS DESPLANTE													
1.4.1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20-4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML									35.90			
			1	A-E		8.40			1.00	8.40				
			2	A-E		8.40			1.00	8.40				
			3	A-D'		6.00			1.00	6.00				
			A	1-2		3.40			1.00	3.40				
			B	2-3		1.45			1.00	1.45				
			C	1-2		3.40			1.00	3.40				
			D	2-3		1.45			1.00	1.45				
			E	1-2		3.40			1.00	3.40				

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Handwritten signature]


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO


FECHA:

27 DE JULIO DEL 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML									35.90	
			1	A-E		8.40			1.00	8.40		
			2	A-E		8.40			1.00	8.40		
			3	A'-D'		6.00			1.00	6.00		
			A	1-2		3.40			1.00	3.40		
			B	2-3		1.45			1.00	1.45		
			C	1-2		3.40			1.00	3.40		
			D	2-3		1.45			1.00	1.45		
			E	1-2		3.40			1.00	3.40		
1.5	MUROS Y ENRRASES											
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15x20x40 CM., INCLUYE : COLOCACIÓN Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2									79.97	
			1	A-C		3.97		2.12	1.00	8.42		
			1	C-E		3.97		2.12	1.00	8.42		
			2	A-C		3.82		2.12	1.00	8.10		
			2	B-D		1.75		2.12	1.00	3.71		
			2	D-E		3.82		2.12	1.00	8.10		
			3	A'-D'		5.40		2.12	1.00	11.45		
			A	1-2		3.40		2.12	1.00	7.21		
			B	2-3		1.45		2.12	1.00	3.07		
			C	1-2		3.40		2.12	1.00	7.21		
			D	2-3		1.45		2.12	1.00	3.07		
			E	1-2		3.40		2.12	1.00	7.21		
			1	B-D		2.20		0.60	1.00	1.32		
			2	B-D		2.20		0.60	1.00	1.32		
			B	1-2		3.40		0.20	1.00	0.68		
			D	1-2		3.40		0.20	1.00	0.68		
1.5.2	ENRASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM. (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML									35.83	
			1	A-C		3.97			1.00	3.97		
			1	C-E		3.97			1.00	3.97		
			2	A-C		3.82			1.00	3.82		
			2	B-D		1.75			1.00	1.75		
			2	D-E		3.82			1.00	3.82		
			3	A'-D'		5.40			1.00	5.40		
			A	1-2		3.40			1.00	3.40		
			B	2-3		1.45			1.00	1.45		
			C	1-2		3.40			1.00	3.40		
			D	2-3		1.45			1.00	1.45		
			E	1-2		3.40			1.00	3.40		

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS														GENERADORES HOJA 5 DE 9 ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.												CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026				
												CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO				
												FECHA: 27 DE JULIO DEL 2026				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES				
1.6	CASTILLOS															
1.6.1	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML														
			1	A-E				2.80	2.00	5.60	49.68					
			1	C				2.95	1.00	2.95						
			2	A-E				2.80	2.00	5.60						
			2	C				3.95	3.00	11.85						
			2	C				2.95	4.00	11.80						
			3	A-E				2.95	4.00	11.80						
1.7	CADENA DE CERRAMIENTO															
1.7.1	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML														
			1	A-E		8.40			1.00	8.40	35.90					
			2	A-E		8.40			1.00	8.40						
			3	A'-D'		6.00			1.00	6.00						
			A	1-2		3.40			1.00	3.40						
			B	2-3		1.45			1.00	1.45						
			C	1-2		3.40			1.00	3.40						
			D	2-3		1.45			1.00	1.45						
			E	1-2		3.40			1.00	3.40						

Stephany Paloma Alvarado Machado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA



Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	6	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
												CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.8	LOSA DE AZOTEA													
1.8.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2									46.79			
			A-C	1-3		8.40	5.30		1.00	44.52				
			B-D	1-2		-2.20	-3.40		-1.00	-7.48			MENOS CLARO	
			B-D	1-2		2.60	3.75		1.00	9.75			LOSA SUPERIOR	
1.8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" 15X25 CMS, Y ESTRIBOS @15CMS, SEGÚN PROYECTO COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	ML									7.20			
			B	1-2		3.60			1.00	3.60				
			B	1-2		3.60			1.00	3.60				
1.9	PISOS Y ACABADOS													
1.9.1	PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2									40.16			
			1-2	A-B		3.40	4.00		1.00	13.60				
			1-2	D-E		3.40	4.00		1.00	13.60				
			2-3	A-C		3.10	1.60		1.00	4.96				
			2-3	D-E		3.10	1.60		1.00	4.96				
			2-3	D-E		1.90	1.60		1.00	3.04				

Paloma Alvarado

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	7	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
												CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.11	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA													
1.11.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: SALIDA PARA WC. (6), LAVABO (6), MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (35.08 M), CODO C.P.V.C.(26.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (12.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (12.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									1.00			
									1.00	1.00				
1.11.7	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (24.00 M), TUBO PVC DE 2" (18 M), YEE PVC SANITARIA (6 PZAS), TEE PVC 4X4 (4 PZAS), CODO 4 X 90 (8 PZAS), CODO 2 X 90 (12 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA									1.00			
									1.00	1.00				
1.14	ALBAÑAL PARA DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE 4"													
1.14.1	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.14.1.1	EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 MTS. DE PROF. EN SECO.	M3									22.24			
			1	A-E		2.83	0.50	0.30	1.00	0.42			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.360	1.00	1.08			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.420	1.00	1.26			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.480	1.00	1.44			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.540	1.00	1.62			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.600	1.00	1.80			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.660	1.00	1.98			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.720	1.00	2.16			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.780	1.00	2.34			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.840	1.00	2.52			EXTERIOR	
			1	C-E		6.00	0.50	0.900	1.00	2.70			EXTERIOR	
			REGISTROS			0.60	0.40	0.700	12.00	2.02			REGISTROS	

Paloma Alvarado


STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	8	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
												CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.14.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, 10 CM EN LA CAMA, ACOSTILLADO, Y RELLENO DE 20 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO . PUESTO EN OBRA.	M3									10.32			
			1	A-E		2.83	0.50	0.30	1.00	0.42				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
1.14.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C DE 4" (102 MM) Y REGISTRO DOMICILIARIO.													
1.14.2.1	SUM, Y COL, DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" (102 MM) SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML									68.83			
			1	B-F		2.83			1.00	2.83				
			1	E-F		66.00			1.00	66.00				
1.14.2.2	CONSTRUCCION DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRON DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.	PZA									12.00			
			1	B-C					1.00	1.00				
			1	E-F					2.00	2.00				
			1	E-F					9.00	9.00				

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA



ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	9	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE	9	
												ESTIMACION # 1 (UNO)		
OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026		
											CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
												FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1.14.3	RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL													
1.14.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO Y LIBRE DE IMPUREZA CON EQUIPO MECÁNICO O DE IMPACTO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 M.	M3									10.76			
			1	A-E		2.83	0.50	0.10	1.00	0.14				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.06	1.00	0.18				
			1	C-E		6.00	0.50	0.06	1.00	0.18				
			1	C-E		6.00	0.50	0.18	1.00	0.54				
			1	C-E		6.00	0.50	0.24	1.00	0.72				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			1	C-E		6.00	0.50	0.36	1.00	1.08				
			1	C-E		6.00	0.50	0.42	1.00	1.26				
			1	C-E		6.00	0.50	0.48	1.00	1.44				
			1	C-E		6.00	0.50	0.54	1.00	1.62				
			1	C-E		6.00	0.50	0.60	1.00	1.80				
1.14.3.2	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION SOBRANTE EN CAMION VOLTEO A 10 KM. INCLUYE: CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3									6.14			
			1	C-E		6.00	0.50	0.06	1.00	0.18				
			1	C-E		6.00	0.50	0.12	1.00	0.36				
			1	C-E		6.00	0.50	0.18	1.00	0.54				
			1	C-E		6.00	0.50	0.24	1.00	0.72				
			1	C-E		6.00	0.50	0.30	1.00	0.90				
			REGISTROS			0.60	0.40	0.700	12.00	2.02				
										4.72				
					ABUNDAMIENTO				30%	6.14				
EXT	EXTRAORDINARIO													
EXT001	DESCARGA SANITARIA DE 19ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA									1.00			
									1.00	1.00				

Stephany Paloma Alvarado Machado
CONTRATISTA



Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes
RESIDENTE DE OBRAS



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.2.2

EXCAVACION PARA RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 0.00 A 0.20 ,MTD

1.2.3


COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85 % PROTECTOR EN CAPAS DE 20 CM.

1.2.4

RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 95 % CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO) PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.5


SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ÁREA DE PLAZA CIVICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA




DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS DE GENERADORES


CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(019AH26PR)-CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026		
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2026	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.
1.3.2	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 3 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 25X25 CM.Y 75 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA :

27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. :



1 (UNO)

1.3.3

ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.3.4


ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026



ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.4.1

CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20-4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.4.2


IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ


MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACIÓN NO.:	1 (UNO)

1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15x20x40 CM., INCLUYE : COLOCACIÓN Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.
1.5.2	ENRASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM, (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA :


27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)


1.6.1

CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)


1.7.1

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)


1.8.1

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.9.1

PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Signature]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.14.1.1

EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 MTS . DE PROF. EN SECO.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Arq. Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.14.1.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, 10 CM EN LA CAMA, ACOSTILLADO, Y RELLENO DE 20 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO . PUESTO EN OBRA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Signature]
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

1.14.2.1

SUM, Y COL, DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" (102 MM) SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Signature]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026		
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026	ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

1.14.2.2

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRON DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.



Stephany Paloma Alvarado Machado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

EX7001

DESCARGA SANITARIA DE 19ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.1.1

TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

1.2.1

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR)-CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA :

27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.2.2

EXCAVACION PARA RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 0.00 A 0.20 ,MTD

1.2.3

COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85 % PROTECTOR EN CAPAS DE 20 CM.

1.2.4

RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 95 % CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO) PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.2.5

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ÁREA DE PLAZA CIVICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.3.1

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.

1.3.2

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 3 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 25X25 CM. Y 75 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Arq. Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA
SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

1.3.3

ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.3.4


ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NÚMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACIÓN NO. : 1 (UNO)

1.4.1

CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20-4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM², ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.4.2

IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO


CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA :	(019AH26PR)-CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

1.5.1

MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15x20x40 CM., INCLUYE : COLOCACIÓN Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

1.5.2

ENRASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM, (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.



NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.6.1

CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

[Signature]

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.7.1

CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO :

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA :

27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. :

1 (UNO)

1.8.1


LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA :	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

1.9.1

PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

1.11.1

INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: SALIDA PARA WC. (6), LAVABO (6), MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (35.08 M), CODO C.P.V.C.(26.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (12.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (12.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.11.7

INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (24.00 M), TUBO PVC DE 2" (18 M), YEE PVC SANITARIA (6 PZAS), TEE PVC 4X4 (4 PZAS), CODO 4 X 90 (8 PZAS), CODO 2 X 90 (12 PZAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
NOMBRE DE LA OBRA :	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2026
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

1.14.1.1

EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 MTS . DE PROF. EN SECO.

1.14.1.2


SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, 10 CM EN LA CAMA, ACOSTILLADO, Y RELLENO DE 20 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO . PUESTO EN OBRA.



Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BANOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

1.14.2.1

SUM, Y COL, DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" (102 MM) SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.14.2.2

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRO DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.



Stephany Paloma Alvarado Machado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

NOMBRE DE LA OBRA :

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

FECHA : 27 DE JULIO DEL 2026

ESTIMACION NO. : 1 (UNO)

EXT001

DESCARGA SANITARIA DE 19ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.




Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)		
No. CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 1,229,754.78	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-019/2026 de fecha 02 de junio de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2026 con número O-116 y aprobada para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/126/2026 de fecha 02 de junio de 2026.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 1,229,754.78		SUBPROGRAMA
FECHA DE INICIO:	15 DE JUNIO DEL 2026	REAL:	6 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINO:	29 DE JULIO DEL 2026	REAL:	
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
DOMICILIO:	calle Ernestina Zazueta #1612, Fraccionamiento Tepeca, entre calle Circunvalación y Boulevard Río de las Cañas, código postal 81229, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(668) 130 73 85		
TIPO DE TRABAJO:	INFRAESTRUCTURA		
REPRESENTANTE:	C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
FAUSTO ANTONIO COTA SOTO SUPERINTENDENTE DE OBRA		ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

01

UBICACIÓN:

SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

06/Julio/26

01

Apertura
Bitacora

Se abre la presente bitacora correspondiente a la obra 019AH26PR construcción de modulo de baños en espacio publico multideportivo en la localidad Gustavo Diaz Ordaz (El carrizo), Sindicatura Gustavo Diaz Ordaz (El carrizo) municipio de Ahome, Sinaloa.

02

Visita de
obra.

Se realiza la visita al punto de ejecución de obra para revisión de proyectos y conceptos contratados, en donde se notifica por parte del delegado del deporte de dicha sindicatura que no se cuenta con la descarga sanitaria a la red municipal por lo que se requieren de dichos trabajos asimismo tambien se comenta que en esa area se estanca el agua en donde se proyecto el sembrado de los baños por lo que se requiere el relleno de bloques muros que servirán para dar una mejor pendiente a los registros que estan en proyecto y así evitar el estancamiento de estos muros

Estos trabajos requieren de elaboración de precios extraordinarios por lo que solicita al contratista la elaboración para su revisión

En la visita se presentó al delegado del deporte de la sindicatura, personal de la secretaria de obras publicas y el contratista.

Se acuerda avanzar el proceso y los trabajos de autorización para iniciar con los trabajos



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

02

UBICACIÓN:



SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	08 / Julio / 2026	
01	trabajos Inicio	Se inician los trabajos de faena y movilización en área por construir así como el suministro de material inerte (balasto fino graduado) para relleno en capas de 20 cms.
02	Trabajos	Tambien se inician los trabajos de excavación en área de baño en terreno natural para realizar trabajos de relleno con material de banco.
03	Croquis	N.T.N. área de relleno. 
04	Trabajos	Se realizó el habilitado de acero para cimentaciones de baño (zapata, pañillas, castillos y dardos). Se solicita al contratista mantener el área delimitada y el apilamiento de material producto de excavación para su posterior relleno. 

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 03	
CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		UBICACIÓN:	SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)
		CONTRATO:	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	10 / Julio / 2026	
01	Trabajos	Se inician los trabajos de relleno de material inerte balastro fino en capas de 20cm compactado por medios mecanicos incorporandole humedad. 60cm para dar inicio con la cimentacion.
02	Croquis	
03	laboratorio	Se realiza prueba de compactacion de material de relleno por parte de laboratorio, dando como resultado positivo para continuar con los trabajos de cimentación
04	Extracordnarios	Se presenta documentación para trabajos extracordnarios de descarga sanitarios, para su revisión y autorización (Tarjeta de precios unitarios, cotización y fotografía.) se anexa documentación.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

04

UBICACIÓN:


SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)


CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	11/Julio/2026	
01	trabajos	Se realizan los trabajos de excavacion por medios mecanicos en cepa para instalacion de tubería para descarga sanitaria dentro del lote, así como la instalacion de tubería, excavacion en cepa para registro sanitario.
02	trabajos	Tambien se realiza la excavacion en cepa para zapatas de 80x80cm, afine y todo lo necesario para proceder con el colado de plantilla.
03	trabajos	Una vez culminado los trabajos de fabricacion de descarga a red municipal se inician los trabajos de excavacion de cepa para instalacion de tubería de 6" en verticalidad.
04	trabajos	colado de plantilla con concreto simple en zapatas de 5cm de espesor para el desplante de zapatas.
05	Croquis	 <p>plantilla 5cm concreto simple</p>



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

05

UBICACIÓN:


SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	13/dic/2026	
01	trabajos	<p>Se realiza la colocación de paullas con acero de $\frac{3}{8}$ a cada 15cm en ambos sentidos dados de 25×25 cm y anclaje de castillos de 15×15 cm en zapata, posteriormente se realiza el colado de zapata de 20 cm de altura con concreto $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ hecho en obra.</p> <p>cimbreado y colado de dados a 25×25 cm con concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$</p>
02	Croquis	
01	14/dic/2026 Trabajos	<p>Se realiza el relleno compactado de zapatas con material product de excavación por medios mecánicos para posteriormente iniciar con el cimbreado y colocación de acero para data de desplante.</p>
02	trabajos	<p>Se inician trabajos de fabricación de registros sanitarios.</p>



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

06

UBICACIÓN:

SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	15 / Julio / 2026	
01	trabajos	Se continuan los trabajos de anclaje de castillo en la de desplant para posteriormente el colado de la misma de seccion 15x20 reforzada con armux 15x20 y con concreto f'c=150 Kg/cm ²
02	Suministro	Con esta fecha se realiza el suministro de block tipo pesado de 15x20x40 para iniciar con el pegado.
03	trabajos	Se inician los trabajos de excavacion en interior de baños para dar inicio con la instalacion de tuberia de PVC para red sanitaria y de CPVC para instalacion hidraulica, preparacion de salidas para los diferentes muebles.
	17 / Julio / 2026	
01	trabajos	Se inician los trabajos de pegado de muro de block tipo pesado de 15x20x40 cortado en ambos caras para recibir enjambres. Tambien se realiza la aplicacion de impermeabilizante en data para proceder con el relleno en interior de baños
02	trabajos	Se continuan los trabajos de fabricacion de enjambres asi como el colado de anillos en perimetro con marco y contramarco y enjambres interior y medio cerra



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

07

UBICACIÓN:

SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)


CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	20/Julio/2026	
01	trabajos	Se realizan los trabajos de cimbrado y colado de castillos de seccion de $15 \times 15 \text{ cm}$ reforzado con 4 varillas de $\frac{3}{8}$ y estribos de $\frac{1}{4}$ para evitar agrietaduras con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
02	trabajos	Se procede con el llenado de mortero de banco en interior de baños compactado con pisa de mano para preparacion de colado de firme en cuencas donde se realizaron la instalaciones hidrosanitarias.
	21/Julio/2026	
01	trabajos	Se realiza el habilitado, colocacion de acero armex 15×20 para dala de cerramiento, asi como el cimbrado y colado con concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ concreto hecho en obra
02	trabajos	Trabajos de preparacion de superficie en terreno interior de baños para el colado de firme con la colocacion de malla electrosoldada 66×66 , revision de puntas sanitarias e hidraulicas para proceder con el colado.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. *08*

UBICACIÓN: SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	<i>23/Julio/2026</i>	
<i>01</i>	<i>trabajos</i>	<i>Con esta fecha se realiza el colado de firme de 10 cm de espesor acabado floreado con concreto f'12 150 kg/cm² reforzado con malla, vibrado y curado en interior de baños.</i>
<i>02</i>	<i>laboratorio</i>	<i>Se realiza muestra de concreto para prueba de resistencia a la compresión de los 7, 14 y 28 días de dicho elemento, se anexa reporte.</i>
	<i>24/Julio/2026</i>	
<i>03</i>	<i>trabajos</i>	<i>Se continúan los trabajos de enrase de muro de block de concreto tipo pesado de 15x20x40 cm para dar altura y proceder con el cimbrado de losa de azotea.</i> <i>Se hacen tuberías para preparación de instalaciones hidráulicas y manguera para instalaciones eléctricas.</i> <i>Se solicita al contratista la limpieza de la obra para proceder con los demás trabajos.</i> <i>Colado de castillos en cerramiento con concreto f'12 150 kg/cm² para seguir con el cimbrado de losa</i>



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

09

UBICACIÓN:

SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

CONTRATO:

FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	25/Julio/2026	
01	trabajos	con esta fecha se realiza el cimbrado, habilitado y colocación de acero de refuerzo con varilla de 3/8 a cada 15cm ambos sentidos boqueras, canalización con poliducto naranja para instalaciones eléctricas, colocación de castillos para perfil en losa de azotea. Preparación de juntas hidráulicas. Se reusan puntales, armados para dejar preparado para el colado.
01	27/Julio/2026 trabajos	Se realiza el colado de losa de azotea de 10cm de espesor acabado aparente con concreto f'c=200 kg/cm ² acabado planado para recibir impermeabilizante vibrado y curado con concreto hecho en obra.
02	laboratorio.	Se realiza muestra de concreto de azotea para prueba de resistencia a la compresión de 7, 14 y 28 días, se anexa reporte.
03	Estimación.	Se presenta estimación i (mo) de la obra 019AH26PR con un monto de \$548,870.72 para su revisión y autorización de pago.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026		
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2026	ESTIMACION NO. :	1 (UNO)



COORDENADAS :26°16'12.5"N 109°01'34.8"W

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
CONTRATISTA

Miguel Angel Cabanillas Reyes

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

PORCENTAJE DE
COMPACTACION EN EL CAMPO

METODO DE PRUEBA: NMX-C-416 ONNCCE-2003

OBRA (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIZACION SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

CONTRATISTA STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

FECHA: 10/07/202

INFORME: RNE-03/20256

HOJA #

ENSAYE No	LOCALIZACION	PROF. DEL SONDEO EN CM	FECHA DE SONDEO	MASA VOL. HUMEDA	HUMEDAD DEL LUGAR	MASA VOL. SECA	MASA VOL. SECA MAXIMA	HUMEDAD OPTIMA	%DE COMPACT	OBSERVACIONES
1	RELLENO BAJO FIRME MODULO DE SANITARIOS MATERIAL DE BANCO	25.0	10-jul-26	2038	11.4	1830	1910	12.0	95.8	SATISFACTORIO
LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.										

OBSERVACIONES

COMPACTACION ESPECIFICADA
COMPACTACION OBTENIDA

RELLENO
95.00%
95.80%



Vo. Bo.

EL GERENTE DEL LABORATORIO

EL LABORATORISTA

ING. MARINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ING. JOSÉ RAMÓN REYES PORTILLO

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huites, Los Mochis, Sin. C.P. 81257

Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

**CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO
INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN**


OBRA	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	
CONTRATO	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO.	
LOCALIZACIÓN	LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
INFORME	RNE-01/2026	
ELABORACIÓN	2026- julio	HOJA # 01

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 150 kg/cm²		REVENIMIENTO		14 ± 3.5 cm		TIPO DE CONCRETO				NORMAL		T.M.A. 19 mm				
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN		CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA
				200 100	60 40 20 10 4 3/8" 3/4" 1"	11/2" 2"						N	kgf	MPa	kg/cm²	
1	1	2026-jul-23	FIRME	MODULO SANITARIOS	HECHO EN OBRA	15.0	176.7	' 2026-jul-29	7	14	194173	19800	11.0	112	74.7	
	2	2026-jul-23				15.0	176.7	2026-jul-29	7		192211	19600	10.9	111	73.9	

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Prensa Marca ALCON. No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCCE-2014
NMX-C-161-ONNCCE-2015, NMX-C-156-ONNCCE-2010,
NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013,
NMX-C-083-ONNCCE-2014, NMX-C-191-ONNCCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

**NORMAS DENTRO DEL
ALCANCE DEL SGC:**

PROCEDIMIENTOS

CLAVE: SCCN-ITF04

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y
ECOLOGÍA

**GERENTE GENERAL
AUTORIZÓ**

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

VERSIÓN 01

**JEFE DE LABORATORIO
REALIZÓ**

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ELEMENTOS ANTES INDICADOS.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



SUCANOSA DE C.V.

LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCION

Oficina: C. Ej. Matacahui #357 norte, Fracc. Villa Huiles, Los Mochis, Sin. C.P. 81257
Laboratorio: C. J. Félix Serrano #3169, Fracc. Nuevo Horizonte, Los Mochis, Sin. C.P. 81233

CILINDROS DE CONCRETO HIDRÁULICO INFORME DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN

OBRA	(019AH26PR)-CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	
CONTRATO	FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026	
CONTRATISTA	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	
LOCALIZACIÓN	SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO)	
INFORME	RNE-02/2026	
ELABORACIÓN	2026-jul-27	HOJA # 01

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

F'c 200 kg/cm²		REVENIMIENTO 14 ± 3.5 cm				TIPO DE CONCRETO NORMAL				T.M.A. 19 mm						
MUESTRA No.	CILINDRO No.	FECHA DE MUESTREO	ELEMENTO	UBICACIÓN	CONCRETERA	DIÁMETRO cm	SECCIÓN cm²	FECHA DE ENSAYE	EDAD EN DÍAS	REVENIMIENTO OBTENIDO	CARGA DE RUPTURA		RESISTENCIA		% DE RESISTENCIA	
											N	kgf	MPa	kg/cm²		
2	5	2026-jul-27	AZOTEA	MODULO SANITARIOS	HECHO EN OBRA	15.0	176.7	2026-ago-03	7	15	251052	25600	14.2	145	72.4	
	6	2026-jul-27				15.0	176.7	2026-ago-03	7		254974	26000	14.4	147	73.6	

OBSERVACIONES:

Ninguna



DATOS DE CALIBRACIÓN

Presma Marca ALCON No. Serie 0011.

REFERENCIAS:

NMX-C-155-ONNCE-2014
NMX-C-161-ONNCE-2015, NMX-C-158-ONNCE-2010,
NMX-C-159-ONNCE-2016, NMX-C-109-ONNCE-2013,
NMX-C-083-ONNCE-2014, NMX-C-191-ONNCE-2015
SCCN-PT01, SCCN-PT02, SCCN-PT03, SCCN-PT04,
SCCN-PT05, SCCN-PT06, SCCN-PT07

NORMAS DENTRO DEL ALCANCE DEL SG:

PROCEDIMIENTOS

CLAVE: SCCN-ITF04

GERENTE GENERAL AUTORIZÓ

ING. JOSE RAMON REYES PORTILLO

VERSIÓN 01

JEFE DE LABORATORIO REALIZÓ

TEC. FRANCISCO JAVIER ROMERO ROJO

PÁGINA 1 DE 1

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SOLO APLICAN A LOS ESPECÍMENES ANALIZADOS

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO.



JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026)-1


CONTRATISTA: STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$1'229,754.78 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA CIUDADANA STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 06 DE JULIO DE 2026.



III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 03 DE JULIO DE 2026

ELABORÓ Y REVISÓ




**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



**SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA**
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto jurídico por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO, en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"; y por otra parte la ciudadana STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA"; manifestando "LAS PARTES" que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 12 de junio de 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato público número FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para la entidad la obra: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATO PRINCIPAL".

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en "EL CONTRATO PRINCIPAL", aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que "EL CONTRATO PRINCIPAL" está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio "LAS PARTES" acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula TERCERA de "EL CONTRATO PRINCIPAL", el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, iniciando los trabajos el día 15 de junio de 2026 y a terminarlos a más tardar el día 29 de julio de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$1'060,133.43 (SON: UN MILLÓN SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$169,621.35 (SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS 35/100 M.N.)
TOTAL: \$1'229,754.78 (SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 03 de julio de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
15 de junio de 2026	29 de julio de 2026	06 de julio de 2026	19 de agosto de 2026



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 03 de julio de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"



C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PAEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

Por "EL CONTRATISTA"

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO
MACHADO

TESTIGOS:

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZÁRRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la ciudadana STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, celebrado con fecha 03 de julio de 2026.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, A 6 DE JULIO DEL 2026

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO AL CONTRATO FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

DE LA OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EL PARTICULAR ME PERMITO INFORMARLE QUE DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE LAS PARTES LOGRARON ACORDAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINO: 29 DE JULIO DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRASO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DEL 2026

FECHA DE TERMINO: 19 DE AGOSTO DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1085-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de julio de 2026.



C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada, según contrato número: **FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026**, misma que se detalla a continuación: **(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuya obra le fue adjudicada al contratista de nombre: **STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del: **03 de julio del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(019AH26PR)	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	15/06/2026	06/07/2026
Fecha de termino:	29/07/2026	19/08/2026
Plazo de ejecución:	45 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF



movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2026	DOMI 0002429115 VW Leasing Referencia numérica: 0002429115 No. de Autorización: 00195348		5,191.06	
03/07/2026	ABONO INTERBANCARIO Concepto del Pago: PAGO OBRA FISM Referencia numérica: D INT 0030726 No. de Autorización: 01813302	430,414.17		
06/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1554 Referencia numérica: 0000001554 No. de Autorización: 00090105		18,664.40	
06/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1553 Referencia numérica: 0000001553 No. de Autorización: 00090098		23,140.60	
06/07/2026	ABONO INTERBANCARIO Concepto del Pago: EST 1 JAP OP ALC AD 26 04 Referencia numérica: D INT 0024787 No. de Autorización: 03056003	624,363.29		
06/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1556 Referencia numérica: 0000001556 No. de Autorización: 00092119		29,294.06	
07/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1555 Referencia numérica: 0000001555 No. de Autorización: 00000472		12,970.76	
07/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1552 Referencia numérica: 0000001552 No. de Autorización: 00003035		13,600.00	
07/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1560 Referencia numérica: 0000001560 No. de Autorización: 00096407		198,788.20	
07/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1557 Referencia numérica: 0000001557 No. de Autorización: 00096447		268,782.50	
07/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1561 Referencia numérica: 0000001561 No. de Autorización: 00096433		17,508.00	
08/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1559 Referencia numérica: 0000001559 No. de Autorización: 00001852		12,642.66	
08/07/2026	COBRO CHEQUE NUMERO 1558 Referencia numérica: 0000001558		279,372.50	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Stephany Paloma Alvarado Machado


Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
		REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS					
		CONSTRUCCION DE BAÑOS					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
40	1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	06/Jul/2026	3c	08/Jul/2026	■	
		MOVIMIENTO DE TIERRAS					
60	1.2.2	EXCAVACION PARA RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 0.00 A 0.20 ,MTD	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	
70	1.2.1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	

ADJUDICACIÓN DIRECTA



ATENTAMENTE

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		A 2.00 M EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
80	1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85 % PROTECTOR EN CAPAS DE 20 CM.	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	
90	1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 95 % CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO) PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	
100	1.2.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN ÁREA DE PLAZA CIVICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	
110	1.2.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 2



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
120	1.2.7	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	08/Jul/2026	3c	10/Jul/2026	■	
		CIMENTACIÓN					
140	1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	10/Jul/2026	3c	12/Jul/2026	■	
150	1.3.2	ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA, PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 3 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 25X25 CM. Y 75 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	10/Jul/2026	3c	12/Jul/2026	■	
160	1.3.3	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 15	10/Jul/2026	3c	12/Jul/2026	■	
ADJUDICACIÓN DIRECTA				ATENTAMENTE			

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
170	1.3.4	CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 90 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	10/Jul/2026	3c	12/Jul/2026	■	
190	1.4.1	CADENAS DESPLANTE CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20-4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIBRA Y DES CIBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12/Jul/2026	3c	14/Jul/2026	■	
200	1.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	12/Jul/2026	3c	14/Jul/2026	■	

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 4



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueza #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
MUROS Y ENRRASES							
220	1.5.1	MURO DE-BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15x20x40 CM., INCLUYE : COLOCACIÓN Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	14/Jul/2026	3c	16/Jul/2026	■	
230	1.5.2	ENRASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM, (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	14/Jul/2026	3c	16/Jul/2026	■	
CASTILLOS							
250	1.6.1	CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM. REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y	16/Jul/2026	3c	18/Jul/2026	■	

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 5



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
		CADENA DE CERRAMIENTO					
270	1.7.1	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	18/Jul/2026	3c	20/Jul/2026		
		LOSA DE AZOTEA					
290	1.8.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS	20/Jul/2026	6c	25/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 6



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueña #1612 C.P. 81228

Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.

Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4

e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
300	1.8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" 15X25 CMS, Y ESTRIBOS @15CMS, SEGÚN PROYECTO COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	20/Jul/2026	6c	25/Jul/2026		
		PISOS Y ACABADOS					
320	1.9.1	PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 7



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
330	1.9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 33X33 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
340	1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO EN FIRME, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
350	1.9.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE : LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1: 3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LITROS O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR INCLUYE : MATERIALES MANO DE	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 8



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueza #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.					
360	1.9.5	APLANADO DE MURO DE TABIQUE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3 DE 0.00 1.00 MTS DE ALTURA ACABADO FLOTEADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
370	1.9.6	PRETEL DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. DE HASTA 60 CM. DE ALTURA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
380	1.9.7	APLANADO EN CARA INTERIOR DE PRETEL ACABADO FLOTEADO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
390	1.9.8	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS EXTERIORES, CON MORTERO	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 9



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
400	1.9.9	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE PRETIL, CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
410	1.9.10	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 10X10 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
420	1.9.11	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE : ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
430	1.9.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE CONCRETO PARA BAJANTE DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 10



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
440	1.9.13	PINTURA VINÍLICA EN MUROS CON ACABADO FLOTEADO Y PLAFÓN A DOS MANOS MARCA BEREL O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS EN CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	25/Jul/2026	6c	30/Jul/2026		
		INSTALACIÓN ELECTRICA					
460	1.10.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (11.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (3.00 PZA), FOCO AHORRADOR DE 20 ILUMINA 80 WATTS(3.00), APAGADOR SENCILLO (2.0.), CABLE # 12 (12.00), ROSETA DE 3" (3.00), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		
470	1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO MARCA SQUARE'D Ó SIMILAR, INCLUYE : CENTRO DE CARGA, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 x 30 AMPS.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 11



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
480	1.10.3	CABLE 8 Y 10, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
490	1.10.4	ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA DESDE MUFA HASTA CENTRO DE CARGA EN BAÑO, INCLUYE : EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, POLIDUCTO DE 3/4", 2 CABLES # 8 Y 1 CABLE #10, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
500	1.10.5	CORTE DE CONCRETO CON DISCO A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
510	1.10.6	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA NEUMÁTICA (MARTILLO BORREGO) INGRESOLL-RAND 4 HP.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
		FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO CON BROCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO,	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 12



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueza #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
520	1.10.7	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
530	1.10.8	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30/Jul/2026	3c	01/Ago/2026		■
		INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
550	1.11.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: SALIDA PARA WC. (6), LAVABO (6), MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (35.08 M), CODO C.P.V.C.(26.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (12.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (12.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		■
560	1.11.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
ADJUDICACIÓN DIRECTA			ATENTAMENTE				

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueña #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		DE MORTERO PROPORCION 1:3, CON UNA CAMA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASIMISMO, INCLUYE LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (TIPO PREFABRICADO O LÍQUIDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN) SOBRE LA SUPERFICIE TERMINADA. CONSIDERA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
570	1.11.3	SUMINISTRO Y FABRICACION DE UNA BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 0.08 M DE ESPESOR CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON UNA ALTURA DE 0.82 M; REFORZADA CON ARMEX 15X20-4 CON CONCRETO DE 150 KG/CM2, PARA ANCLAJE DE BARRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
580	1.11.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILETA MULTIUSOS DE PLASTICO COLOR GRIS DE 64X59X40 CMS, (CON KIT DE INSTALACION), INCLUYE: MANO	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 14



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
590	1.11.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 800 LITROS + KIT DE ACCESORIOS DE INSTALACION EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE BASE DE APOYO, CONEXIONES HIDRÁULICAS (ENTRADA, SALIDA Y REBOSADERO), VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR, TUBERÍA, ACCESORIOS, FIJACIÓN, SELLADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
600	1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE PISO CON TRAMPA HIDRÁULICA (TIPO BOTE SIFÓNICO O TRAMPA "P"), FABRICADA EN PVC O ACERO INOXIDABLE SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO, DE DIÁMETRO NOMINAL DE 2" A 4". INCLUYE: CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE DE PENDIENTES, COLOCACIÓN DE REJILLA, SELLADO HERMÉTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 15



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueña #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
610	1.11.7	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLE O CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (24.00 M), TUBO PVC DE 2" (18 M), YEE PVC SANITARIA (6 PZAS), TEE PVC 4X4 (4 PZAS), CODO 4 X 90 (8 PZAS), CODO 2 X 90 (12 PZAS) , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
620	1.11.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO MODELO JAZMIN REDONDO O SIMILAR, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
630	1.11.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO BLANCO MARCA CATO MODELO JAZMIN REDONDO O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 16



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazuea #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
640	1.11.10	CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Ago/2026	3c	03/Ago/2026		
660	1.12.1	HERRERÍA Y CANCELERÍA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.83 X 2.10 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
670	1.12.2	PUERTA DE LAMINA ESTRIADA Y PERFILES TUBULARES DE 1.20 x 2.10 M. INCLUYE : CHAPA Y COLOCACIÓN DE LA MISMA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 17



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
680	1.12.3	PINTURA DE ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PUERTA METÁLICA, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS, INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
690	1.12.4	VENTANA CORREDIZA DE 560X70 CM DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2" CRISTAL CLARO DE 3 MM SIN MOSQUITERO, INCLUYE : COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
700	1.12.5	SUMINISTRO, FABRICACION Y INSTALACION DE MAMPARA PARA BAÑO DE ALUMINIO BLANCO CON RECUBRIMIENTO DE PVC PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
710	1.12.6	SUMINISTRO, FABRICACION Y INSTALACION DE MAMPARA PARA BAÑO DE ALUMINIO BLANCO CON RECUBRIMIENTO DE PVC , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 18



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
720	1.12.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 47 CM DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
730	1.12.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PTR DE 1X1" CAL. 14 DE 2.10X1.90 M, CON REFUERZO DE SOLERA DE 1" CAL. 14, COLD ROLL DE 1/2", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMINETA Y LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO.	03/Ago/2026	6c	08/Ago/2026		
LIMPIEZA DE OBRA							
750	13.13.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	08/Ago/2026	3c	10/Ago/2026		
760	13.13.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON	08/Ago/2026	3c	10/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueza #1612 C.P. 81228

Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.

Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4

e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		CALCOMANÍA EN VINÍL, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
		ALBAÑAL PARA DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE 4"					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
790	1.14.1.1	EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 MTS. DE PROF. EN SECO.	06/Jul/2026	8c	13/Jul/2026		
800	1.14.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA, 10 CM EN LA CAMA, ACOSTILLADO, Y RELLENO DE 20 CM. SOBRE LOMO DEL TUBO. PUESTO EN OBRA.	06/Jul/2026	8c	13/Jul/2026		
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P,V,C DE 4" (102 MM) Y REGISTRO DOMICILIARIO.					
820	1.14.2.1	SUM, Y COL, DE TUBERIA DE P.V.C DE 4" (102 MM) SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13/Jul/2026	8c	20/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 20



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
830	2.12 1.14.2.2	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRON DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.	13/Jul/2026	8c	20/Jul/2026		
		RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL					
850	1.14.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO Y LIBRE DE IMPUREZA CON EQUIPO MECÁNICO O DE IMPACTO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 M.	20/Jul/2026	8c	27/Jul/2026		
860	1.14.3.2	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION SOBRANTE EN CAMION VOLTEO A 10	20/Jul/2026	8c	27/Jul/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 21



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		KM. INCLUYE: CARGA CON RETROEXCAVADORA.					
		ACOMETIDA HIDRÁULICA					
880	1.15.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
890	1.15.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL "A" DE 0 A 3.0 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
900	1.15.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA 10 CM EN LA CAMA DEL TUBO PUESTO EN OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
910	1.15.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" RD-9 INCLUYE: COLOCACIÓN DE MANGUERA, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
920	1.15.5	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPA DE 20 CM, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
930	1.15.6	CORTE DE CONCRETO CON DISCO A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
940	1.15.7	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO, ROMPEDORA NEUMÁTICA (MARTILLO BORREGO) INGRESOLL-RAND 4 HP.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
950	1.15.8	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 H.O., ACABADO CON BROCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
960	1.15.9	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA,	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 23



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
970	1.15.10	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	27/Jul/2026	8c	03/Ago/2026		
		TRABAJOS PRELIMINARES EN BANQUETA EXTERIOR					
990	1.16.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE AREA DE CONSTRUCCION PARA ESTABLECER BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		
1000	1.16.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		
1010	1.16.3	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL DE BANCO(BALASTRE), EN CAPA DE 10 CMS	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		
1020	1.16.4	SUMINSTRO DE MATERIAL FINO GRADUADO "BALASTRE", PARA COLOCAREN RELLENO EN AREA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 24



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazuea #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
		DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
1030	1.16.5	ACARREO EN CARRETILLA PRODUCTO SOBRENTE DE EXCAVACION A 20M LINEALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO.	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		
1040	1.16.6	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 10 KM DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	03/Ago/2026	8c	10/Ago/2026		
		BANQUETA EXTERIOR					
1060	1.17.1	PISO FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C= 150 KG/CMS2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DEWSCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	11/Ago/2026	9c	19/Ago/2026		
1070	1.17.2	DENTELLON DE CONCRETO 15X30 CMS, ARMADO CON ARMEX 15X30-4 CORTADO A LA MITAD EN FORMA DE GRAPA, CONCFRETO DE F'C= 200 KG/CM2, TMA 19 MM, REV +8 CM,	11/Ago/2026	9c	19/Ago/2026		

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228

Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.

Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4

e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (45 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2026 Jul 26	Ago 26
1080	1.17.3	INCLUYE: 2 KG DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL POR SACO DE CEMENTO CONSIDERADO EN EL BASICO, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, MATERIALES, M.O. EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO CON CONCRETO ARMADO CON UNA F'C= 150 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10-10, CON ESPESOR DE 8 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	11/Ago/2026	9c	19/Ago/2026		
1090	1.17.4	APLICACION DE CURACRETO BLANCO EN BANQUETA EXTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	11/Ago/2026	9c	19/Ago/2026		

% PARCIAL:


% ACUMULADO:

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 06 de julio 2026
Fecha de Terminación: 19 de agosto 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 26



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 10 DE JULIO DEL 2026

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS REALIZADOS
EN LA OBRA: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO
DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. QUE ME FUE ADJUDICADA POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, LE
INFORMO DERIVADO DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, SE REQUIERE REALIZAR EN DICHA OBRA,
CIERTAS ADECUACIONES EN CAMPO PARA QUE LOS CUMPLAN CON EL FUNCINAMIENTO ADECUADO,
POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISION Y AUTORIZACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE
PRESENTAN EN EJECUCION DE OBRA.

EXT001.- DESCARGA SANITARIA DE 19 ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO,
EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL.
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

CONTRATO: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS
CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 10 de julio de 2026

Oficio No. SOP/DOP/1114-26

Asunto: el que se indica.

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. -

Adjunto al presente precios extraordinarios para revisión, de la siguiente obra:

01	(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
----	--

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



c.c.p. archivo
JETC/alb**



AV. SANTOS DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC
SECTOR BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81280
AHOME.GOB.MX



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Oficio No. 105 Bis-1/2026

Asunto: Revisión de Precios Extraordinarios.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de Julio de 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PRESENTE.

En atención a su solicitud mediante oficio No. SOP/DOP/1114- 26 en relación a la Revisión de Precios Unitarios de Concepto Extraordinario en la obra (019AH26PR) **CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** Revisada la información presentada consistente en: Análisis de Precios Unitarios Extraordinario de los trabajos de referencia (EXT-001) cotejándolo con la información respectiva del contrato original, encontrándolo Procedente para su seguimiento correspondiente, siempre y cuando se obtenga el Vo. Bo. y validación de los conceptos y volúmenes por el supervisor de Obra asignado.

Sin otro asunto por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario al respecto

ATENTAMENTE

ING. TOMAS SOTO AMILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
PRESENTE.



C.c.p.- archivo
TSA/YURIRIA





INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinario

Descripción

Clave: EXT001

DESCARGA SANITARIA DE 19 ML, PARA CONECTAR A POZO DE VISITA, INCLUYE: TRAZO , EXCAVACION, RELLENO Y ACOSTILLADO CON ARENA FINA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TUBERIA SANITARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO, MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 39,536.36
Total : \$ 39,536.36

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Conceptos						
+	2.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA	ML			
	MAT-099.	MADERA DE PINO DE 3a. PARA CIMBRA	PT	0.01750	\$ 14.86	\$ 0.26
	MAT-037.	CAL HIDRA CAL-PAC	TON	0.00012	\$ 1,496.84	\$ 0.18
	MAT-083.	HILO DE NYLON	ROLLO	0.00500	\$ 59.87	\$ 0.30
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.01515	\$ 971.13	\$ 14.71
+	MAQ-019	TEODOLITO ELECTRICO Y NIVEL MARCA: PENTAX, MODELO: PH-20WA, No. SERIE: 921230	HR	0.01547	\$ 369.89	\$ 5.72
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 14.71	\$ 0.44
					Suma \$	21.61
+	2.2	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	Cantidad : 19.00000	Total \$	410.59
+	MAQ-005	RETROEXCAVADORA 580 E- DE 0.75 YD3	hora	0.05000	\$ 726.37	\$ 36.32
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 0.00	\$ 0.00
					Suma \$	36.32
+	2.3	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	Cantidad : 18.62000	Total \$	676.28
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.10000	\$ 971.13	\$ 97.11
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 97.11	\$ 2.91
					Suma \$	100.02
+	2.4	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	Cantidad : 1.33000	Total \$	133.03
+	BASIC-016	TARIFA ALIANZA ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO.	M3	1.00000	\$ 15.60	\$ 15.60
+	BASIC-017	TARIFA ALIANZA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3-KM	86.00000	\$ 7.80	\$ 280.80
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.07443	\$ 971.13	\$ 69.37
+	MAQ-005	RETROEXCAVADORA 580 E- DE 0.75 YD3	hora	0.02500	\$ 726.37	\$ 45.40
	MAT-028.	ARENA FINA; INCLUYE ADQUISICIÓN Y CARGA EN CRIBA	M3	0.00000	\$ 69.85	\$ 73.34
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 69.37	\$ 2.08
					Suma \$	486.59

ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 1



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
				Cantidad : 1.33000	Total \$	647.16
+	2.5	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI	ML			
	MAT-039.	TUBO PVC 6" Ø (150 MM) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARED SOLIDA, SERIE 20 SM.	ML	1.05000	\$ 249.14	\$ 261.60
					Suma \$	261.60
+	2.6	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE	ML	Cantidad : 19.00000	Total \$	4,970.40
	MAT-055.	LUBRICANTE PVC	KG	0.00324	\$ 44.91	\$ 0.15
	MAT-098.	AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	M3	0.03700	\$ 19.96	\$ 0.74
+	CUAD-017	CUADRILLA 017 (1 OFICIAL TUBERO + 1 AYUDANTE + 2 PEONES + MI)	JOR	0.05556	\$ 4,863.80	\$ 270.23
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 270.23	\$ 8.11
					Suma \$	279.23
+	2.7	SUM. Y COL. DE CODO DE P.V.C. DE 160 MM X 45, SILLETA VASALLO DE P.V.C. DE 160 MM X 200 MM SERIE 20 QUE CUMPLAN CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI.	JGO	Cantidad : 19.00000	Total \$	5,305.37
	MAT-001.	CODO PVC HIDRÁULICO DE 6" x 45°	PZA	1.00000	\$ 228.62	\$ 228.62
	MAT-101.	SILLETA PVC PARA TUBO DE 8" Y DESCARGA DE 6", NO INCLUYE : EMPAQUE DE 6" Y DOS CINCHOS	PZA	1.00000	\$ 173.23	\$ 173.23
	MAT-104.	CINCHO PARA SUJETAR LA SILLETA	PZA	2.00000	\$ 99.79	\$ 199.58
	MAT-055.	LUBRICANTE PVC	KG	0.10000	\$ 44.91	\$ 4.49
+	CUAD-016	CUADRILLA 016 (1 OFICIAL TUBERO + 1 AYUDANTE + MI)	JOR	0.12500	\$ 3,005.99	\$ 375.75
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 375.75	\$ 11.27
					Suma \$	992.94
+	2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO	M3	Cantidad : 1.00000	Total \$	992.94
+	BASIC-016	TARIFA ALIANZA ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO.	M3	1.00000	\$ 15.60	\$ 15.60
+	BASIC-017	TARIFA ALIANZA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3-KM	36.00000	\$ 7.80	\$ 280.80
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.00489	\$ 971.13	\$ 63.02
+	MAQ-005	RETROEXCAVADORA 580 E- DE 0.75 YD3	hora	0.07143	\$ 726.37	\$ 51.88
	MAT-028.	ARENA FINA ; INCLUYE ADQUISICIÓN Y CARGA EN	M3	1.00000	\$ 69.85	\$ 73.34
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 63.02	\$ 1.89
					Suma \$	486.53
+	2.9	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON	M3	Cantidad : 1.65000	Total \$	2,748.89

ADJUDICACIÓN DIRECTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 2



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.				
	MAT-098.	AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	M3	0.05000	\$ 19.96	\$ 1.00
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.12051	\$ 971.13	\$ 117.03
+	MAQ-020	COMPACTADOR DE IMPACTO, MARCA: WACKER, MOTOR GASOLINA 8 H.P., MODELO: BS100, SERIE: S173685, AÑO 2000.	HR	0.22222	\$ 166.32	\$ 36.96
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 117.03	\$ 3.51
					Suma	\$ 158.50
+	2.10	CARGA MECANICA DE CAMION VOLTEO CON MAQUINARIA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION . INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	Cantidad : 9.98000	Total	\$ 1,581.83
+	MAQ-005	RETROEXCAVADORA 580 E- DE 0.75 YD3	hora	0.05074	\$ 726.37	\$ 36.86
+	BASIC-016	TARIFA ALIANZA ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO.	M3	1.30000	\$ 15.60	\$ 20.28
					Suma	\$ 57.14
+	2.11	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	Cantidad : 8.38000	Total	\$ 478.83
+	BASIC-017	TARIFA ALIANZA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3-KM	1.08974	\$ 7.80	\$ 8.50
					Suma	\$ 8.50
+	2.12	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO DE 40 X 60 CM. DE HASTA 120 CM DE PROF. INCLUYE: EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM- ARENA EN PROP: 1:3 PLANTILLA DE CONC DE 15 CM Y MEDIA CAÑA, TAPADERA CON MARCO METALICO CON ANGULAR DE 11/2" X 1/8", CONTRAMARCO METALICA DE 11/4" X 1/8" Y ALAMBRON DE 1/4" SOLDADO A CADA 10 CM. DE SEPARACION, COLADO CON CONCRETO DE F'=250 KG/ CM2.	PZA	Cantidad : 266.00000	Total	\$ 2,261.00
	MAT-140	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS	PZA	132.00000	\$ 3.50	\$ 462.00
	MAT-139	MARCO DE ANGULAR DE 11/2" X 1/8" Y CONTRA MARCO METALICO DE ANGULAR DE 11/4" X 1/8" PARA TAPADERA DE REGISTRO DOMICILIARIO.	PZA	1.00000	\$ 271.55	\$ 271.55
	MAT-071	CUADRILLA 002 (1 OF. ALBAÑIL + 1 PEON GENERAL)	KG	0.00328	\$ 22.85	\$ 0.07
+	CUAD-002	MORTERO CEMENTO ARENA 1:3	JOR	0.00000	\$ 2,542.44	\$ 1,016.98
+	BASIC-011	CONCRETO F'C=150 KG/CM2	M3	0.06418	\$ 2,962.83	\$ 190.15
+	BASIC-002	CONCRETO F'C=100 KG/CM2 TMA 38 MM. HECHO EN OBRA	M3	0.06280	\$ 3,610.25	\$ 226.72
			M3	0.06009	\$ 3,595.81	\$ 216.07
+	MAQ-012	RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 225	HORA	0.06667	\$ 977.78	\$ 65.19

ADJUDICACIÓN DIRECTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026

Fecha de Terminación: 29 de julio 2026

Duración: 45 Días Naturales

TÉCNICA

Hoja no: 3



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: infoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Análisis de Precio Unitario Extraordinario

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		CAPACIDAD DE 380 A 960 NO. DE SERIE 61977				
				Cantidad : 1.00000	Suma \$	2,448.73
+	2.13	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA	M2		Total \$	2,448.73
+	CUAD-001	CUADRILLA 001 (1 PEÓN)	JOR	0.02000	\$ 971.13	\$ 19.42
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 19.42	\$ 0.58
+	MAQ-012.	CAMIONETA DOBLE RODADO MOTOR GASOLINA 120 H.P. CAP DE 3/4 TON ; EQUIPADA PARA CUADRILLA DE PLOMERIA	HR	0.05000	\$ 635.61	\$ 31.78
Total de Conceptos				Cantidad : 152.00000	Suma \$	51.78
					Total \$	7,870.56
					\$	30,525.61

Costo Directo	\$	30,525.61
Indirectos (11.95%)	\$	3,647.81
Subtotal	\$	34,173.42
Financiamiento (0.95%)	\$	324.65
Subtotal	\$	34,498.07
Utilidad (11.95%)	\$	4,122.52
Subtotal	\$	38,620.59
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	915.77

*** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ***

Precio Unitario \$ 39,536.36



ADJUDICACIÓN DIRECTA

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales



EN DONDE LA EXPERIENCIA HACE LA DIFERENCIA

ATENCION ING RITO

FERRETERIA HENCO

ROSA ICELA COTA COTA

CALLE 10 1705

LOS MOCHIS SINALOA

612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

COL JARDIN C.P. 81230 TEL

RFC COCR640107LEA

No. PAGINA

1

No.COTIZACION 05713

FECHA 27/07/2026

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD, A CONTINUACION LE COTIZAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL:


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
1.00		CODO HID ANG 6 X 45		
7.40		ARENA FINA M3	228.62	228.62
1.00		CAL HIDRA	69.85	516.89
19.95		TUBO ALCANT S-20 6	3.41	3.41
0.03		MADERA DE 3RA P CIMBA	249.14	4,970.34
0.17		LUBRICANTE P PVC	29.00	0.87
0.04		ALAMBRE RECOCIDO	44.91	7.63
0.10		HILO NYLON	22.85	0.91
0.05		CEMENTO GRIS TON	59.87	5.98
0.08		ARENA M3	6,034.48	301.72
0.05		ARENON M3	550.00	44.00
0.06		GRAVA 3/4	550.00	27.50
0.07		GRAVA 1 1/2	550.00	33.00
0.04		AGUA DE TOMA MUNICIPAL	454.20	31.79
1.20		AGUA ADQUIRIDA EN PIPA	20.00	0.80
0.32		MADERA DE PINO 3RA P CIBRA	19.96	23.95
1.00		SILLETA 8 X 6 C/ CINCHOS	14.86	4.75
2.00		CINCHO P/SILLETA	173.23	173.23
1.00		MARCO ANGULAR 1 1/2 X 1/8 Y CONTRA MARCO 1 1/4 X 1/8	99.79	199.58
132.00		TABIQUE ROJO 7 X 14 X 28 CMS	271.55	271.55
			3.50	462.00

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
ESTOS PRECIOS SON MAS IVA

CLABE INTERBANCARIA PARA TRANSFERENCIAS
0727 4301 2981 0961 73 ROSA ICELA COTA COTA

SUB-TOTAL 7,308.55
IVA 1,169.38
TOTAL 8,477.93

LO ATENDIO JOSE RUBEN HENRIQUEZ





INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazuea #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
ACEITE NEGRO PARA CIMBRA	LTS	0.58650	\$ 20.00	\$ 11.73
CLAVO DIFERENTES MEDIDAS	kg	0.58650	\$ 36.21	\$ 21.24
ALAMBRE RECOCIDO No. 16	KG	2.52200	\$ 26.10	\$ 65.82
ADHESIVO CREST PARA VITROPISO	KG	211.27500	\$ 11.72	\$ 2,476.14
CEMENTO GRIS	TON	0.00200	\$ 6,034.48	\$ 12.07
AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.01215	\$ 20.00	\$ 0.24
AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.10110	\$ 20.00	\$ 2.02
ARENA	M3	0.07859	\$ 550.00	\$ 43.22
ARENON PARA COLADO	M3	0.15325	\$ 454.20	\$ 69.61
ARMEX 15X20-4	ML	7.55004	\$ 26.00	\$ 196.30
ARMEX 15X30-4	TRAMO	81.55000	\$ 159.48	\$ 13,005.59
BOQUILLA CON ARENA INTERCERAMIC	KG	9.95350	\$ 17.16	\$ 170.80
CEMENTO CEMEX 25 KG	SACO	0.83030	\$ 122.41	\$ 101.64
CEMENTO GRIS APASCO	TON	0.07600	\$ 6,034.48	\$ 458.62
CEMENTO SOLVENTE PARA PVC	LT	0.20000	\$ 162.93	\$ 32.59
CHAPA POMO ARCADIA CON LLAVE PHILLIPS	PZA	1.00000	\$ 262.93	\$ 262.93
CODO PVC SANITARIO 90 GRADOS	PZA	8.00000	\$ 10.94	\$ 87.52
COLADERA PVC 2"	PZA	2.00000	\$ 309.48	\$ 618.96
CURACRETO BLANCO	CUEBTA	0.02913	\$ 1,119.83	\$ 32.62
PLACA DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON ROTULO EN VINIL	PZA	1.00000	\$ 87.18	\$ 87.18
TAQUETE DE PLASTICO 3/8"	PZA	12.00000	\$ 0.96	\$ 11.52
TAQUETES DE PLASTICO 5/16	PZA	2.00000	\$ 0.87	\$ 1.74
MINGITORIO BCO CATO	PZA	1.00000	\$ 2,099.14	\$ 2,099.14
OVALIN BCO DE PORCELANA	PZA	6.00000	\$ 533.62	\$ 3,201.72
PILETA MULTIUSOS DE PLASTICO C	PZA	1.00000	\$ 1,521.93	\$ 1,521.93
PINTURA ESMALTE SUMMA	LT	0.60000	\$ 231.35	\$ 138.81
PINTURA FONDO ANTICORROSIVO ALQUIDALICO CON CROMATO DE ZIN	litro	0.60000	\$ 190.04	\$ 114.02
PTR DE 1"X1" CAL 14	PZA	2.62000	\$ 271.56	\$ 711.49
REDONDO DE 1/2"	PZA	3.61000	\$ 157.41	\$ 568.25

ADJUDICACIÓN DIRECTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

ATENTAMENTE

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 1



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
CEPILLO DE PLÁSTICO	PZA	0.48060	\$ 45.68	\$ 21.95
DIESEL	LT	0.03834	\$ 29.26	\$ 1.12
DISCO DE DIAMANTE PARA CORTAR CONCRETO	PZA	0.03060	\$ 3,500.00	\$ 107.10
ESCOBA PARA LIMPIEZA GENERAL	PZA	0.91795	\$ 936.96	\$ 860.08
SELLADOR POLIURETANO	CARTUCHO	0.15000	\$ 135.35	\$ 20.30
SOLDADURA E6013 3/32	KG	1.20000	\$ 79.31	\$ 95.17
TUINO DE MADERA DE PINO DE 1"	ML	91.90918	\$ 7.90	\$ 726.08
CUÑAS DE MADERA	P.T.	14.59354	\$ 19.53	\$ 285.01
MADERA DE 3ra. PARA CIMBRA	PT	332.05808	\$ 19.59	\$ 6,505.02
CIMBRAPLAY DE 16 MM DE 5/8" X 4" X 8'	M2	19.36400	\$ 203.81	\$ 3,946.58
ACEITE LUBRICANTE USADO DE MOTOR	LT	57.33880	\$ 20.00	\$ 1,146.78
DISCO PARA CORTE 4 1/2"	PZA	1.00000	\$ 57.76	\$ 57.76
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28	PZA	20.25000	\$ 5.18	\$ 104.90
MADERA DE 3ra. PARA CIMBRA	PT	0.04080	\$ 23.76	\$ 0.97
AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.03819	\$ 20.00	\$ 0.76
CEMENTO GRIS	TON	0.07551	\$ 6,034.48	\$ 455.66
GRAVA DE 3/4" 19MM	M3	0.09009	\$ 454.20	\$ 40.92
ACERO DE REFUERZO #3	TON	0.01469	\$ 18,000.00	\$ 264.42
ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.36720	\$ 24.83	\$ 9.12
ARENON	M3	0.09009	\$ 454.20	\$ 40.92
ESMERIL DE 4 1/2"	JOR	2.11490	\$ 220.00	\$ 465.28
GRAVA 3/4"	M3	0.20842	\$ 454.20	\$ 94.66
ACERO NUM. 2 (1/4")	TON	0.06436	\$ 19,913.79	\$ 1,281.65
ACERO NUM. 3 (3/8")	TON	0.62514	\$ 18,000.00	\$ 11,252.52
ALAMBRE RECOCIDO	KG	52.52126	\$ 22.85	\$ 1,200.11
ARMEX 15X20-4	TRAMO	11.96300	\$ 149.14	\$ 1,784.16
CLAVO STD. DE 2" A 4"	KG	30.66254	\$ 30.93	\$ 948.39
MALLA LAC (ELECTROSOLDADA) 66/10-10	M2	1.78500	\$ 18.19	\$ 32.47
MALLA-LAC 6-6/10-10	M2	64.62500	\$ 18.19	\$ 1,175.53
PERFIL # 154 CAL 20	TRAMO	0.35000	\$ 39.33	\$ 13.77
PERFIL # 129	TRAMO	4.26000	\$ 206.47	\$ 879.56



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ADJUDICACIÓN DIRECTA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

ATENTAMENTE

Stephany Paloma Alvarado Machado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 2



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: rifoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
PERFIL # 135	TRAMO	0.36000	\$ 410.75	\$ 147.87
PERFIL # 138	tramo	3.10000	\$ 260.00	\$ 806.00
PERFIL # 170 CAL 20 LAMINA ESTRIADA	tramo	5.54000	\$ 336.46	\$ 1,863.99
BISAGRA 3" BIMEX VHS	pieza	4.00000	\$ 67.24	\$ 268.96
CHAPA FANAL MODELO 175	pieza	2.00000	\$ 176.72	\$ 353.44
PIJAS # 8	PZA	2.00000	\$ 0.47	\$ 0.94
SEGUETA DIENTE FINO	PZA	1.50000	\$ 26.72	\$ 40.08
SOLDADURA 70 11 1/8"	KG	0.50000	\$ 79.31	\$ 39.66
CALHIDRA SAN LORENZO	TÓN	0.01971	\$ 4,448.28	\$ 87.68
CEMENTO GRIS	TN	12.19399	\$ 6,034.48	\$ 73,584.39
ARENA	M3	21.77860	\$ 550.00	\$ 11,978.23
ARENON	M3	16.83209	\$ 550.00	\$ 9,257.65
BALASTRE CRIBADO	M3	17.42400	\$ 346.20	\$ 6,032.19
GRAVA 3/4" (19 MM.)	M3	14.44616	\$ 550.00	\$ 7,945.39
GRAVA 1 1/2" (38 MM.)	M3	0.77002	\$ 454.20	\$ 349.74
CODO DE PVC SANITARIO DE 4" x 90° CON SALIDA LATERAL DE 2"	PZA	8.00000	\$ 20.10	\$ 160.80
CODO PVC SAN 2X90° LIRESA	PZA	12.00000	\$ 10.94	\$ 131.28
ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR PARA WC.	PZA	5.00000	\$ 237.07	\$ 1,185.35
CARGADORES	P.T.	133.93674	\$ 37.13	\$ 4,973.07
AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	21.93713	\$ 20.00	\$ 438.74
SOLERA 1"x1/4" CAL.14	PZA	1.31000	\$ 202.78	\$ 265.64
TEE PVC HIDRAULICA	PZA	2.00000	\$ 5.16	\$ 10.32
TINACO 800 L ROTOPLAS	PZA	1.00000	\$ 2,671.55	\$ 2,671.55
TUBO HIDRAULICO PVC 1/2	M	10.00000	\$ 13.38	\$ 133.80
VALVULA ESFERA CONTROL	PZA	1.00000	\$ 309.48	\$ 309.48
VENTANA CORREDIZA DE 27"X40 CM DE ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2" SIN MOSQUITERO	PZA	2.00000	\$ 11,100.00	\$ 22,200.00
VITROPISO 33X33 CMS	M2	53.88600	\$ 112.07	\$ 6,039.00
PEGAMENTO P.V.C. TANGIT.	LT	0.40000	\$ 300.86	\$ 120.34
TEE PVC 4" X 4"	PZA	4.00000	\$ 7.85	\$ 31.40
TUBO PVC SANITARIO DE 2" X 1/2"	ML	25.50000	\$ 16.95	\$ 432.23



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

ATENTAMENTE

Stephany Paloma Alvarado Machado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no:3

TÉCNICA



INGRA
CONSTRUCCIONES


Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritaalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDÉPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
TUBO PVC SANITARIO DE 4" LISO	ML	120.31350	\$ 33.05	\$ 3,976.36
YEE PVC DE 4 A 2	PZA	6.00000	\$ 31.31	\$ 187.86
ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	PZA	12.00000	\$ 4.00	\$ 48.00
CESPOL PARA LAVABO P.V.C. REX	PZA	6.00000	\$ 64.66	\$ 387.96
CINTA TEFLON GARLOCK 3/4	ROLLO	0.50000	\$ 146.55	\$ 73.28
CODO DE C.P.V.C DE 1/2" X 90	PZA	26.00000	\$ 1.25	\$ 32.50
CUELLO DE CERA PARA WC.	PZA	6.00000	\$ 43.97	\$ 263.82
LIJA PARA AGUA	PZA	1.00000	\$ 12.50	\$ 12.50
LLAVE ALIMENTADORA MARCA NACOBRE 401-B	PZA	12.00000	\$ 98.06	\$ 1,176.72
MANGUERA PARA WC.	PZA	5.00000	\$ 80.17	\$ 400.85
MANGUERA 1/2" RD-9	ML	52.06950	\$ 17.62	\$ 917.46
PIJAS PARA WC	JGO	6.00000	\$ 18.50	\$ 111.00
TEE C.P.V.C DE 1/2"	PZA	12.00000	\$ 1.76	\$ 21.12
TUBO DE C.P.V.C DE 1/2"	ML	35.08000	\$ 14.66	\$ 514.27
CABLE THW CAL 8.	ML	99.36800	\$ 28.44	\$ 2,826.03
CABLE THW No. 10 CONDUMEX	ML	49.68400	\$ 17.54	\$ 871.46
CAJA GALVANIZADA DE 3 X 3	PZA	4.00000	\$ 18.97	\$ 75.88
CHALUPA DE 4 X 2	PZA	2.00000	\$ 18.11	\$ 36.22
GENTRO DE CARGA QD-4 MARCA SQUARED.	PZA	1.00000	\$ 400.86	\$ 400.86
CABLE DE COBRE THW CAL. 12	MTS	60.00000	\$ 11.08	\$ 664.80
Apagador Doble de 15 amps a 127 Volts. Cat. E2001-Modus-B. Ticino ó Similar	Pieza	2.00000	\$ 236.83	\$ 473.66
FOCO LED 9-WATTS	PZA	4.00000	\$ 99.14	\$ 396.56
INTERRUPTOR TÉRMICO DE 1 x 30 AMPS.	PZA	2.00000	\$ 197.41	\$ 394.82
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"	ML	14.20000	\$ 5.90	\$ 83.78
POLIDUCTO NARANJA DE 3/4"	ML	44.56200	\$ 8.74	\$ 389.47
ROSETA DE PORCELANA DE 5	PZA	4.00000	\$ 15.52	\$ 62.08
BARRA DE APOYO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS DE ADEORO INOXIDABLE DE 47 CM DE LONGITUD	PZA	2.00000	\$ 859.05	\$ 1,718.10
BLOCK 15X20X20 CMS TIPO PESADO	PZA	541.22500	\$ 14.95	\$ 8,091.31
BLOCK 15x20x40 CMS TIPO PESADO	PZA	1,082.45000	\$ 19.40	\$ 20,999.53



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 4

TÉCNICA



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueza #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
CAN DE CEDRO DE 2" X 3" X 15"	PZA	6.00000	\$ 25.00	\$ 150.00
GARGOLA DE CONCRETO Y SELLO	PZ	4.00000	\$ 603.45	\$ 2,413.80
MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8" Y CONTRA MARCO METALICO DE ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8" PARA TAPADERA DE REGISTRO DOMICILIARIO.	PZA	12.00000	\$ 271.55	\$ 3,258.60
TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS	PZA	1,584.00000	\$ 3.50	\$ 5,544.00
CEMENTO PLASTICO (PROTECTO CEMEN) HTTP-400-A PARA SELLADO DE GRIETAS	LTS	1.92240	\$ 99.59	\$ 191.45
CEPILLO DE IXTLE CON EXTENSIÓN 1.20 A 2.4 M.	PZA	0.68360	\$ 116.38	\$ 79.56
IMPERMEABILIZANTE EMULTEX FIBRO RUB BASE AGUA.	LT	5.63970	\$ 75.00	\$ 422.98
PROTECTO FLEX PLUS (MEMBRANA DE REFUERZO)	M2	52.86600	\$ 5.64	\$ 298.16
SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO	LT	3.04220	\$ 40.61	\$ 123.54
THERMOTEX RESIDENCIAL 5 AÑOS	LT	39.70189	\$ 73.73	\$ 2,927.22
BROCHA DE 6" BIP LA MAESTRA	PZA	13.02350	\$ 127.59	\$ 1,661.67
PINTURA ESMALTE SUMMA	CUBETA	0.18618	\$ 3,533.62	\$ 657.89
PINTURA PRIMARIO GRIS	GALON	0.99006	\$ 775.00	\$ 767.30
SELLADOR VINILICO CRETEK BOND (5 X 1)	LT	11.78488	\$ 81.68	\$ 962.59
THINNER LABMEX DE 1 L	LT	0.25000	\$ 162.93	\$ 40.73
THINER STANDAR SAYER	LT	1.51200	\$ 44.83	\$ 67.78
ADAPTADOR DE 2" A 1 1/2" DE HULE	PZA	6.00000	\$ 13.36	\$ 80.16
MADERA	PIE	6.66851	\$ 30.00	\$ 200.06
SANITARIO BLANCO MARCA CATO, COMPLETO INCLUYE: TAZA Y TANQUE Y HERRAJES.	PZA	5.00000	\$ 1,206.03	\$ 6,030.15
MALLA 66-1010	M2	2.52000	\$ 20.80	\$ 52.42
LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA	PZA	6.00000	\$ 519.28	\$ 3,115.68
MAMPARÁ DE ALUMINIO CON DICA	M2	20.48550	\$ 3,070.22	\$ 62,894.99
MAMPARÁ DE ALUMINIO BCO	M2	11.34000	\$ 5,546.30	\$ 62,895.04
PIJAS # 12	PZA	36.00000	\$ 0.69	\$ 24.84
				\$ 412,272.26



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ADJUDICACIÓN DIRECTA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

**SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA**

ATENTAMENTE

Stephany Paloma Alvarado Machado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 5



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
OF. ALBAÑIL	JOR	96.75583	\$ 1,366.36	\$ 132,203.30
OF. FERRERO	JOR	3.36620	\$ 1,366.36	\$ 4,599.44
OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA	JOR	1.97395	\$ 1,366.36	\$ 2,697.13
OF. PLOMERO	JOR	6.91888	\$ 1,366.36	\$ 9,453.68
OF. ELECTRICISTA	JOR	2.06965	\$ 1,366.36	\$ 2,827.89
OFICIAL SOLDADOR	JOR	5.19442	\$ 1,366.36	\$ 7,097.45
OFICIAL COLOCADOR	JOR	10.25857	\$ 1,366.36	\$ 14,016.90
OF. PINTOR	JOR	5.56624	\$ 1,366.36	\$ 7,605.49
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.00668	\$ 844.46	\$ 5.64
PEON	JOR	169.79551	\$ 844.46	\$ 143,385.52
MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	\$ 327,824.23	\$ 32,782.42
				\$ 356,674.86
ANDAMIOS TUBULARES	(%)mo	0.05000	\$ 7,884.26	\$ 394.21
ANDAMIOS TUBULARES	(%)mo	0.05000	\$ 71,959.22	\$ 3,597.96
EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)he	0.02036	\$ 13.26	\$ 0.27
EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02019	\$ 433,872.19	\$ 8,759.88
HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03028	\$ 454,111.25	\$ 13,750.49
				\$ 26,502.81
CAMION VOLTEO MARCA FAMSA DE 7 M3 MODELO 2009	HORA	1.64688	\$ 928.56	\$ 1,529.23
REVOVEDORA MIPS A 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	HORA	0.06204	\$ 49.32	\$ 3.06
Camión de Volteo Kenworth T300 Camión De 7 Mts Modelo 2024	HORA	0.04852	\$ 931.10	\$ 45.18
COMPRESOR PORTATIL INGERSOLL RAND MODELO P185	HORA	0.28334	\$ 349.95	\$ 99.15
RETROEXCAVADORA 660 E-DE 0.75 YD3	hora	0.50320	\$ 726.37	\$ 365.51
REVOVEDORA MIPS A 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	HORA	1.78059	\$ 236.81	\$ 421.66



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

ATENTAMENTE
Paloma Alvarado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

ADJUDICACIÓN DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81228
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel: Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@hotmail.com

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP Y CHICOTE DE 10"	HORA	13.63800	\$ 298.43	\$ 4,069.99
VIBRADOR DE CHICOTE DE 10 HP.	hora	0.17400	\$ 227.65	\$ 39.61
REVOLVEDORA 1 SACO	HORA	8.31815	\$ 204.62	\$ 1,702.06
REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	0.20370	\$ 190.58	\$ 38.82
ROMPEDORA NEUMATICA (MARTILLO BORREGO) INGRESOLL-RAND 4 HP.	HORA	0.76840	\$ 93.96	\$ 72.20
RETROEXCAVADORA MCA. CATERPILLAR MOD. 225 CAPACIDAD DE 380 A 960 NO. DE SERIE 61977	HORA	3.20579	\$ 977.78	\$ 3,134.56
BAILARINA COMPACTADORA	HORA	1.77800	\$ 160.36	\$ 285.12
CAMION VOLTEO MARCA FAMSA DE 7 M3 MODELO 2005.	HORA	1.27003	\$ 1,005.76	\$ 1,277.35
CORTADORA DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE	HORA	0.37499	\$ 205.98	\$ 77.24
REVOLVEDORA MIPSIA DE UN SACO MOTOR KHOLER 8 HP GASOLINA	HORA	0.41446	\$ 176.82	\$ 73.28
EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	hora	3.50000	\$ 102.66	\$ 359.31
COMPACTADOR DE PLACA	HORA	2.33768	\$ 155.00	\$ 362.34
			\$	\$ 13,955.67

ACARREO DE MATERIAL EN CAMION 1ER. KM	M3/KM	49.47810	\$ 10.80	\$ 534.36
ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES	M3/KM	16.17660	\$ 7.80	\$ 126.18
ACARREO DE AGREGADO A KM SUBSECUENTES	M3/KM	300.53030	\$ 5.40	\$ 1,622.86
ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES	M3/KM	16.36020	\$ 6.21	\$ 101.60
ACARREO DE MATERIAL KMS SUBSECUENTES	M3/KM	1,035.48929	\$ 5.40	\$ 5,591.64
SOBREPRECIO POR ELEVACION	(%)mo	0.10000	\$ 11,297.94	\$ 1,129.79
			\$	\$ 9,106.43
			\$	\$ 818,512.03





ADJUDICACIÓN DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ATENTAMENTE
Stephany Paloma Alvarado Machado
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

Fecha de Inicio: 15 de junio 2026
Fecha de Terminación: 29 de julio 2026
Duración: 45 Días Naturales

Hoja no: 7



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA



INGRA
CONSTRUCCIONES

Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 06 DE JULIO DEL 2026

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE SERA SU SERVIDOR C. **ING. FAUSTO ANTONIO COTA SOTO** MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA: **(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

PROFESIÓN:

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

CEDULA PROFESIONAL:

No. 5871508

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO

REPRESENTANTE LEGAL





Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 12 de junio del 2026.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente:

(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026.

Fecha: 12 de junio de 2026.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO/Contratista
C.c.p.- Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

12/jun/26
12/jun/2026



Stephany Paloma Alvarado Machado

Calle Ernestina Zazueta #1612 C.P. 81229
Col. Tepeca, Los Mochis, Sinaloa.
Tel.Cel. 668 130 7385 R.F.C. AAMS950703AQ4
e-mail: ritoalvarado09@outlook.com

LOS MOCHIS, SINALOA, 06 DE JULIO DEL 2026

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 06 DE JULIO DEL 2026, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: **(019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Paloma Alvarado

C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1081-26.

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada, según contrato numero: FAISMUN-EPM-019PR-AH-2026., consistentes específicamente en: (019AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuya obra le fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO, con un importe total de hasta: \$ 1,229,754.78, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a la obra antes señalada, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(019AH26PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
06/07/2026	19/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE




ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Recibido: 14/07/26
Reto Monano

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga /Sindica Procuradora
c.c.p. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO /Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO	POSITIVO

RFC	Folio
AAMS950703AQ4	26NH1239895

Fecha y hora de emisión
01 de agosto de 2026 a las 11:59 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!


Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||AAMS950703AQ4|26NH1239895|01-08-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

dUeysyA6o8NfKfLTyAG3ZshG4df3ImmBf1Uc+E+ML1RPVrnmUbd2iTHj6OQbkRUmNTMIMoPDD3/EWDWOeo7s1b00
4IHRAxTLv85fC6iZ/G9eHvGT+1Qzl2+IGMLmpqzzt+rJDAw4GbwALbxXoR523Mxzc3X1wnPeUkmReZ5mCnm+NDIS
kqmhe2OTHmUbYJocKNLouKYAq0kAZjIL6i91LqMP5eldv+Tzq8a4cYHE2UBVypUyrZOS2ghnalr4mr143aIQS3w8
WlUbsbie8j68jfoYbZ0mX6hfSYWmFMwcuWaHrzRCcsN8N37rbxhCheeH+8AmgyaL0QK25F6mg==



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Gobierno de
México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-007537

Los Mochis, Sinaloa, 27 de julio de 2026

C. ALVARADO MACHADO STEPHANY PALOMA, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligacion	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

P.A. ATENTAMENTE

BEATRIZ HDO

LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO

DIRECTOR DE INGRESOS




TESORERÍA MUNICIPAL



Cadena de Seguridad
wO7nAsztMLiVT23946k9BOPWDWA=

Página 1 de 1

Visita Ahome.gob.mx



Elementos enviados: ana fulvia x (1804) YouTube x +

ntitems/id/AQQkADAwATY3ZmYAZS1hNGU2LTZmMDEtMDACLTAwCgAQAIuk66CYf1BmizN6ZjVaic%3D

ar

a

✓ Archivar Denunciar Limpia Mover a Responder Leído / No leído

(94%). No puedes enviar ni recibir mensajes si te quedas sin almacenamiento.

factura PALOMA ALVARADO

ana fulvia mendoza

Para: Egresos Facturas Ahome: Egresos Facturas Ahome: administracion.obras@ahome.gob.mx

A-651-a4acd158-c233-45e5-... 12 KB

A-651-a4acd158-c233-45e5-... 5 KB


Verificación de Comprobante... 191 KB

3 archivos adjuntos (209 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Enviado desde Outlook

Libre de virus www.avast.com

Responder Responder a todos Reenviar



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

8-c75-4030-s102-86d098635851&ao=3a5frc28sle-1ca9c6228xlg-uLp6Qluy5f9X7n7nmD3x6JfAcYwWf0d5ekNL8nndu0em/29eta1081416386

