

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 05/04/2023

INICIO:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

30 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
830	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN LA SINDICATURA DE IMALA	CULIACAN	ESTATAL	\$497,700.79	\$497,700.79	\$497,700.79	\$0.00	100	100