

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

09 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

06 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
760	CONSERVACION MENOR CARRETERA COSTA RICA-QUILA.	CULIACAN	ESTATAL	\$412,446.50	\$412,446.50	\$412,446.50	\$0.00	100	100