DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

LUGAR: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO $1,316,531.93 + I.V.A.

No DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) — No. DE OBRA

P DEL CONTRATO:

PERIODO DE ESTIMACION 5 de agosto de 2022 AL 3 de octubre de 2022

27 de septiembre de 2022 AL 3 de octubre de 2022

HOJA: 1 DE 1

FECHA: 5 de octubre de 2022

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

		IMPORTE
ESTIMACION No. 3 (TRES FINIQUITO)	SUB TOTAL DE OBRA $	20,395.16
	16 % IVA $	3,263.23
	SUB-TOTAL DE ESTIMACION $	23,658.37
DEDUCCIONES 2%, DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	-$	407.90
	AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% -$	15,138.72
	TOTAL $	8,111.75

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

N° DE OBRA:

OBRA: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

HOJA 1 DE 1

PERIODO DE CONTRATO: **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**

CONVENIO ADICIONAL: **-** FECHA: **5 de octubre de 2022**

IMPORTE CONTRATADO: **$1,527,177.04** **CON I.V.A.**

IMPORTE CONVENIO: HOJA 1 DE 1

IMPORTE ANTICIPO: **$534,511.96** **CON I.VA.**

PERIODO CONVENIO: AL

ESTIMACION	PERIODO			IMPORTE ESTIMACIONES	2% SUPERVISION	3% VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL		AMORTIZACION ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	22 de agosto de 2022	AL	10 de septiembre de 2022	$ 901,040.75	-$ 15,535.19			-$ 315,364.26		-$ 330,899.45	$ 570,141.30
2 (DOS)	12 de septiembre de 2022	AL	26 de septiembre de 2022	$ 582,882.81	-$ 10,043.70	$ -		-$ 204,008.98	$ -	-$ 214,058.69	$ 368,824.12
3 (TRES FINIQUITO)	27 de septiembre de 2022	AL	3 de octubre de 2022	$ 23,658.37	-$ 407.90	$ -		-$ 15,138.72	$ -	-$ 15,546.62	$ 8,111.75
TOTALES:				$ 1,507,581.93	-$ 15,943.09	$ -	$ -	-$ 330,502.98	$ -	-$ 346,446.08	$ 1,161,135.85
SALDO:				$19,595.08	$ 331.85	$ -		$204,008.98		$ 204,346.84	$ 223,941.91
SALDO POR AMORTIZAR:				$19,595.08	$ 331.85			$ 204,008.98		$ 204,346.84	$ 223,941.91

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

LUGAR: **CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93 + I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**

HOJA: 1 DE 1

PERIODO DEL CONTRATO: **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**

FECHA: **5 de octubre de 2022**

PERIODO DE ESTIMACION: **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**

		IMPORTE
PAVIMENTACION	$	4,625.33
TERRACERIAS	$	-
CONCRETO HIDRAULICO	$	-
BANQUETAS	$	-
SEÑALIZACION	$	4,625.33
SISTEMA DE AGUA POTABLE	$	-
PRELIMINARES	$	-
TUBERIAS	$	-
PIEZAS ESPECIALES	$	-
TOMAS DOMICILIARIAS	$	-
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	$	-
PRELIMINARES	$	-
TUBERIAS	$	-
OBRAS ACCESORIAS	$	-
DESCARGAS DOMICILIARIAS	$	-
ALUMBRADO	$	-
TRABAJOS FINALES	$	6,701.14
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$	9,068.69
IMPORTE DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO):	$	20,395.16
16 % I.V.A.	$	3,263.23
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	$	23,658.37
DEDUCCIONES 2%, DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	-$	407.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	-$	15,138.72
TOTAL A PAGAR	$	8,111.75

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO BENDELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO** MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)** CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022** FECHA: **5 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	PAVIMENTACION								
1.-	TERRACERIAS								$ 4,625.33
									$ -
1.1	SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	104.17	$ -
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	253.23	589.49	589.49	336.26	0.00	102.79	$ -
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	153.53	$ -
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	589.49	589.49	0.00	0.00	178.60	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL. **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
2.-	CONCRETO HIDRAULICO								$ -
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FC= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BASI); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	168.62	168.50	168.50	0.00	0.00	654.97	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	464.26	382.50	382.50	0.00	0.00	679.66	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3.-	BANQUETAS								$ -
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	253.23	295.77	295.77	42.54	0.00	9.80	$ -
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	50.65	88.73	88.73	38.08	0.00	171.38	$ -
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	25.32	59.15	59.15	33.83	0.00	267.70	$ -
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	253.23	295.77	295.77	42.54	0.00	614.72	$ -
4.-	SEÑALIZACION								$ 4,625.33
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	168.82	168.50	0.00	0.00	168.50	27.45	$ 4,625.33
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	$ -
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION	ML	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO** MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)** CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022** FECHA: **5 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	SISTEMA DE AGUA POTABLE								$ -
5.-	**PRELIMINARES**								$ -
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	6.16	$ -
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.	M3	65.84	64.74	64.74	0.00	0.00	57.53	$ -
5.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	5.06	4.98	4.98	0.00	0.00	392.14	$ -
5.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	18.67	14.56	14.56	0.00	0.00	130.15	$ -
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	41.72	44.82	44.82	3.10	0.00	157.58	$ -
6.-	**TUBERIAS**								$ -
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	108.84	$ -
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5. INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	15.93	$ -
7.-	**PIEZAS ESPECIALES**								$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3".	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	264.85	$ -
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3".	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.29	$ -
7.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	162.12	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS								$ -
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	60.50	72.70	72.70	12.20	0.00	125.69	$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	60.50	72.70	72.70	12.20	0.00	34.04	$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	877.72	$ -
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.								$ -
9.-	PRELIMINARES								$ -
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	6.16	$ -
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	92.18	95.72	95.72	3.54	0.00	57.53	$ -
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	5.06	4.98	4.98	0.00	0.00	392.14	$ -
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	22.75	22.37	22.37	0.00	0.00	130.15	$ -
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	61.83	65.68	65.68	-61.83	0.00	157.58	$ -
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250.00	220.00	220.00	0.00	0.00	115.94	$ -
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	3,378.26	$ -
10.-	TUBERIAS								$ -
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	249.67	$ -
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	84.41	83.00	83.00	0.00	0.00	18.89	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
11.-	OBRAS ACCESORIAS								$ -
11.24	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.33	$ -
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4,912.43	$ -
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	648.65	$ -
11.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN APROCHES, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA MISMA.	ML	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	$ -
12.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS								$ -
12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	58.50	54.50	54.50	0.00	0.00	175.14	$ -
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	58.50	54.50	54.50	0.00	0.00	142.86	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	13.00	14.00	14.00	1.00	0.00	1,634.37	$ -
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	13.00	14.00	14.00	1.00	0.00	3,378.89	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO** MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.** PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)** CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022** FECHA: **5 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	ALUMBRADO								$ -
13	ALUMBRADO								$ -
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	32.92	$ -
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	75.87	$ -
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	478.18	$ -
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	750.02	$ -
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	750.02	$ -
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	13,990.83	$ -
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION	LOTE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4,359.04	$ -
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION	LOTE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15,851.06	$ -
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 L/W EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	24,512.48	$ -
14.00	**TRABAJOS FINALES**								$ 6,701.14
14.20	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	185.30	$ 5,188.40
14.30	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	928.51	804.65	0.00	0.00	804.65	1.88	$ 1,512.74

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$1,316,531.93** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **3 (TRES FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO **5 de agosto de 2022** AL **3 de octubre de 2022**
CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **5 de octubre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
EXT	**TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**								**$ 9,068.69**
EXT-1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.92 MTS	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	8,843.25	$ 8,843.25
EXT-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 3".	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	225.44	$ 225.44

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022		HOJA: 1 DE 1
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	5 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	3 (TRES FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
27 de septiembre de 2022	AL	3 de octubre de 2022	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
4.-	SEÑALIZACION										
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	LI.	0+000-0+084.20	84.20				84.20	168.50	ML	
		L.D.	0+000-0+084.30	84.30				84.30			
14.00	TRABAJOS FINALES										
14.20	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS		0+000	2.00 pza x 7.00 m3				14.00	28.00	M3	
			0+083	2.00 pza x 7.00 m3				14.00			
14.30	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.		GUARNICION L.I.	84.20 ML	.75 DESARROLLO DE GUARNICION			63.15	804.65	M2	
			GUARNICION L.D.	84.30 ML	.75 DESARROLLO DE GUARNICION			63.23			
			BANQUETAS	IDEM CONCEPTO 3.4 HOJA GENERADORA ESTIMACION N°2				295.77			
			LOSA	IDEM CONCEPTO 2.1 ESTIMACION N° 2				382.50			
EXT	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
EXT-1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.92 MTS		0+075				1.00	1.00	1.00	PZA	
EXT-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 3".		0+000				1.00	1.00	1.00	PZA	

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA **REPRESENTANTE LEGAL:**
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO	MG0012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA	1 DE 3
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	05/10/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	NIVEL	
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	
	27-sep-22 AL 03-oct-22	No DE ESTIMACION	3 (TRES FINIQUITO)
No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA	

CROQUIS DE OBRA CIVIL

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CONCEPTO

PAVIMENTOS: SEÑALIZACION

OBSERVACIONES	RESPONSABLE	ACEPTA
	SUPERVISOR ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
	FIRMA	FIRMA

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO	MGB012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA	2 DE 3
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	05/10/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	0 CUERPO 0	NIVEL	0
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	0
	27-sep-22 AL 03-oct-22	No DE ESTIMACION	3 (TRES FINI 0
No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA	

CROQUIS DE OBRA CIVIL

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CONCEPTO



OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL:
		ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ		ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
	FIRMA		FIRMA	

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO	MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA	3 DE 3
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENT 0 0 0	UNIDAD	0
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	05/10/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	0 CUERPO 0	NIVEL	0
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	0
	27-sep-22 AL 03-oct-22	No DE ESTIMACION	3 (TRES FINI 0
No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA	

CROQUIS DE OBRA CIVIL

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CONCEPTO

EXTRAORDINARIOS



OBSERVACIONES	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ACEPTA	REPRESENTANTE LEGAL:
		ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ		ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA
	FIRMA		FIRMA	

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**







H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA
CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **27 de septiembre de 2022** AL **3 de octubre de 2022**



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA Nº 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. DCO-980225-I64 I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:
UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE, SINALOA
DESCRIP.: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 05-ago-22 AL 03-oct-22 Nº CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 FECHA DE CONTRATO 02/08/2022

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
2.-	CONCRETO HIDRAULICO				$ 426,110.99		$ 370,332.40		$ -		$ -		$ 370,332.40
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" FY=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	168.82	$ 654.97	$ 110,572.04	168.50	$ 110,362.45	0.00	$ -	0.00	$ -	168.50	$ 110,362.45

CONTRATISTA
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. DCO-980225-I64 I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE, SINALOA

DESCRIP.: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 05-ago-22 AL 03-oct-22 N° CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 FECHA DE CONTRATO 02/08/2022

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS. INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO. COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	464.26	$ 679.66	$ 315,538.95	382.50	$ 259,969.95	0.00	$ -	0.00	$ -	382.50	$ 259,969.95

CONTRATISTA
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! AYUNTAMIENTO 2021-2024

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. **DCO-980225-I64** I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: **CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.** LOCALIDAD: **GUASAVE** MUNICIPIO: **GUASAVE, SINALOA**

DESCRIP.: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

PERIODO DE CONTRATO DEL: **05-ago-22** AL **03-oct-22** N° CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** FECHA DE CONTRATO **02/08/2022**

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
3.-	BANQUETAS				$ 173,605.76		$ 173,605.76		$ 42,149.52		$ -		$ 215,755.28
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	253.23	$ 9.80	$ 2,481.65	253.23	$ 2,481.65	42.54	$ 416.89	0.00	$ -	295.77	$ 2,898.55
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	50.65	$ 171.38	$ 8,680.40	50.65	$ 8,680.40	38.08	$ 6,526.15	0.00	$ -	88.73	$ 15,206.55
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	25.32	$ 267.70	$ 6,778.16	25.32	$ 6,778.16	33.83	$ 9,056.29	0.00	$ -	59.15	$ 15,834.46
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	253.23	$ 614.72	$ 155,665.55	253.23	$ 155,665.55	42.54	$ 26,150.19	0.00	$ -	295.77	$ 181,815.73
4.-	SEÑALIZACION				$ 7,701.29		$ 4,625.33		$ -		$ -		$ 4,625.33
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	168.82	$ 27.45	$ 4,634.11	168.50	$ 4,625.33	0.00	$ -	0.00	$ -	168.50	$ 4,625.33
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	148.82	$ 13.74	$ 2,044.79	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION	ML	74.41	$ 13.74	$ 1,022.39	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SISTEMA DE AGUA POTABLE				**$ 49,160.50**		**$ 47,165.37**		**$ 1,948.72**		**$ -**		**$ 49,114.08**
5.-	PRELIMINARES				$ 15,296.12		$ 15,146.36		$ -		$ -		$ 15,146.35
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	84.41	$ 6.16	$ 519.97	83.00	$ 511.28	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 511.28
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.	M3	65.84	$ 57.53	$ 3,787.78	64.74	$ 3,724.49	0.00	$ -	0.00	$ -	64.74	$ 3,724.49
5.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	5.06	$ 392.14	$ 1,984.23	4.98	$ 1,952.86	0.00	$ -	0.00	$ -	4.98	$ 1,952.86
5.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	18.67	$ 130.15	$ 2,429.90	14.56	$ 1,894.98	0.00	$ -	0.00	$ -	14.56	$ 1,894.98
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	41.72	$ 157.58	$ 6,574.24	44.82	$ 7,062.74	0.00	$ -	0.00	$ -	44.82	$ 7,062.74

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. **DCO-980225-I64** I.M.S.S. E52 16688 10

HOJA: DE:

DEPENDENCIA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: **CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.** LOCALIDAD: **GUASAVE** MUNICIPIO: **GUASAVE, SINALOA**

DESCRIP.: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

PERIODO DE CONTRATO DEL: **05-ago-22** AL **03-oct-22** N° CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** FECHA DE CONTRATO **02/08/2022**

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
6.-	TUBERIAS				$ 10,531.84		$ 10,355.91		$ -		$ -		$ 10,355.91
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE	ML	84.41	$ 108.84	$ 9,187.18	83.00	$ 9,033.72	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 9,033.72
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	84.41	$ 15.93	$ 1,344.65	83.00	$ 1,322.19	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 1,322.19
7.-	PIEZAS ESPECIALES				$ 2,258.52		$ 589.09		$ -		$ -		$ 589.09
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3".	PZA	2.00	$ 264.85	$ 529.70	1.00	$ 264.85	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 264.85
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3".	PZA	2.00	$ 702.29	$ 1,404.58	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2	PZA	2.00	$ 162.12	$ 324.24	2.00	$ 324.24	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 324.24
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS				$ 21,074.03		$ 21,074.02		$ 1,948.71		$ -		$ 23,022.73
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	60.50	$ 125.69	$ 7,604.25	60.50	$ 7,604.25	12.20	$ 1,533.42	0.00	$ -	72.70	$ 9,137.66
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	60.50	$ 34.04	$ 2,059.42	60.50	$ 2,059.42	12.20	$ 415.29	0.00	$ -	72.70	$ 2,474.71
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	13.00	$ 877.72	$ 11,410.36	13.00	$ 11,410.36	0.00	$ -	0.00	$ -	13.00	$ 11,410.36
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.				**$ 219,662.34**		**$ 190,066.22**		**$ 5,823.60**		**$ -**		**$ 195,889.82**
9.-	PRELIMINARES				$ 83,278.99		$ 79,711.28		$ 810.34		$ -		$ 80,521.62
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	84.41	$ 6.16	$ 519.97	83.00	$ 511.28	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 511.28
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	92.18	$ 57.53	$ 5,303.12	92.18	$ 5,303.12	3.54	$ 203.66	0.00	$ -	95.72	$ 5,506.77
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	5.06	$ 392.14	$ 1,984.23	4.98	$ 1,952.86	0.00	$ -	0.00	$ -	4.98	$ 1,952.86
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	22.75	$ 130.15	$ 2,960.91	22.37	$ 2,911.46	0.00	$ -	0.00	$ -	22.37	$ 2,911.46
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	61.83	$ 157.58	$ 9,743.17	61.83	$ 9,743.17	3.85	$ 606.68	0.00	$ -	65.68	$ 10,349.85
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250.00	$ 115.94	$ 28,985.00	220.00	$ 25,506.80	0.00	$ -	0.00	$ -	220.00	$ 25,506.80
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO	HRS	10.00	$ 3,378.26	$ 33,782.60	10.00	$ 33,782.60	0.00		0.00	$ -	10.00	$ 33,782.60
10	TUBERIAS				$ 22,669.15		$ 22,290.48		$ -		$ -		$ 22,290.48
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	84.41	$ 249.67	$ 21,074.64	83.00	$ 20,722.61	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 20,722.61
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	84.41	$ 18.89	$ 1,594.50	83.00	$ 1,567.87	0.00	$ -	0.00	$ -	83.00	$ 1,567.87

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. **DCO-980225-I64** I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: **CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.** LOCALIDAD: **GUASAVE** MUNICIPIO: **GUASAVE, SINALOA**

DESCRIP.: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

PERIODO DE CONTRATO DEL: **05-ago-22** AL **03-oct-22** N° CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** FECHA DE CONTRATO **02/08/2022**

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
11	OBRAS ACCESORIAS				$ 29,938.82		$ 5,561.08		$ -		$ -		$ 5,561.08
11.24	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	2.00	$ 6,918.33	$ 13,836.66	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	2.00	$ 4,912.43	$ 9,824.86	1.00	$ 4,912.43	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,912.43
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	2.00	$ 648.65	$ 1,297.30	1.00	$ 648.65	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 648.65
11.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN APROCHES, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA MISMA.	ML	6.00	$ 830.00	$ 4,980.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	DESCARGAS DOMICILIARIAS				$ 83,775.36		$ 82,503.38		$ 5,013.26		$ -		$ 87,516.64
12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20. INCLUYE: EXCAVACION. PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	58.50	$ 175.14	$ 10,245.69	54.50	$ 9,545.13	0.00	$ -	0.00	$ -	54.50	$ 9,545.13
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	58.50	$ 142.86	$ 8,357.31	54.50	$ 7,785.87	0.00	$ -	0.00	$ -	54.50	$ 7,785.87
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"	LOTE	13.00	$ 1,634.37	$ 21,246.81	13.00	$ 21,246.81	1.00	$ 1,634.37	0.00	$ -	14.00	$ 22,881.18
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE	PZA	13.00	$ 3,378.89	$ 43,925.57	13.00	$ 43,925.57	1.00	$ 3,378.89	0.00	$ -	14.00	$ 47,304.46
	ALUMBRADO				**$ 131,114.74**		**$ 130,364.72**		**$ -**		**$ -**		**$ 130,364.72**
13	ALUMBRADO				$ 131,114.74		$ 130,364.72		$ -		$ -		$ 130,364.72
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	85.00	$ 32.92	$ 2,798.20	85.00	$ 2,798.20	0.00	$ -	0.00	$ -	85.00	$ 2,798.20
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	85.00	$ 75.87	$ 6,448.95	85.00	$ 6,448.95	0.00	$ -	0.00	$ -	85.00	$ 6,448.95
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	17.00	$ 478.18	$ 8,129.06	17.00	$ 8,129.06	0.00	$ -	0.00	$ -	17.00	$ 8,129.06
13.31	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 750.02	$ 2,250.06	3.00	$ 2,250.06	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 2,250.06

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. **DCO-980225-I64** I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: **CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.** LOCALIDAD: **GUASAVE** MUNICIPIO: **GUASAVE, SINALOA**

DESCRIP.: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

PERIODO DE CONTRATO DEL: **05-ago-22** AL **03-oct-22** N° CONTRATO: **MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** FECHA DE CONTRATO **02/08/2022**

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ **1,527,177.04**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ **458,153.11**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ **1,527,177.04**

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
13.32	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	5.00	$ 750.02	$ 3,750.10	4.00	$ 3,000.08	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 3,000.08
13.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	$ 13,990.83	$ 13,990.83	1.00	$ 13,990.83	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 13,990.83
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION	LOTE	1.00	$ 4,359.04	$ 4,359.04	1.00	$ 4,359.04	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,359.04
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION	LOTE	1.00	$ 15,851.06	$ 15,851.06	1.00	$ 15,851.06	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 15,851.06
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 L/W EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$ 24,512.48	$ 73,537.44	3.00	$ 73,537.44	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 73,537.44
14.00	**TRABAJOS FINALES**				$ 6,934.00		$ 6,701.14		$ -		$ -		$ 6,701.14
14.2	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	28.00	$ 185.30	$ 5,188.40	28.00	$ 5,188.40	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 5,188.40
14.3	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	928.51	$ 1.88	$ 1,745.60	804.65	$ 1,512.74	0.00	$ -	0.00	$ -	804.65	$ 1,512.74
EXT	**TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**				$ -		$ -		$ -		$ 9,068.69		$ 9,068.69
EXT-1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.92 MTS	PZA	0.00	$ 8,843.25	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 8,843.25	1.00	$ 8,843.25
EXT-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 3".	PZA	0.00	$ 225.44	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 225.44	1.00	$ 225.44

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

HOJA: DE:

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. DCO-980225-I64 I.M.S.S. E52 16688 10

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE, SINALOA

DESCRIP.: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 05-ago-22 AL 03-oct-22 N° CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 FECHA DE CONTRATO 02/08/2022

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO VOL	SEGUN PROYECTO PU	SEGUN PROYECTO IMPORTE	OBRA NORMAL CANT.	OBRA NORMAL IMPORTE	OBRA ADICIONAL CANT.	OBRA ADICIONAL IMPORTE	OBRA EXTRAORDINARIA CANT.	OBRA EXTRAORDINARIA IMPORTE	CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
	TOTAL DE PARTIDAS				$ 1,316,531.93		$ 1,206,084.93		$ 84,486.00		$ 9,068.69		$ 1,299,639.62
	PAVIMENTACION				$ 909,660.35		$ 831,787.49		$ 76,713.69		$ -		$ 908,501.17
		1.-	TERRACERIAS		$ 302,242.31		$ 283,224.00		$ 34,564.17		$ -		$ 317,788.16
		2.-	CONCRETO HIDRAULICO		$ 426,110.99		$ 370,332.40		$ -		$ -		$ 370,332.40
		3.-	BANQUETAS		$ 173,605.76		$ 173,605.76		$ 42,149.52		$ -		$ 215,755.28
		4.-	SEÑALIZACION		$ 7,701.29		$ 4,625.33		$ -		$ -		$ 4,625.33
	SISTEMA DE AGUA POTABLE				$ 49,160.50		$ 47,165.37		$ 1,948.71		$ -		$ 49,114.08
		5.-	PRELIMINARES		$ 15,296.12		$ 15,146.36		$ -		$ -		$ 15,146.35
		6.-	TUBERIAS		$ 10,531.84		$ 10,355.91		$ -		$ -		$ 10,355.91
		7.-	PIEZAS ESPECIALES		$ 2,258.52		$ 589.09		$ -		$ -		$ 589.09
		8.-	TOMAS DOMICILIARIAS		$ 21,074.03		$ 21,074.02		$ 1,948.71		$ -		$ 23,022.73
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.				$ 219,662.34		$ 190,066.22		$ 5,823.60		$ -		$ 195,889.82
		9.-	PRELIMINARES		$ 83,278.99		$ 79,711.28		$ 810.34		$ -		$ 80,521.62
		10	TUBERIAS		$ 22,669.15		$ 22,290.48		$ -		$ -		$ 22,290.48
		11.00	OBRAS ACCESORIAS		$ 29,938.82		$ 5,561.08		$ -		$ -		$ 5,561.09
		12.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS		$ 83,775.38		$ 82,503.38		$ 5,013.26		$ -		$ 87,516.64
	ALUMBRADO				$ 131,114.74		$ 130,364.72		$ -		$ -		$ 130,364.72
		13.00	ALUMBRADO		131,114.74		130,364.72		0.00		0.00		130,364.72
	TRABAJOS FINALES				$ 6,934.00		$ 6,701.14		$ -		$ -		$ 6,701.14
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				$ -		$ -		$ -		$ 9,068.69		$ 9,068.69
	SUBTOTAL:				$ 1,316,531.93		$ 1,206,084.93		$ 84,486.00		$ 9,068.69		$ 1,299,639.62
	I.V.A. 16%:				$ 210,645.11		$ 192,973.59		$ 13,517.76		$ 1,450.99		$ 207,942.34
	TOTAL:				$ 1,527,177.04		$ 1,399,058.52		$ 98,003.76		$ 10,519.68		$ 1,507,581.96
	DIFERENCIA O ECONOMIA:				$ 19,595.08								

CONTRATISTA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR

ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONTRATISTA:
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
AV. IGNACIO ZARAGOZA N° 200 ENTRE CONSTITUCION Y MACARIO GAXIOLA, GUASAVE, SINALOA, MEXICO, COL. CENTRO C.P. 81000

R.F.C. DCO-980225-I64 I.M.S.S. E52 16688 10

HOJA: DE:

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE GUASAVE
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COMPARATIVO DE OBRA

No DE OBRA:

UBICACIÓN: CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE, SINALOA

DESCRIP.: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. SALVADOR ALVARADO ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO DEL: 05-ago-22 AL 03-oct-22 N° CONTRATO: MGU012/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022 FECHA DE CONTRATO 02/08/2022

IMPORTE DE OBRA CON I.V.A.: $ 1,527,177.04
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ 458,153.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $ 1,527,177.04

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
0	PAVIMENTACION				$ 491,416.53		$ 461,165.07		$ 69,128.33		$ -		$ 530,293.40
1.-	TERRACERIAS				$ 302,242.31		$ 283,224.00		$ 34,564.17		$ -		$ 317,788.16
1.1	SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE	M2	633.08	$ 104.17	$ 65,947.94	589.49	$ 61,407.17	0.00	$ -	0.00	$ -	589.49	$ 61,407.17
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	253.23	$ 102.79	$ 26,029.51	253.23	$ 26,029.51	336.26	$ 34,564.17			589.49	$ 60,593.68
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	633.08	$ 153.53	$ 97,196.77	589.49	$ 90,504.40	0.00	$ -	0.00	$ -	589.49	$ 90,504.40
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE	M2	633.08	$ 178.60	$ 113,068.09	589.49	$ 105,282.91	0.00	$ -	0.00	$ -	589.49	$ 105,282.91

CONTRATISTA
DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

No. de nota: 7

Fecha y hora: 05 de octubre de 2022 a las 13:56

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 04/01/2023 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EJECUCION DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
ESTE DÍA SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESORES DE 15 CMS, ACABADO RALLADO AL CUAL SE LE SACARON MUESTRAS DE LABORATORIO CON CILINDROS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA PROBAR QUE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SEA LA SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

SE ELABORÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO, Y SOLO FALTARA EJECUTAR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE TAPONES PARA CONCLUIR AL 100% LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.
27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ESPESORES DE 15 CMS, SE INICIA CON LA LIMPIEZA DE LA CALLE PARA SELLAR LOS CORTES DE LOSA ASÍ COMO LAS JUNTAS FRÍAS SE DEJARA DOS DÍAS PARA QUE ESTE BIEN SECO LA LOSA A INICIAR LOS TRABAJOS DE SELLADO.
31 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SELLADO DE LOSA Y GUARNICIONES.
02 DE OCTUBRE DE 2022.
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SELLADO
03 DE OCTUBRE DE 2022.
SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE PINTURA Y CON ELLO CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN SALVADOR ALVARADO SOLO ESPERANDO A QUE CUMPLA CON LOS 28 DÍAS A PARTIR DEL ÚLTIMO COLADO DE LOSAS PARA RETIRAR LOS TAPONES DE ACCESO A LA CALLE.
.

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 05 de octubre de 2022 a las 13:56

No. de nota: 8

Fecha y hora: 05 de octubre de 2022 a las 14:09

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 05/10/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2022 AL 03/10/2022 POR UN IMPORTE DE:
20,395.16 VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: $ 1,299,639.62 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 98.72 %

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 05 de octubre de 2022 a las 14:09