MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

N° DE OBRA:

OBRA: **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO: **MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022**

HOJA 1 DE 1

PERIODO DE CONTRATO **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**

IMPORTE CONTRATADO: **$2,666,258.38** **CON I.V.A.**

IMPORTE ANTICIPO: **$933,190.43** **CON I.VA.**

MODIFICATORIO DE IMPORTE 1 FECHA: **23 de noviembre de 2022**

IMPORTE MODIFICATORIO **$ 2,831,286.87** HOJA 1 DE 1

PERIODO CONVENIO **29 de agosto de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**

ESTIMACION	PERIODO			IMPORTE ESTIMACIONES	2% SUPERVISION	3% VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL		AMORTIZACION ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1	29 de agosto de 2022	AL	17 de octubre de 2022	$ 913,171.00	-$ 15,744.33			-$ 319,609.85		-$ 335,354.18	$ 577,816.82
2(FINIQUITO)	17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	$ 1,918,115.87	-$ 33,070.96	$ -		-$ 613,580.58	$ -	-$ 646,651.54	$ 1,271,464.32
TOTALES:				$ 2,831,286.87	-$ 48,815.29	$ -	$ -	-$ 933,190.43	$ -	-$ 982,005.72	$ 1,849,281.14
SALDO:				$ 0.00	$ 0.00	$ -		$ 0.00		-$ 0.00	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:				$0.00	$ 0.00			$ 0.00		-$ 0.00	$ 0.00

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
LUGAR:	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	IMPORTE DEL CONTRATO	$2,298,498.60 + I.V.A.

No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)		No. DE OBRA		HOJA: 1 DE 1
P DEL CONTRATO:	29 de agosto de 2022	AL	26 de noviembre de 2022		FECHA: 23 de noviembre de 2022
PERIODO DE ESTIMACION	17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022		

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

		IMPORTE
ESTIMACION No. 2(FINIQUITO)	SUB TOTAL DE OBRA	$ 1,653,548.16
	16 % IVA	$ 264,567.71
	SUB-TOTAL DE ESTIMACION	$ 1,918,115.87
	DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	-$ 33,070.96
	AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%	-$ 613,580.58
	TOTAL	$ 1,271,464.34

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS! H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL

LUGAR: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: $2,298,498.60 + I.V.A.

CONTRATISTA: DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

HOJA: 1 DE 1

PERIODO DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022

PERIODO DE ESTIMACION: 17 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022

FECHA: 23 de noviembre de 2022

		IMPORTE
PAVIMENTACION	$	1,439,754.98
PRELIMINARES	$	-
TERRACERIAS	$	247,101.58
CONCRETO HIDRAULICO	$	885,701.30
BANQUETAS	$	297,034.04
SEÑALIZACION	$	9,918.06
SISTEMA DE AGUA POTABLE	$	-
PRELIMINARES	$	-
TUBERIAS	$	-
PIEZAS ESPECIALES	$	-
TOMAS DOMICILIARIAS	$	-
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.	$	12,211.48
PRELIMINARES	$	-
TUBERIAS	$	-
OBRAS ACCESORIAS	$	12,211.48
DESCARGAS DOMICILIARIAS	$	-
ALUMBRADO	$	185,868.99
TRABAJOS FINALES	$	7,241.14
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$	8,471.57
IMPORTE DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)	$	1,653,548.16
16 % I.V.A.	$	264,567.71
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	$	1,918,115.87
DEDUCCIONES 2% DERECHO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	-$	33,070.96
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	-$	613,580.58
TOTAL A PAGAR	$	1,271,464.34

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	PAVIMENTACION								$ 1,439,754.98
1-2	PRELIMINARES								$ -
1-2.1	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE 5 KMS.	M2	118.10	384.63	384.63	266.53	0.00	183.11	$ -
1.-	TERRACERIAS								$ 247,101.58
1.1	SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,363.33	1,392.20	1,392.20	28.87	0.00	101.75	$ -
1.2	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	545.33	239.91	239.91	0.00	0.00	107.17	$ -
1.3	SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,363.33	1,392.20	1,392.20	28.87	0.00	147.55	$ -
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	1,363.33	1,392.20	0.00	28.87	1,392.20	177.49	$ 247,101.58

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
2.-	CONCRETO HIDRAULICO								$ 885,701.30
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	208.78	213.20	0.00	4.42	213.20	616.16	$ 131,365.31

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1154.55	1,179.00	0.00	24.45	1,179.00	639.81	$ 754,335.99

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
3.-	BANQUETAS								$ 297,034.04
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	417.56	567.34	0.00	149.78	567.34	9.57	$ 5,429.44
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	M3	83.51	113.47	0.00	29.96	113.47	165.77	$ 18,809.92
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	M3	41.76	56.73	0.00	14.97	56.73	278.13	$ 15,778.31
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	M2	417.56	567.34	0.00	149.78	567.34	453.02	$ 257,016.37
4.-	SEÑALIZACION								$ 9,918.06
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	208.78	213.20	0.00	4.42	213.20	26.57	$ 5,664.72
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO	ML	188.78	213.20	0.00	24.42	213.20	13.30	$ 2,835.56
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION	ML	94.39	106.60	0.00	12.21	106.60	13.30	$ 1,417.78

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	SISTEMA DE AGUA POTABLE								$ -
5.-	PRELIMINARES								$ -
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE.	ML	104.39	0.00	106.60	2.21	0.00	6.06	$ -
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.	M3	81.42	0.00	83.15	1.73	0.00	57.14	$ -
5.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	6.26	0.00	6.40	0.14	0.00	566.00	$ -
5.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	23.09	0.00	18.70	0.00	0.00	126.04	$ -
5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	51.60	0.00	57.56	5.96	0.00	152.93	$ -
6.-	TUBERIAS								$ -
6.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.	ML	104.39	106.60	2.21	0.00	0.00	83.44	$ -
6.2	INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	104.39	106.60	2.21	0.00	0.00	15.36	$ -
7.-	PIEZAS ESPECIALES								$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3"X3"	PZA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	305.18	$ -
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3"	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.84	$ -
7.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/M2	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.84	$ -

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
8.-	TOMAS DOMICILIARIAS								$ -
8.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	129.76	0.00	220.10	90.34	0.00	123.15	$ -
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	129.76	0.00	220.10	90.34	0.00	33.19	$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	17.00	0.00	21.00	4.00	0.00	1,253.99	$ -
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.								**$ 12,211.48**
9.-	PRELIMINARES								$ -
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	104.39	0.00	104.00	0.00	0.00	6.06	$ -
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	113.99	0.00	131.04	17.05	0.00	57.14	$ -
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO.	M3	6.26	0.00	6.24	0.00	0.00	566.00	$ -
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	28.13	0.00	28.03	0.00	0.00	126.04	$ -
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	76.21	0.00	93.40	17.19	0.00	152.93	$ -
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250.00	0.00	220.00	0.00	0.00	113.17	$ -
9.88	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMO, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,902.76	$ -
10.-	TUBERIAS								$ -
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	104.39	0.00	104.00	0.00	0.00	278.82	$ -
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	104.39	0.00	104.00	0.00	0.00	18.22	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
11.-	OBRAS ACCESORIAS								$ 12,211.48
11.24	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,307.73	$ -
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6,105.74	$ 12,211.48
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	651.82	$ -
12.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS								$ -
12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	123.76	0.00	131.70	7.94	0.00	170.29	$ -
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	123.76	0.00	131.70	7.94	0.00	187.44	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8"X6".	LOTE	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	1,591.51	$ -
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	17.00	0.00	18.00	1.00	0.00	3,507.53	$ -

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

UBICACIÓN: LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: **$2,298,498.60** **+ I.V.A.**

CONTRATISTA: **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**
No DE ESTIMACION **2(FINIQUITO)**
PERIODO DE ESTIMACION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**
No. DE OBRA

PERIODO DEL CONTRATO: **29 de agosto de 2022** AL **26 de noviembre de 2022**
CONTRATO: MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
FECHA: **23 de noviembre de 2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
	ALUMBRADO								$ 185,868.99
13.00	ALUMBRADO								$ 185,868.99
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	26.28	$ 2,759.40
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	69.72	$ 7,320.60
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	523.99	$ 8,907.83
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	686.26	$ 2,058.78
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	6.00	5.00	0.00	0.00	5.00	1,105.99	$ 5,529.95
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	20,967.44	$ 20,967.44
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,180.28	$ 5,180.28
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION	LOTE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	15,540.87	$ 15,540.87
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 L/W EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	29,400.96	$ 117,603.84
14.00	TRABAJOS FINALES								$ 7,241.14
14.20	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	183.03	$ 5,124.84
14.30	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1,771.92	1,959.54	0.00	187.62	1,959.54	1.08	$ 2,116.30
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								$ 8,471.57
EXTR-1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4,152.02	$ 8,304.04
EXTR-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 3"	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	167.53	$ 167.53

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

SUPERVISOR
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

DIRETOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZON POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	1 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
1	**TERRACERIAS**										
1.4	BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 6.5 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		0+000-0+106.60	106.600	13.060			1,392.20	1,392.20	M2	
1	**CONCRETO HIDRAULICO**										
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	L.I	0+000-0+106.6	106.600				106.60	213.20	ML	
		L.D.	0+000-0+106.60	106.600				106.60			

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ FIRMA	ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA FIRMA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022			HOJA:	2 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO		UNIDAD		
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
PLANO		CUERPO	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)	
PERIODO DE EJECUCION			MODIFICACION		
17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022			
No. DE OBRA:	-		NOTAS DE BITACORA		

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÀSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	L.D.	0+000-0+106.60	106.600	11.060			1,179.00	1,179.00	M2	
4.-	**SEÑALIZACION**										
4.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.		0+000-0+106.60	106.600			2	213.20	213.20	ML	
4.2	APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE ESTACIONAMIENTO		0+000-0+106.60	106.600			2	213.20	213.20	ML	
4.3	APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION		0+000-0+106.60	106.600				106.60	106.60	ML	

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	3 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO		CUERPO	
No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)		
PERIODO DE EJECUCION	17 de octubre de 2022 AL 21 de noviembre de 2022	MODIFICACION	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
3	BANQUETAS										
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	L.D.	0+000-0+010	10.000	2.900			29.00	567.34	M2	
		L.D.	0+010-0+020	10.000	3.200			32.00			
		L.D.	0+020-0+030	10.000	3.290			32.90			
		L.D.	0+030-0+040	10.000	2.910			29.10			
		L.D.	0+040-0+050	10.000	2.760			27.60			
		L.D.	0+050-0+060	10.000	2.660			26.60			
		L.D.	0+060-0+070	10.000	2.560			25.60			
		L.D.	0+070-0+080	10.000	2.630			26.30			
		L.D.	0+080-0+090	10.000	2.570			25.70			
		L.D.	0+090-0+100	10.000	2.680			26.80			
		L.D.	0+100-0+106.60	6.600	2.000			13.20			
		L.I.	0+000-0+010	10.000	2.700			27.00			
		L.I.	0+010-0+020	10.000	2.710			27.10			
		L.I.	0+020-0+032.70	12.700	4.160			52.83			
		L.I.	0+032.70-0+040	7.300	1.330			9.71			
		L.I.	0+040-0+050	10.000	2.870			28.70			
		L.I.	0+050-0+060	10.000	2.120			21.20			
		L.I.	0+060-0+070	10.000	2.240			22.40			
		L.I.	0+070-0+080	10.000	2.430			24.30			
		L.I.	0+080-0+090	10.000	2.430			24.30			
		L.I.	0+090-0+100	10.000	2.180			21.80			
		L.I.	0+100-0+106.60	6.600	2.000			13.20			
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..	L.D.	0+000-0+010	10.000	2.900	0.200		5.80	113.47	M3	
		L.D.	0+010-0+020	10.000	3.200	0.200		6.40			
		L.D.	0+020-0+030	10.000	3.290	0.200		6.58			
		L.D.	0+030-0+040	10.000	2.910	0.200		5.82			
		L.D.	0+040-0+050	10.000	2.760	0.200		5.52			
		L.D.	0+050-0+060	10.000	2.660	0.200		5.32			
		L.D.	0+060-0+070	10.000	2.560	0.200		5.12			
		L.D.	0+070-0+080	10.000	2.630	0.200		5.26			
		L.D.	0+080-0+090	10.000	2.570	0.200		5.14			
		L.D.	0+090-0+100	10.000	2.680	0.200		5.36			
		L.D.	0+100-0+106.60	6.600	2.000	0.200		2.64			
		L.I.	0+000-0+010	10.000	2.700	0.200		5.40			
		L.I.	0+010-0+020	10.000	2.710	0.200		5.42			
		L.I.	0+020-0+032.70	12.700	4.160	0.200		10.57			

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	4 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
		L.I.	0+032.70-0+040	7.300	1.330	0.200		1.94			
		L.I.	0+040-0+050	10.000	2.870	0.200		5.74			
		L.I.	0+050-0+060	10.000	2.120	0.200		4.24			
		L.I.	0+060-0+070	10.000	2.240	0.200		4.48			
		L.I.	0+070-0+080	10.000	2.430	0.200		4.86			
		L.I.	0+080-0+090	10.000	2.430	0.200		4.86			
		L.I.	0+090-0+100	10.000	2.180	0.200		4.36			
		L.I.	0+100-0+106.60	6.600	2.000	0.200		2.64			
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..	L.D.	0+000-0+010	10.000	2.900	0.100		2.90	56.73	M3	
		L.D.	0+010-0+020	10.000	3.200	0.100		3.20			
		L.D.	0+020-0+030	10.000	3.290	0.100		3.29			
		L.D.	0+030-0+040	10.000	2.910	0.100		2.91			
		L.D.	0+040-0+050	10.000	2.760	0.100		2.76			
		L.D.	0+050-0+060	10.000	2.660	0.100		2.66			
		L.D.	0+060-0+070	10.000	2.560	0.100		2.56			
		L.D.	0+070-0+080	10.000	2.630	0.100		2.63			
		L.D.	0+080-0+090	10.000	2.570	0.100		2.57			
		L.D.	0+090-0+100	10.000	2.680	0.100		2.68			
		L.D.	0+100-0+106.60	6.600	2.000	0.100		1.32			
		L.I.	0+000-0+010	10.000	2.700	0.100		2.70			
		L.I.	0+010-0+020	10.000	2.710	0.100		2.71			
		L.I.	0+020-0+032.70	12.700	4.160	0.100		5.28			
		L.I.	0+032.70-0+040	7.300	1.330	0.100		0.97			
		L.I.	0+040-0+050	10.000	2.870	0.100		2.87			
		L.I.	0+050-0+060	10.000	2.120	0.100		2.12			
		L.I.	0+060-0+070	10.000	2.240	0.100		2.24			
		L.I.	0+070-0+080	10.000	2.430	0.100		2.43			
		L.I.	0+080-0+090	10.000	2.430	0.100		2.43			
		L.I.	0+090-0+100	10.000	2.180	0.100		2.18			
		L.I.	0+100-0+106.60	6.600	2.000	0.100		1.32			
3.4	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	L.D.	0+000-0+010	10.000	2.900			29.00	567.34	M2	
		L.D.	0+010-0+020	10.000	3.200			32.00			
		L.D.	0+020-0+030	10.000	3.290			32.90			
		L.D.	0+030-0+040	10.000	2.910			29.10			
		L.D.	0+040-0+050	10.000	2.760			27.60			

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA **REPRESENTANTE LEGAL:**
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZON POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	5 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
		L.D.	0+050-0+060	10.000	2.660			26.60			
		L.D.	0+060-0+070	10.000	2.560			25.60			
		L.D.	0+070-0+080	10.000	2.630			26.30			
		L.D.	0+080-0+090	10.000	2.570			25.70			
		L.D.	0+090-0+100	10.000	2.680			26.80			
		L.D.	0+100-0+106.60	6.600	2.000			13.20			
		L.I.	0+000-0+010	10.000	2.700			27.00			
		L.I.	0+010-0+020	10.000	2.710			27.10			
		L.I.	0+020-0+032.70	12.700	4.160			52.83			
		L.I.	0+032.70-0+040	7.300	1.330			9.71			
		L.I.	0+040-0+050	10.000	2.870			28.70			
		L.I.	0+050-0+060	10.000	2.120			21.20			
		L.I.	0+060-0+070	10.000	2.240			22.40			
		L.I.	0+070-0+080	10.000	2.430			24.30			
		L.I.	0+080-0+090	10.000	2.430			24.30			
		L.I.	0+090-0+100	10.000	2.180			21.80			
		L.I.	0+100-0+106.60	6.600	2.000			13.20			
11	**OBRAS ACCESORIAS**										
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.		CAD 0+002					1.00	2.00	PZA	
			CAD0+105.60					1.00			
13	**ALUMBRADO**										
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		0+000-0+106.60	105.000				105.00	105.00	ML	
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		0+000-0+106.60	105.000				105.00	105.00	ML	
13.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		0+096	17.000				17.00	17.00	MTS	
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE:		0+000	1.000				1.00	3.00	PZA	
			0+096	1.000				1.00			
			0+100	1.000				1.00			
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		0+000	1.000				1.00	5.00	PZA	
			0+033	1.000				1.00			
			0+066	1.000				1.00			
			0+096	1.000				1.00			
			0+100	1.000				1.00			

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DE CORAZÓN POR Guasave ¡VAMOS JUNTOS!

NUMEROS GENERADORES
VOLUMEN DE OBRA

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA:	6 DE 6
TIPO DE OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23 de noviembre de 2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	CUERPO	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
17 de octubre de 2022	AL	21 de noviembre de 2022	
No. DE OBRA:	-	NOTAS DE BITACORA	

	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO PARCIAL	RESULTADO TOTAL	RESULTADO UNIDAD	OBSERVACIONES
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.		0+096					1.00	1.00	PZA	
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION							1.00	1.00	LOTE	
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION							1.00	1.00	LOTE	
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, C/FOTOCELDA, 140 L/W EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		0+000					1.00	4.00	PZA	
			0+033					1.00			
			0+066					1.00			
			0+100					1.00			
14.-	**TRABAJOS FINALES**										
14.2	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS							28.00	28.00	M3	
14.3	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.		GUARNICION					213.20	1,959.54	M2	
			LOSA					1,179.00			
			BANQUETA					567.34			
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
EXTR-1	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 MTS		CAD 0+002					1.00	2.00	PZA	
			CAD 0+105.60					1.00			
EXTR-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC DE 3"							1.00	1.00	PZA	

RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ

FIRMA

ACEPTA

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA

FIRMA

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA 1 DE 3
	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD
	LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA 23/11/2022
	CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
CROQUIS DE OBRA CIVIL ☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION	PLANO / CUERPO	NIVEL	
	PARTIDA / PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	
	29-ago-22 AL 21-nov-22	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO)
	No. DE OBRA	NOTAS DE BITACORA	

CONCEPTO

TERRACERIA: BASE



BSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA	SUPERVISOR ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ	ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA FIRMA

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS DE OBRA CIVIL

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA	2 DE 3
TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	UNIDAD	
LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA	23/11/2022
CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		
PLANO	0 CUERPO 0	NIVEL	0
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION	0
	29-ago-22 AL 21-nov-22	No DE ESTIMACION	2(FINIQUITO) 0
No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA	

CONCEPTO

COLOCACION DE CONCRETO, BANQUETAS, LOSA, GUARNICION



BSERVACIONES	RESPONSABLE SUPERVISOR ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ FIRMA	ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA FIRMA

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO	MGU007-CM-AD/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	HOJA 3 DE 3
	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE PAVIMEN 0 0 0	UNIDAD 0
	LOCALIDAD	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.	FECHA 23/11/2022
	CONTRATISTA:	DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
	PLANO	0 CUERPO 0	NIVEL 0
	PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION	MODIFICACION 0
		29-ago-22 AL 21-nov-22	No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO 0
	No. DE OBRA		NOTAS DE BITACORA

CROQUIS DE OBRA CIVIL

☐ AMPLIACION ☐ ACLARACION ☐ MODIFICACION

CONCEPTO

ALUMBRADO



BSERVACIONES	RESPONSABLE SUPERVISOR ING. OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ FIRMA	ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. MARTIN ALBERTO DAGNINO FONSECA FIRMA

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**







H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**











H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**





H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**







H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**







H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA **PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO **MGU007/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022** No. DE OBRA

CONTRATISTA **DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

No DE ESTIMACION 2(FINIQUITO)

PERIODO EJECUCION: DEL **17 de octubre de 2022** AL **21 de noviembre de 2022**









No. de nota: 7

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2022 a las 14:16

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 03/01/2023 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 18 DE OCTUBRE DE 2022
SE LE PIDE A LA CONTRATISTA DE NUEVA CUENTA ELABORE UN COMPARATIVO PARA EJECUTAR MODIFICACIONES CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE BANQUETAS.
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA EN GUARNICIONES, ASÍ COMO EL TRAZO DE PROYECTO DE BANQUETAS
EN EL ÁREA DE BANQUETAS AL REALIZAR EL TRAZO Y NIVELACIÓN ARROJA COMO RESULTADO QUE LOS PREDIOS QUEDAN CON EL NIVEL DEBAJO DE NIVEL DE BANQUETA Y GUARNICIÓN TERMINADA POR LO QUE SE OPTA POR EJECUTAR LAS BANQUETAS A NIVEL DE PARAMENTO DE LAS CASAS CON PENDIENTE HACIA LA CALLE PARA QUE CON LAS LLUVIAS EL AGUA NO INGRESE HACIA LAS CASAS, MOTIVO POR EL CUAL SE LE PIDE AL CONTRATISTA HAGA UNA MEDICIÓN DE LAS ÁREAS Y VOLÚMENES EN BANQUETA PARA CONSIDERAR EL EXCEDENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ANEXARLOS AL CONVENIO MODIFICATORIO.
19 DE OCTUBRE DE 2022
SE PRESENTA EL COMPARATIVO DE LA EMPRESA, SE ANALIZA LOS VOLÚMENES Y SE AUTORIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HASTA LOS PARAMENTOS DE LAS CASAS, POR EL PROBLEMA QUE SE ENCUENTRA CON RESPECTO A LOS NIVELES DE LAS CASAS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DE NIVEL DE GUARNICIÓN Y EL AGUA PODRÍA PENETRAR A SUS CASAS EN TEMPORADAS DE LLUVIA
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE GUARNICIÓN POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE DONDE SERÁ INSTALADO EL ALUMBRADO PÚBLICO.

20 DE OCTUBRE DE 2022
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE GUARNICIÓN POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE E INICIAN LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO CON LAS EXCAVACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE MANGUERA, REGISTROS ELÉCTRICOS Y LAS BASES PIRAMIDALES.
21 DE OCTUBRE DE 2022
CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO POR EL LADO DERECHO DE LA CALLE E INICIA LA COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA GUARNICIÓN POR EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE.
22 DE OCTUBRE DE 2022
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, COLOCACIÓN DE MANGUERA, CABLEADO COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y BASES PIRAMIDALES ASÍ COMO LOS RELLENOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Y CONTINÚAN CON EL CIERRE DE COLADO DE GUARNICIONES POR EL LADO IZQUIERDO DE LAS CALLE.
24 DE OCTUBRE DE 2022
ESTE DÍA SE PARAN LOS ARBOTANTES CON LAS LUMINARIAS Y SE INICIA EL TRAZO DE LAS BANQUETAS UNA VEZ YA QUE ESTÁN CONSTRUIDAS LAS GUARNICIONES Y YA DETERMINAR EL ÁREA DE BANQUETA ASÍ COMO LOS NIVELES DONDE SE CORTARA EL MATERIAL EXCEDENTE PARA SUSTITUIRLO POR MATERIAL SANO Y SE RELLENARA DONDE SEA NECESARIO QUE.
25 DE OCTUBRE DE 2022
SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL EN EXCESO Y CONTAMINADO EN ÁREA DE BANQUETA.
27 DE OCTUBRE DE 2022
CONTINÚAN EL CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN EL ARE DE BANQUETA
29 DE OCTUBRE DE 2022
CONTINÚAN EL CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN EL ARE DE BANQUETA
31 DE OCTUBRE DE 2022
INICIA EL CORTE Y RELLENO DE MATERIAL EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE E INICIA EL COLADO DE BANQUETAS EN EL LADO DERECHO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS,

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 23 de noviembre de 2022 a las 14:16

No. de nota: 8

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2022 a las 14:22

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 03/01/2023 OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EJECUTADOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTINUA EL CORTE Y RELLENO DE MATERIAL EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE Y EL COLADO DE BANQUETAS EN EL LADO DERECHO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS.

03 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTINUA EL CORTE Y RELLENO DE MATERIAL EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE Y EL COLADO DE BANQUETAS EN EL LADO DERECHO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS,

05 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTINUA EL CORTE Y RELLENO DE MATERIAL EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE Y CONCLUYEN LOS TRABAJOS EL COLADO DE BANQUETAS EN EL LADO DERECHO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS.
07 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCLUYE EL CORTE Y RELLENO DE MATERIAL EN EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE E INICIAN LOS TRABAJOS EL COLADO DE BANQUETAS EN EL LADO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS.

09 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTINÚAN LOS COLADOS DE BANQUETAS EN EL LADO IZQUIERDO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS. Y SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EN EL ÁREA DE LA CALLE EN LOS CADENAMIENTO 0+002 Y 0+105.60

12 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONCLUYEN LOS COLADOS DE BANQUETAS EN EL LADO IZQUIERDO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA 6-6/10-10 Y CONCRETO EN ESPESORES PROMEDIO DE 10 CMS.

14 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA.
INICIAN LOS TRABAJOS DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=300 KG/CM2 EN EL LADO DERECHO DE LA CALLE.

16 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=300 KG/CM2 EN EL LADO DERECHO DE LA CALLE.

17 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LOSAS DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=300 KG/CM2 EN EL LADO DERECHO DE LA CALLE.

19 DE NOVIEMBRE DE 2022
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL ÁREA TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL SELLADO DE LA LOSAS DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN.

21 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTE DÍA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CON EL PINTADO DE GUARNICIONES, CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y RAYA CENTRAL DISCONTINUA ESPERANDO EL CONCRETO CUMPLA CON SU RESISTENCIA TOTAL A LOS 28 DÍAS PARA RETIRAR LOS TAPONES DE ACCESO A LA CALLE.

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 23 de noviembre de 2022 a las 14:23

No. de nota: 9

Fecha y hora: 23 de noviembre de 2022 a las 14:54

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 23/11/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2022 AL 21/11/2022 POR UN IMPORTE DE:
1,653,548.16 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 16/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: $ 2,440,764.54 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 106.19 %

Nota creada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: OMAR ALFONSO GOMEZ LOPEZ RESIDENTE ESTATAL 23 de noviembre de 2022 a las 14:54