GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA — CONTRATISTA: **EDIFICACIONES 3 RIOS**

OBRA: **PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL INTEGRAL VALLE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-617-23**
REG. FED. CAUS.: **ETR050616SE6**
CONTRATO No.: **SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-0405-2023**
IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,321,670.80**
CONVENIO No:
IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **8 de mayo de 2023**
TERMINACIÓN PROGRAMADA: **21 de junio de 2023**
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
IMPORTE DE ANTICIPO:
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: Fianza No. Importe:
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: Fianza No.3526-02975-7 Importe: $ 132,167.08

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN ROSALES** MUNICIPIO DE **CULIACAN** ESTADO DE SINALOA **SINALOA**
EL DÍA **05 DE JULIO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL INTEGRAL VALLE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	08/05/2023 AL 21/06/2023		$ 1,321,670.80
MONTO DE CONVENIO:			
ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO	08/05/2023 AL 21/06/2023	$ 1,321,670.80	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,321,670.80	
CARGOS AL CONTRATISTA:		$ -	
SALDO QUE SE CANCELA:		$ -	
SUMAS IGUALES:		$ 1,321,670.80	$ 1,321,670.80

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RUBY VALADEZ		Joel Martz Lara.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACION	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. RUBI ALICIA VALADEZ LIZARRAGA	**ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL**	**ARQ. JOEL MARTINEZ LARA**
		EDIFICACIONES 3 RIOS, S.A. DE C.V.