MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

2021-2024

MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO

Calle 500 S/N , C.P.81160, Col. No especificada en cubilete num. 1, Guasave, Sinaloa.

R.F.C. LESM990213LK0

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE: $311,028.48

(Son Trescientos once mil veinte y ocho pesos 48/100 m.n.)

DATOS DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO: AD-MM-DOP-RP-2022-086

"LIMPIEZA Y DESPALME PARA LA CONSERVACION DE CANAL HACIENDA VICTORIA, EL CASTILLO, LA FORESTA, URIAS, MAZATLAN SINALOA"

FECHA FIRMA CONTR. 31 DE AGOSTO DEL 2022

PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS

TIPO DE OBRA

SERVS.REL.O.P. ☐
MTTO. Y CONSV. ☑
OBRA NUEVA ☐

FECHA INICIO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA TERMINACION 15 DE OCTUBRE DE 2022

MODIFICACIONES

No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
S/N		

ESTIMACION
1 (UNO NORMAL)
FECHA ELABOR.
15-sep-22
PERIODO ESTIM.
06-sep-22
15-sep-22
AVANCE
FISICO 55 %
FINANCIERO 55 %

ANTICIPO

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"LIMPIEZA Y DESPALME PARA LA CONSERVACION DE CANAL HACIENDA VICTORIA, EL CASTILLO, LA FORESTA, URIAS, MAZATLAN SINALOA"	$ 484,155.33	$ 268,128.00	$ 0.00	$ 268,128.00
TOTALES:	$ 484,155.33	$ 268,128.00	$ 0.00	$ 268,128.00

IMPORTE DESGLOSADO

	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	$268,128.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	
SUBTOTAL	$268,128.00
I.V.A.	$ 42,900.48
SUMA	$311,028.48
DEDUCCIONES	
C.G.D.A. 5 AL MILLAR	$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	$ 0.00
NETO A PAGAR $	$311,028.48

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO	ING. PAUL ALBERTO HERRERA DELGADO	ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVICION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	I.M.N. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIERREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

2021 - 2024

MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO

Calle 500 S/N , C.P.81160, Col. No especificada en cubilete num. 1, Guasave, Sinaloa.

R.F.C. LESM990213LK0

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

LA CANTIDAD DE: **$250,550.72**
(Son Doscientos cincuenta mil quinientos cincuenta pesos 72/100 m.n.)

DATOS DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO: **AD-MM-DOP-RP-2022-086**

"LIMPIEZA Y DESPALME PARA LA CONSERVACION DE CANAL HACIENDA VICTORIA, EL CASTILLO, LA FORESTA, URIAS, MAZATLAN SINALOA"

FECHA FIRMA CONTR. **31 DE AGOSTO DEL 2022**

PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS

TIPO DE OBRA

- SERVS.REL.O.P. ☐
- MTTO. Y CONSV. ☑
- OBRA NUEVA ☐

FECHA INICIO **06 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA TERMINACION **15 DE OCTUBRE DE 2022**

MODIFICACIONES

No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
S/N		

ESTIMACION	2 (DOS) NORMAL
FECHA ELABOR.	04-oct-22
PERIODO ESTIM.	16-sep-22 / 03-oct-22
AVANCE	
FISICO	100 %
FINANCIERO	100 %

ANTICIPO

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"LIMPIEZA Y DESPALME PARA LA CONSERVACION DE CANAL HACIENDA VICTORIA, EL CASTILLO, LA FORESTA, URIAS, MAZATLAN SINALOA"	$ 484,155.33	$ 215,992.00	$ 268,128.00	$ 484,120.00
TOTALES:	$ 484,155.33	$ 215,992.00	$ 268,128.00	$ 484,120.00

IMPORTE DESGLOSADO

	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	$215,992.00
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	
SUBTOTAL	$215,992.00
I.V.A.	$ 34,558.72
SUMA	$250,550.72
DEDUCCIONES	
C.G.D.A. 5 AL MILLAR	$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	$ 0.00
NETO A PAGAR $	$250,550.72

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C.MANUEL DE JESUS LEYVA SOTO REPRESENTANTE LEGAL	Paul Herrera ING. PAUL ALBERTO HERRERA DELGADO	ING. RUBEN MARTIN TIRADO CARDENAS JEFE DE SUPERVICION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.	ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.	I.M.N. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO