GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: **SINALOA** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.**

OBRA: **FORMACION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CVIVE EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-094-22** REG. FED. CAUS. **CFE-091022-LU3**
CONTRATO Nº: **OPPU-EST-ADJ-PEST-DEUR-0803E-2023** IMPORTE DE CONTRATO: **$1,754,579.27**
CONVENIO Nº: IMPORTE DE CONVENIO:
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: **9 de marzo de 2023** TERMINACION PROGRAMADA: **10 de abril de 2023**
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO: IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.** IMPORTE DE ANTICIPO:
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2421638-0000** **$175,457.93**
NO. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **2421819-0000** **$175,457.93**

EN LA LOCALIDAD DE **LA HIGUERITA** MUNICIPIO DE **CULIACAN** ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **24 DE ABRIL DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

FORMACION DE PLATAFORMAS EN FRACCIONAMIENTO CVIVE EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09-MARZO-2023 AL 10-ABRIL-2023		$1,754,579.27
MONTO DE CONVENIO:			
ESTIMACION NO. 1 NORMAL FINIQUITO	09-MARZO-2023 AL 10-ABRIL-2023	$1,754,579.27	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$1,754,579.27	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$0.00	
SUMAS IGUALES		$ 1,754,579.27	$ 1,754,579.27

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA **RESIDENTE DE LA SOP**	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ** **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	**CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.** **ING. FELIPE MIER RAMOS** **REPRESENTANTE LEGAL**