GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.**

OBRA: **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-055-22** — REG. FED. CAUS. **CMR-890228-V27**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023** — PROGRAMA: **154**

CONVENIO No: **CONV-01-MI-C1805A-2023** — IMPORTE DE CONVENIO: **$492,406.12**

PERIODO DE CONVENIO: **29 DE MAYO AL 29 DE OCTUBRE DEL 2023**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **29 DE MAYO DEL 2023** — TERMINACIÓN PROGRAMADA: **29 DE OCTUBRE DEL 2023**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — IMPORTE DE SANCIÓN: **$ -**

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **CHUBB FIANZAS MONTERREY** — IMPORTE DE ANTICIPO: **$3,648,910.50**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	**No. 2216654-0000 CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**$3,648,910.50**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	**No. 2216655-0000 CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**$1,042,545.86**
No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS:	**No. 2258754-0000 CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**$1,091,786.47**

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACAN** , MUNICIPIO DE: **CULIACAN** ESTADO DE: **SINALOA**

EL DÍA **13 DE NOVIEMRE DEL 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	SE INCLUYEN IMPORTE	ANEXOS MONTO
MONTO DE CONTRATO:	29 DE MAYO - 29 DE OCTUBRE DEL 2023		$ 10,425,458.58
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO:	29 DE MAYO - 29 DE OCTUBRE DEL 2023		$ 492,406.12

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	AP
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	29 - 31 DE MAYO DEL 2023	$ 516,091.26	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	01 - 30 DE JUNIO DEL 2023	$ 1,091,020.08	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	01 - 31 DE JULIO DEL 2023	$ 2,202,420.14	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL	01 - 07 DE AGOSTO DEL 2023	$ 808,042.45	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	08 DE AGOSTO- 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$ 1,659,182.36	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	09 - 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	$ 3,619,601.80	
ESTIMACIÓN No.7 ADICIONAL	30 DE SEPTIEMBRE - 20 DE OCTUBRE DEL 2023	$ 90,826.09	
ESTIMACIÓN No.8 EXTRAORDINARIA	21 - 29 DE OCTUBRE DE 2023	$ 438,268.54	
ESTIMACIÓN No.9 EXT. (ULTIMA DE FINIQUITO)	21 - 29 DE OCTUBRE DE 2023	$ 492,411.98	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES			
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		$ 10,917,864.70	$ 10,917,864.70

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	**REPRESENTANTE LEGAL**
C. ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ	**C. ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ**	**C. MARIANO RIOS MORGAN**