GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA CONTRATISTA: **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**

OBRA: **INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO, UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USE) Y EDIFICIO HOMEX EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN:	SOP-PC-204-22	REG. FED. CAUS.:	COM080315KRA
CONTRATO No.:	OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-1205-2023	IMPORTE DE CONTRATO:	$ 1,780,436.25
CONVENIO No:		IMPORTE DE CONVENIO:	
PERIODO DE CONVENIO:			
INICIACIÓN PROGRAMADA:	15 DE MAYO 2023	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	28 DE JUNIO 2023
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASERTA	IMPORTE DE ANTICIPO:	-
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:			
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	$178,043.63	3526-02970-2	
No. E IMPORTE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	$178,043.03	3526-03044-5	

EN LA LOCALIDAD DE **CULIACAN** , MUNICIPIO DE **SINALOA** , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **13 DE JULIO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO, UNIDAD DE SERVICIOS ESTATALES (USE) Y EDIFICIO HOMEX EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	15/05/2023 AL 28/06/2023		$ 1,780,436.25
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	15/05/2023 AL 29/05/2023	$ 1,683,761.81	
ESTIMACIÓN No.2 ADICIONAL FINIQUITO	30/05/2023 AL 28/06/2023	$ 96,668.47	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 1,780,430.28	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$ 5.97	
SUMAS IGUALES:		$ 1,780,436.25	$ 1,780,436.25

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ	ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	COMZUM-E SA DE CV, ABIGAIL GARCIA CASTRO