SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$68,833.59
Importe del Contrato s/IVA:			$2,713,087.69
No. Estimación:			4
Tipo Estimación:			Adicional
Periodo del Contrato:	07/11/2025	al	31/12/2025
Periodo de la Estimación:	11/12/2025	al	17/12/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO CANCHA DE FUT-BOL		
P01	**PRELIMINARES**	**68,833.59**

Total Paquete s/IVA: **68,833.59**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $68,833.59

BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO EN COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-IDRC-0411-2025
Importe del Contrato s/IVA $2,713,087.69
Periodo del Contrato 07/11/2025 **al** 31/12/2025

No. Estimación: 4
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $68,833.59
Periodo de la Estimación: 11/12/2025 **al** 17/12/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACIÓN EQUIPAMIENTO CANCHA DE FUT-BOL										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S03C010	DESPALME DE MATERIAL TIPO "A", APROX. 10 CM DE ESPESOR, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYENDO CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, 1ER KM.	M3	392.20	$68.21	392.20	16.7900	408.99	-16.79	$1,145.25	104.28 %
P01S05C005	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	3,922.00	$8.12	3,922.00	167.9300	4,089.93	-167.93	$1,363.59	104.28 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	529.20	$76.38	529.20	84.2900	613.49	-84.29	$6,438.07	115.93 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ADQUISICIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	705.60	$385.24	705.60	112.3900	817.99	-112.39	$43,297.12	115.93 %
P06S07C019	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	705.60	$570.48	705.60	29.0800	734.68	-29.08	$16,589.56	104.12 %

Total Partida: 68,833.59

BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR DE S.O.P.