F0925110

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 ADICIONAL **ELABORACION:** 09-nov-25

PERIODO DEL: 06-nov-25 **AL:** 08-nov-25

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PESCADORES DE MAZATLÁN ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, COL. ARBOLEDAS III; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁILICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-110	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	10-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	08-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$2,472,809.04	**IMPORTE:**	$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. ENRIQUE AGUSTIN BERNAL VELAZQUEZ

DIRECCION: Calle Privada Chavez No. 105, Col. Montuosa, C.P. 82030, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: BEVE610723FJ0

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**2,472,809.04**
ESTA ESTIMACION:	$	174,490.65
ACUMULADO ANTERIOR:	$	1,574,356.72
ACTUAL:	$	1,748,847.37
POR EJERCER:	$	**723,961.67**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**865,483.16**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	865,483.16
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	865,483.16
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	174,490.65
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	174,490.65
16% IVA:	$	27,918.50
SUMA:	$	202,409.15
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	523.47
TOTAL DEDUCCIONES:	$	523.47
NETO A PAGAR:	$	**201,885.68**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 71%

RFC BEVE610723FJ0 Ing. Enrique A. Bernal Velazquez

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **201,885.68** (SON: DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.)

ELABORA	REVISA	REVISA	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
C. ENRIQUE AGUSTIN BERNAL VELAZQUEZ CONTRATISTA RESPONSABLE	ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ING. JOSÉ SIMON GARCÍA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN