F0925110

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA **ELABORACION:** 09-nov-25

PERIODO DEL: 06-nov-25 **AL:** 08-nov-25

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. ENRIQUE AGUSTIN BERNAL VELAZQUEZ

DIRECCION: Calle Privada Chavez No. 105, Col. Montuosa, C.P. 82030, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: BEVE610723FJ0

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**2,472,809.04**
ESTA ESTIMACION:	$	293,747.66
ACUMULADO ANTERIOR:	$	1,748,847.37
ACTUAL:	$	2,042,595.03
POR EJERCER:	$	**430,214.01**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**865,483.16**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	865,483.16
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	865,483.16
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PESCADORES DE MAZATLÁN ENTRE CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y CALLE SANTA ROSA, COL. ARBOLEDAS III; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁILICA Y SANITARIA.

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-110	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	10-sep-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	10-sep-25	**INICIO:**	
TERMINO:	08-nov-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$2,472,809.04	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	293,747.66
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	293,747.66
16% IVA:	$	46,999.63
SUMA:	$	340,747.29
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	881.24
TOTAL DEDUCCIONES:	$	881.24
NETO A PAGAR:	$	**339,866.05**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 83%

Ing. Enrique A. Bernal Velázquez RFC: BEVE610723FJ0

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **339,866.05** (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)

ELABORA C. ENRIQUE AGUSTIN BERNAL VELAZQUEZ CONTRATISTA RESPONSABLE	REVISA ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE PERAZA SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	REVISA ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ING. JOSÉ SIMON GARCÍA TIRADO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN