F1225164

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION: 01 ADICIONAL **ELABORACION:** 19-dic-25

PERIODO DEL: 12-dic-25 **AL:** 18-dic-25

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PACHUCA ENTRE SINALOA Y CAMPECHE, COLONIA SANCHEZ CELIS

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-2025-164	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	12-dic-25	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	12-dic-25	**INICIO:**	
TERMINO:	31-dic-25	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$1,921,617.84	**IMPORTE:**	$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: Calle Camino a San Rafael No. 6005, Col. El Venadillo, C.P. 82129, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: CSC0707302K9

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**1,921,617.84**
ESTA ESTIMACION:	$	52,080.66
ACUMULADO ANTERIOR:	$	989,937.75
ACTUAL:	$	1,042,018.41
POR EJERCER:	$	**879,599.43**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	-
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	-
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	52,080.66
AMORTIZACION:	$	-
SUBTOTAL:	$	52,080.66
16% IVA:	$	8,332.91
SUMA:	$	60,413.57
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	156.24
TOTAL DEDUCCIONES:	$	156.24
NETO A PAGAR:	$	**60,257.33**

AVANCES

FISICO: 100%

FINANCIERO: 54%

#¡DESCONOCIDO!

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ 60,257.33 (SON: SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)

ELABORA **C. INTI ALFONSO GAXIOLA BARRAZA** **REPRESENTANTE LEGAL CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**	**REVISA** **ARQ. JESUS ENRIQUE ZUÑIGA RODRIGUEZ** **SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**REVISA** **ARQ. MARTIN GONZALEZ OSUNA** **JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**Vo.Bo.** **ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA** **SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**	**AUTORIZA** **ARQ. CRISTINA ELIZABETH OVALLE ACOSTA** **DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN**