F0526063

CARATULA DE ESTIMACION

ESTIMACION:	01 NORMAL	**ELABORACION:**	26-jun-26
PERIODO DEL:	19-may-26	**AL:**	25-jun-26

DATOS DE CONTRATISTA

RAZON SOCIAL: C. ENRIQUE AGUSTÍN BERNAL VELÁZQUEZ

DIRECCION: Calle Privada Chavez No. 105, Col. Montuosa, C.P. 82030, Mazatlán, Sinaloa.

RFC: BEVE610723FJ0

RESUMEN DE CUENTA

PRESUPUESTO:	$	**2,810,525.23**
ESTA ESTIMACION:	$	1,173,833.92
ACUMULADO ANTERIOR:	$	-
ACTUAL:	$	1,173,833.92
POR EJERCER:	$	**1,636,691.31**
ANTICIPO ENTREGADO:	$	**983,683.83**
AMORTIZADO EN ESTA EST.:	$	410,841.87
AMORTIZADO ANTERIOR:	$	-
ACUMULADO AMORTIZADO:	$	410,841.87
SALDO POR AMORTIZAR:	$	**572,841.96**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO SOLÍS Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. NIÑOS HÉROES; INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA

CONTRATO:	LP-MM-DOP-RP-OPS05-2026-063	**CONVENIO:**	N/A
FECHA DE SUSCRIPCION:	15-may-26	**SUSCRIPCION:**	
INICIO:	19-may-26	**INICIO:**	
TERMINO:	17-jul-26	**TERMINO:**	
CONTRATADO SIN IVA:	$2,810,525.23	**IMPORTE:**	$0.00

ESTA ESTIMACION DESGLOSADO

ESTIMADO:	$	1,173,833.92
AMORTIZACION:	$	410,841.87
SUBTOTAL:	$	762,992.05
16% IVA:	$	122,078.73
SUMA:	$	885,070.78
S..P. 5 AL MILLAR	$	-
INSP. Y VIG. 3%	$	-
CMIC 3 AL MILLAR	$	3,521.50
TOTAL DEDUCCIONES:	$	3,521.50
NETO A PAGAR:	$	**881,549.28**

AVANCES

FISICO: 45%

FINANCIERO: 42%

RFC: BEVE610723FJ0

Ing. Enrique A. Bernal Velázquez

RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE:

$ **881,549.28** (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)

ELABORA C. ENRIQUE AGUSTÍN BERNAL VELÁZQUEZ CONTRATISTA RESPONSABLE	REVISA ARQ. JESUS ENRIQUE ZUÑIGA RODRIGUEZ SUPERVISOR OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	REVISA ING. VICTOR RAFAEL JUÁREZ MURGUIA JEFE DE SUPERVISION OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ARQ. MARTÍN GONZÁLEZ OSUNA SUBDIRECTOR TECNICO OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo. ARQ. GRECIA LIZETTE TIRADO SALAS SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA ENCARGADO DE LA DIRECIÓN OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN