GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RÍO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-205-22

REG. FED. CAUS. CSI 160517 JM8

CONTRATO No. OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0605A-2025

IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,958,071.68

CONVENIO No: CONV-01-2025-CCCT-C0605A-2025

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 14 DE MAYO DEL 2025

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 15 DE JULIO DEL 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO: $685,325.09

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	25A16744	$685,325.09
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	25A167.46	$195,807.17
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS	25A59885	$195,807.17

EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS , MUNICIPIO DE AHOME

EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO, ENTRE CALLE REAL DEL RÍO Y CALLE REAL DEL SOL, COL. EL REALITO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 1,958,071.68
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 14 AL 29-MAYO-2025	$ 1,438,628.80	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	DEL 30-MAY. AL 14-JUN.-2025	$ 180,034.77	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	DEL 15 AL 30-JUNIO-2025	$ 24,412.06	
ESTIMACIÓN No.4 ADICIONAL-FINIQUITO	DEL 01 AL 15-JULIO-2025	$ 314,996.05	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 1,958,071.68	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$ -	
SUMAS IGUALES		$ 1,958,071.68	$ 1,958,071.68

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
		COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
NG. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAU	**C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. TEÓFILO FÉLIX LARA**
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL