GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **INMOBILIRIA VIECA S.A. DE C.V.**

OBRA: **ENCAUZAMIENTO PLUVIAL DE ARROYO 4 POR LA CALLE AGUA PRIETA, COLONIOA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: : **SOP-PC-702-23**

REG. FED. CAUS.: **IVI221201478**

CONTRATO No. **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0508-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,470,238.20**

CONVENIO DE MONTO:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **06 DE AGOSTO DEL 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO ,S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$0.00**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **N/A**

[redacted]E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0583-0271185** **$147,023.82**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **BKY-0583-0276155** **$147,023.82**

EN LA LOCALIDAD DE: **MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

EL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ENCAUZAMIENTO PLUVIAL DE ARROYO 4 POR LA CALLE AGUA PRIETA, COLONIOA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
[redacted]NTO DE CONTRATO:	06/08/2025 AL 04/09/2025		$ 1,470,238.20
[redacted]NTO DE CONVENIO:			
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	06/08/2025 AL 04/09/2025	$ 1,445,686.96	
ESTIMACIÓN No.2 FINIQUITO	06/08/2025 AL 04/09/2025	$ 24,551.24	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 1,470,238.20	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		$ 1,470,238.20	$ 1,470,238.20

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo. ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ **RESIDENTE DE LA SOP**	Vo. Bo. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP**	CONTRATISTA ING. LLUVIA JUDITH INZUNZA GAXIOLA **REPRESENTANTE LEGAL**