GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO, DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-035-22
CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2204A-2025
CONVENIO No: CONV-01-2025-CCCT--C2204A-2025
PERIODO DE CONVENIO:
INICIACIÓN PROGRAMADA: 30-abr-25
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: No. 25A14435 $2´098,536.30
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: No. 25A14438 $599,581.80
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: No. 260003AP $599,581.80

REG. FED. CAUS.: COVM-611222-7L9
IMPORTE DE CONTRATO: $ 5,995,818.01
IMPORTE DE CONVENIO:
TERMINACIÓN PROGRAMADA: 30-sep-25
IMPORTE DE SANCIÓN:
IMPORTE DE ANTICIPO: $2,098,536.30

EN LA LOCALIDAD DE **FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**
EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 21 DE MARZO, DE CALLE MARZO A CALLE ALMENDRA, FRACC. STASE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	30/ABRIL AL 30/SEPT DE 2025		$ 5,995,818.01
MONTO DEL CONVENIO:	30/ABRIL AL 30/SEPT DE 2026		$ -
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	30/04/2025 AL 29/05/2025	$ 1,189,103.16	
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	30/05/2025 AL 28/06/2025	$ 1,227,774.94	
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	29/06/2025 AL 28/07/2025	$ 2,431,895.41	
ESTIMACIÓN No. 4 NORMAL	29/07/2025 AL 27/08/2025	$ 108,859.02	
ESTIMACIÓN No. 5 ADICIONAL	28/08/2025 AL 15/09/2025	$ 597,114.18	
ESTIMACIÓN No. 6 EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	16/09/2025 AL 30/09/2025	$ 441,071.30	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:			
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:			
SUMAS IGUALES:		$ 5,995,818.01	$ 5,995,818.01

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	CONTRATISTA
ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR**