GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA — CONTRATISTA: C. ALBERTO REYES SALCIDO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: : SOP-PC-759-24 — REG. FED. CAUS.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-FISE-IDRC-2011-2025 — IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,700,000.00

CONVENIO DE CATALAGO: — IMPORTE DE CONVENIO:

CONVENIO DE TIEMP: — PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 03 DE DICIEMBRE DE 2025 — TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: — TERMINACION REAL:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY — IMPORTE DE ANTICIPO:

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2375690 $595,000.00

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2375694 $170,000.00

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 15 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBALL EN SENDERO SEGURO DEL PARQUE LINEAL AGRICULTORES ENTRE CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 1,700,000.00
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 3-DIC-2025 AL 12-DIC-2025	$ 689,196.92	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	DEL 13-DIC-2025 AL 26-DIC-2025	$ 930,714.85	
ESTIMACIÓN No. 3 ADICIONAL FINIQUITO	DEL 27-DIC-2025 AL 31-DIC-2025	$ 80,088.23	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		$ 1,700,000.00	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		$ -	
SUMAS IGUALES		$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ **RESIDENTE DE LA SOP**	C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ **DIRECTOR DE SUPERVISION SOP**	C. ALBERTO REYES SALCIDO **REPRESENTANTE LEGAL**