SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

Importe de la Estimación s/IVA $85,874.32
Importe del Contrato s/IVA: $5,250,107.33
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Adicioinal
Periodo del Contrato: 04/06/2025 **al** 03/09/2025
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 03/09/2025

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO	
P01	**PRELIMINARES**	**42,153.71**
P02	**CIMENTACIÓN**	**41,530.38**
P03	**OBRA CIVIL**	**2,190.23**

Total Paquete s/IVA: **85,874.32**

Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimación s/IVA: $85,874.32

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA: $5,250,107.33
Periodo del Contrato: 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $85,874.32
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 03/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,904.94	$76.71	1,904.94	347.6900	2,252.63	-347.69	$26,671.30	118.25 %
P01S03	**DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.**									
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	206.58	$73.38	206.58	46.1400	252.72	-46.14	$3,385.75	122.34 %
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	927.88	$80.98	927.88	38.1200	966.00	-38.12	$3,086.96	104.11 %
P01S05	**TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA**									
P34S01C021	CRUCE DE CEBRA PEATONAL ANCHO IGUAL AL DE LA BANQUETA, MINIMO 2.50 M. MAXIMO 4.00 M., INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00	$206.58	4.00	22.0000	26.00	-22.00	$4,544.76	650.00 %
P01S06	**EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C**									
P33S13C004	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3,436.77	$19.33	3,436.77	230.9850	3,667.76	-230.99	$4,464.94	106.72 %

Total Partida: **42,153.71**

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA: $5,250,107.33
Periodo del Contrato: 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $85,874.32
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 03/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	534.40	$12.09	534.40	31.8500	566.25	-31.85	$385.07	105.96 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	264.12	$73.46	264.12	75.1800	339.30	-75.18	$5,522.72	128.46 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	20.22	$221.40	20.22	15.4800	35.70	-15.48	$3,427.27	176.56 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	75.06	$221.40	75.06	25.6600	100.72	-25.66	$5,681.12	134.19 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	60.66	$266.37	60.66	7.5800	68.24	-7.58	$2,019.08	112.50 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	106.47	$104.26	106.47	32.7600	139.23	-32.76	$3,415.56	130.77 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	95.28	$283.82	95.28	5.4400	100.72	-5.44	$1,543.98	105.71 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	144.00	$73.46	144.00	48.0000	192.00	-48.00	$3,526.08	133.33 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA: $5,250,107.33
Periodo del Contrato: 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $85,874.32
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 03/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	8.00	$221.40	8.00	17.6000	25.60	-17.60	$3,896.64	320.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	50.34	$221.40	50.34	26.4600	76.80	-26.46	$5,858.24	152.56 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	48.00	$266.37	48.00	3.2000	51.20	-3.20	$852.38	106.67 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	37.60	$104.26	37.60	0.8000	38.40	-0.80	$83.41	102.13 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	58.34	$283.82	58.34	18.4600	76.80	-18.46	$5,239.32	131.64 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	75.85	$83.69	75.85	0.9500	76.80	-0.95	$79.51	101.25 %
						Total Partida:			**41,530.38**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	25.43	$221.40	25.43	0.6700	26.10	-0.67	$148.34	102.63 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA: $5,250,107.33
Periodo del Contrato: 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Adicional
Importe de la Estimación: $85,874.32
Periodo de la Estimación: 23/08/2025 **al** 03/09/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	116.48	$221.40	116.48	4.3500	120.83	-4.35	$963.09	103.73 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	152.55	$266.37	152.55	4.0500	156.60	-4.05	$1,078.80	102.65 %

Total Partida: **2,190.23**

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR S.O.P.