GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ**

OBRA: **CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE 25 KVA, PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDAD DE ATENCION LOCAL DE LA MUJER UBICADA EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-066-22**

REG. FED. CAUS.: **AULH811124FS8**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-0209A-2025**

IMPORTE DE CONTRATO: **$513,603.20**

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: **03 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

TERMINACIÓN PROGRAMADA **02 DE OCTUBRE DE 2025**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$** -

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **NO APLICA** $0.00

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2630073-0000** $51,360.32

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS **2630149-0000** $51,205.71

EN LA LOCALIDAD DE **NAVOLATO** , MUNICIPIO DE NAVOLATO , ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2025** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION DE 25 KVA, PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDAD DE ATENCION LOCAL DE LA MUJER UBICADA EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			$ 513,603.20
ESTIMACIÓN No.1 FINIQUITO	03/09/2025 AL 02/10/2025	$ 512,057.08	
ESTIMACIÓN No.2			
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		$ 512,057.08	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		$1,546.12	
SUMAS IGUALES:		$ 513,603.20	$ 513,603.20

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA:
RESIDENTE DE LA SOP.	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.	REPRESENTANTE LEGAL.
ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ	ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ