SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667 717-43-75
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Tapachi esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **POBLADO SEIS** MUNICIPIO DE: **AHOME** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **11:00** HRS, DEL DIA: **25** DE: **AGOSTO** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **POBLADO SEIS** MUNICIPIO: **AHOME**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCIÓN DE CLARIFICADOR EN PLANTA POTABILIZADORA EN POBLADO SEIS, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
10 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE INICIO DE LA OBRA REAL:
10 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
11 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA REAL:
18 DE AGOSTO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0090/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0204-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 7,619,852.70** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-MI-C0204-2025**
CON UN IMPORTE DE: **-$ 2,487.72** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.1 (NORMAL)	**DEL 10-ABRIL. AL 15-MAY.-2025**	**$1,142,963.74**
ESTIMACION No.2 (NORMAL)	**DEL 16-MAY. AL 16-JUN.-2025**	**$1,543,573.46**
ESTIMACION No.3 (NORMAL)	**DEL 17-JUN. AL 17-JUL.-2025**	**$3,698,641.22**
ESTIMACION No.4 (EXTRAORDINARIA FINIQUITO)	**DEL 18-JUL. AL 18-AGO.-2025**	**$1,196,317.77**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **POBLADO SEIS** MUNICIPIO DE: **AHOME**
A LOS **25** DIAS DEL MES DE: **AGOSTO** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **INGENIERÍA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. OMAR ERNESTO VALENZUELA ÁVILA**
CARGO:
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____