BITACORA DE OBRA

FECHA 21 / ABRIL / 2025

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 2,503,445.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 21 DE JULIO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PEST-VIAL-0904-2025 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "GRUPO ROSOVI, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ANGEL ALBERTO ROMO VILLEGAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS ICARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ANGEL ALBERTO ROMO VILLEGAS COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. ANGEL ALBERTO ROMO VILLEGAS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE TEPIC, DE CALLE MAMANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº oppu-EST-Lp-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE ANGEL ALBERTO ROMO VILLEGAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA VIALIDAD PARA VERIFICAR SI HAY ALGUNA AFECTACION, PARA POSTERIORMENTE ARRANCAR CON EL CORTE EN CAJA.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 28/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DEBIDO AL CORTE EN CAJA SE ENCONTRARON LAS TOMAS DOMICILIARIAS MUY SUPERFICIALES Y SE REPARARON ALGUNAS Y DEBIDO A ESTO SE OPTO POR CAMBIARLAS PARA PODER BAJARLAS Y NO OBSTRUYAN LOS TRABAJOS EN LAS TERRACERIAS, LO MISMO PASÓ CON UNAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 06/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS Y SE TIENE TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL, SE ESTA SUMINISTRANDO LA SUB-BASE.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 13/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUB-BASE TERMINADA, SE TRABAJA EN EL HOMOGENIZADO DE LA BASE HIDRAULICA.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPP-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 21/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA Y ARENEADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 23/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 716,708.63 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 447,325.04 CON PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 21 DE MAYO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-IP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 10 26/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE GUARNICIÓN TIPO "L" DEL LADO DERECHO 0+045 AL 0+090 YA SE TIEN DEL 0+000 AL 0+045.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 11 02/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE GUARNICION TERMINADA Y LAS CURVAS, SE TIENE RELLENO PARA BANQUETAS LISTAS PARA COLAR DEL 0+000 AL 0+050 LADO DERECHO, SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL RELLENO PARA LAS MISMAS DEL MISMO LADO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 10/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LAS BANQUETAS DEL LADO DERECHO, DEL LADO IZQUIERDO SE ESTAN COLANDO DEL 0+050 AL 0+070 Y SE TRABAJA EN EL RELLENO PARA LAS MISMAS DEL 0+050 AL 0+110, POR OTRA PARTE, SE TUVIERON ADICIONALES EN EL CORTE DE CAJA, NIVELACION DE POZOS REPARACION DE TOMAS, ASI COMO EN EL RELLENO PARA BANQUETAS, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 13 20/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS BANQUETAS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 14 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 694,219.71 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 433,288.85 CON PERIODO DEL 22 DE MAYO DEL 2025 AL 20 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 15 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, SE LLEVA EL 15%.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 16 30/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO TERMINADA, SE TIENE EL CORTE CON DISCO AL CENTRO DE LA VIALIDAD, SE TRABAJA EN EL CALAFATEO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 17 07/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL PINTADO DE RAYA LATERAL CONTINUA, Y EN PINTADO DE GUARNICION.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 18 10/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS ULTIMOS DETALLES DE LA PINTURA PARA DISCAPACITADOS Y CRUCE DE CEBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº03 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 19 11/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $783,971.93 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $489,306.61 CON PERIODO DEL 21 DE JUNIO DEL 2025 AL 10 DE JULIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-FST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 20 14/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TUVO ADICIONALES EN EL CALAFATEO, SE ESTAN COLOCANDO LA SEÑALETICA DE ALTO Y LA DEL NOMBRE DE LAS CALLES, ASI COMO EL RETIRO DE TAPONES EN LAS BOCACALLES, SE TUVIERON EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES SE EJECUTARON EN SU MOMENTO Y HABIAN SIDO OMITIDOS Y FUERON NECESARIOS COMO LO FUE EL SONDEO DE TUBERIAS, DESAZOLVE DE POZOS, ACARREOS SUBSECUENTES AL PRIMERO PRODUCTO DE LOS CORTES, EL DIA 9 DE JUNIO SE LIBERARON LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 12 DE MAYO SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIO DE DISMINUCIÓN DE MONTO POR LA CANTIDAD DE $ 6,267.97 Y A SU VEZ SE PRESENTO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO SU MODIFICACION Y EL NUEVO MONTO ES DE $ 2,497,177.03.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 04 FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE YA SON TRABAJOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 22 24/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 04 FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 302,148.59 Y EN LIQUIDO A PAGAR DE $ 196,343.75 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE JULIO DEL 2025 AL 21 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 21 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE TEPIC, DE CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE TLAXCALA, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 20 14/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CANCELO LA HOJA ANTERIOR POR ERROR EN EL NUEVO MONTO DE CONTRATO MAS CONVENIO, POR OTRA PARTE SE TUVO ADICIONALES EN EL CALAFATEO, SE ESTAN COLOCANDO LA SEÑALETICA DE ALTO Y LA DEL NOMBRE DE LAS CALLES, ASI COMO EL METIDO DE TAPONES EN LAS BOCACALLES, SE TUVIERON EXTRAORDINARIOS LOS CUALES SE EJECUTARON EN SU MOMENTO Y HABIAN SIDO OMITIDOS Y FUERON REQUERIDOS COMO LO FUE EL SONDEO DE TUBERIAS, DESASOLVE DE POZOS Y ACARREOS SUBSECUENTES AL PRIMERO PRODUCTO DE LOS COMITES, EL DIA 09 DE JUNIO SE LIBERARON LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, EL DIA 13 DE MAYO SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA ELABORACION DE CONVENIO DE DISMINUCION POR LA CANTIDAD DE $ 6,267.95, EL 14 DE MAYO SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO, EL 15 DE MAYO SE FIRMO EL CONVENIO, NO SE MODIFICO EL PLAZO DE EJECUCION Y QUEDO COMO NUEVO MONTO $ 2,497,177.05 CON NUMERO DE CONVENIO Nº CONV-01-2025-MI-C0904-2025.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº04 FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE YA SON TRABAJOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 22 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 04 FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 302,148.59 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 186,343.75 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 11 DE JULIO DEL 2025 AL 21 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 21 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA