# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

## RESUMEN DE ESTIMACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704E-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 10 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 07 DE ABRIL DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | CULIACAN, SINALOA | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,677,774.76 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 1 INICIAL | | | | |
| PERIODO: | 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025 | FECHA | 09 DE MAYO DE 2025 | | |

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE | HASTA ESTIM. ANT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | $ 189,588.55 | |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $189,588.55 |
| IVA 16 % | $30,334.17 |
| TOTAL.- | $219,922.72 |

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C.DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

## CUERPO DE ESTIMACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO : | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | NUMERO DE CONTRATO: | SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-0704E-2025 | | |
| | | PERIODO DE CONTRATO: | 10 DE ABRIL DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| | | FECHA DE CONTRATO: | 07 DE ABRIL DE 2025 | | |
| UBICACIÓN: | CULIACAN, SINALOA | IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: | $1,677,774.76 | IMPORTE ANTICIPO: | $0.00 |
| ESTIMACION | 1 INICIAL | | | | |
| PERIODO: | 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2025 | FECHA | 09 DE MAYO DE 2025 | | |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIM. | HASTA ESTIM. ANT. | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIM. | P.U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVISION AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE MALECON MARGEN IZQUIERDA Y ENLACES CON PUENTES SECTOR PEDRO INFANTE - SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | INFORME | 1.00 | 0.113 | 0.00 | | 0.113 | $1,677,774.76 | $ 189,588.55 |

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | $189,588.55 |
| IVA 16 % | $30,334.17 |
| TOTAL.- | $219,922.72 |

ING. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V.

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SOP

ARQ. JAVIER BRAMBILA LOPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

C. DAVID J. HARPER CHAVEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SOP