SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DE CAPOMOS - LA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.	**Importe de la Estimación s/IVA**		$761,255.56	OK
Municipio:	Angostura	**Importe del Contrato s/IVA:**		$18,287,672.64	OK
Localidad:		**No. Estimación:**		1	OK
Contratista:	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.	**Tipo Estimación:**		Normal	OK
Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2506-2026	**Periodo del Contrato:**	03/07/2026	al 03/11/2026	
		Periodo de la Estimación:	03/07/2026	al 18/07/2026	

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO	
P02	**CIMENTACIÓN**	**187,111.24**
P03	**OBRA CIVIL**	**574,144.32**
	Total Paquete s/IVA:	**761,255.56** OK

Ajuste por Redondeo:	$0.00
Total de Estimación s/IVA:	$761,255.56

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE DE CAPOMOS - LA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2506-2026
Importe del Contrato s/IVA $18,287,672.64
Periodo del Contrato 03/07/2026 al 03/11/2026

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $761,255.56
Periodo de la Estimación: 03/07/2026 al 18/07/2026

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO										
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	1,289.00	$145.16	0.00	1,289.0000	1,289.00	0.00	$187,111.24	100.00 %
						Total Partida:			**187,111.24**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	1,083.00	$443.74	0.00	1,083.0000	1,083.00	0.00	$480,570.42	100.00 %
P03S08	**RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL**									
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	315.00	$297.06	0.00	315.0000	315.00	0.00	$93,573.90	100.00 %
						Total Partida:			**574,144.32**	

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANGULO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE S.O.P.