SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **AGUA CALIENTE GRANDE** MUNICIPIO DE: **CHOIX** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS, DEL DIA: **25** DE: **SEPTIEMBRE** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **AGUA CALIENTE GRANDE** MUNICIPIO: **CHOIX**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
18 DE MARZO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0066/2025

Y FUE CONTRATADA CON:	**TONKAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.:	**OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 28,413,788.44** IVA INCLUIDO
CONVENIO No:	**CONV-01-2025-MI-C0603-2025**
CON UN IMPORTE DE:	**$ 3,157,086.99** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 01 (NORMAL)	**DEL 18-MAR. AL 18-ABR.-2025**	**$5,604,706.32**
ESTIMACION No. 02 (ADICIONAL)	**DEL 19-ABR. AL 19-MAY.-2025**	**$997,632.56**
ESTIMACION No. 03 (NORMAL)	**DEL 20-MAY. AL 19-JUN.-2025**	**$5,756,749.12**
ESTIMACION No. 04 (ADICIONAL)	**DEL 20-MAY. AL 19-JUN.-2025**	**$1,365,545.78**
ESTIMACION No. 05 (NORMAL)	**DEL 20-JUN. AL 18-JUL.-2025**	**$3,939,551.72**
ESTIMACION No. 06 (ADICIONAL)	**DEL 20-JUN. AL 18-JUL.-2025**	**$144,555.55**
ESTIMACION No. 07 (NORMAL)	**DEL 19-JUL. AL 01-AGOS.-2025**	**$4,190,612.03**
ESTIMACION No. 08 (NORMAL)	**DEL 02 AL 18-AGOSTO-2025**	**$3,335,737.42**
ESTIMACION No. 09 (NORMAL)	**DE 19-AGOS. AL 02-SEP.-2025**	**$3,065,225.83**
ESTIMACION No. 10 (NORMAL)	**DEL 03 AL 10-SEPTIEMBRE-2025**	**$1,833,950.79**
ESTIMACION No. 11 (ADICIONAL)	**DEL 03 AL 10-SEPTIEMBRE-2025**	**$1,190,484.27**
ESTIMACION No. 12 (EXTRAORDINARIA)	**DEL 11 AL 18-SEPTIEMBRE-2025**	**$8,756.86**
ESTIMACION No. 13 (FINIQUITO)	**DEL 11 AL 18-SEPTIEMBRE-2025**	**$137,345.14**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **AGUA CALIENTE GRANDE** MUNICIPIO DE: **CHOIX**
A LOS **25** DIAS DEL MES DE: **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **TONKAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. ÓSCAR ALBERTO URQUIZA ALDANA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____