SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

Localidad: Juan Jose Rios

Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

Importe de la Estimación s/IVA			$2,298,081.83
Importe del Contrato s/IVA:			$5,250,107.33
No. Estimación:			1
Tipo Estimación:			Normal
Periodo del Contrato:	04/06/2025	**al**	03/09/2025
Periodo de la Estimación:	04/06/2025	**al**	21/07/2025

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO	
P01	**PRELIMINARES**	**1,146,851.05**
P02	**CIMENTACIÓN**	**356,884.29**
P03	**OBRA CIVIL**	**794,346.49**

Total Paquete s/IVA: **2,298,081.83**

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimación s/IVA: $2,298,081.83

COYDU, S.A. DE C.V.	ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ	ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
CONTRATISTA	JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE	SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO										
P01	**PRELIMINARES**									
P01S01	**DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES**									
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,436.75	$10.86	0.00	3,425.3300	3,425.33	11.42	$37,199.08	99.67 %
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,904.94	$76.71	0.00	1,904.9400	1,904.94	0.00	$146,127.95	100.00 %
P01S02	**EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DESPERDICIOS**									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	515.52	$78.28	0.00	513.8000	513.80	1.72	$40,220.26	99.67 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	687.35	$578.82	0.00	685.0400	685.04	2.31	$396,514.85	99.66 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025 **Importe de la Estimación:** $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	687.36	$768.99	0.00	685.0400	685.04	2.32	$526,788.91	99.66 %
						Total Partida:			**1,146,851.05**	
P02	**CIMENTACIÓN**									
P02S01	**MAMPOSTERÍAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	534.40	$12.09	0.00	534.4000	534.40	0.00	$6,460.90	100.00 %
P16S13C012	SONDEOS CON MÁQUINA AUXILIADO A MANO PARA LOCALIZAR INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE (CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS DE VISITA Y TUBERIAS) EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$978.13	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,934.39	100.00 %
P16S25C005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA PARA ACOMODO Y LIMPIEZA DE MANGUERA, PICHANCHA.	HR	10.00	$222.11	0.00	10.0000	10.00	0.00	$2,221.10	100.00 %
P02S02	**ZAPATAS AISLADAS.**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	264.12	$73.46	0.00	264.1200	264.12	0.00	$19,402.26	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025 **Importe de la Estimación:** $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	20.22	$221.40	0.00	20.2200	20.22	0.00	$4,476.71	100.00 %
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	316.00	$59.54	0.00	314.2500	314.25	1.75	$18,710.45	99.45 %
P18S01C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") Ø (RD-26.0), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	18.00	$213.77	0.00	12.0000	12.00	6.00	$2,565.24	66.67 %
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	316.00	$48.95	0.00	314.2500	314.25	1.75	$15,382.54	99.45 %
P18S02C006	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 6" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	18.00	$66.07	0.00	12.0000	12.00	6.00	$792.84	66.67 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	75.06	$221.40	0.00	75.0600	75.06	0.00	$16,618.28	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	60.66	$266.37	0.00	60.6600	60.66	0.00	$16,158.00	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	106.47	$104.26	0.00	106.4700	106.47	0.00	$11,100.56	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	95.28	$283.82	0.00	95.2800	95.28	0.00	$27,042.37	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.50	$3,858.06	0.00	0.5000	0.50	0.00	$1,929.03	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	123.86	$83.69	0.00	100.7200	100.72	23.14	$8,429.26	81.32 %
P02S03	**ZAPATAS CORRIDAS.**									
P18S05C004	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" Ø.	PZA	2.00	$213.80	0.00	2.0000	2.00	0.00	$427.60	100.00 %
P18S05C006	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 6" Ø. (150 MM) RD 26.0, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 6" Ø.	PZA	2.00	$727.16	0.00	2.0000	2.00	0.00	$1,454.32	100.00 %
P18S06C012	CRUZ DE PVC HIDRÁULICO DE 6"X3" Ø. (150 X 75 MM.) RD 26.0 INCLUYE: ANILLOS EMPAQUE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	$1,112.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,112.94	100.00 %
P02S04	**LOSA DE CIMENTACIÓN**									
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	144.00	$73.46	0.00	144.0000	144.00	0.00	$10,578.24	100.00 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	8.00	$221.40	0.00	8.0000	8.00	0.00	$1,771.20	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	50.34	$221.40	0.00	50.3400	50.34	0.00	$11,145.28	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	48.00	$266.37	0.00	48.0000	48.00	0.00	$12,785.76	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	37.60	$104.26	0.00	37.6000	37.60	0.00	$3,920.18	100.00 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	58.34	$283.82	0.00	58.3400	58.34	0.00	$16,558.06	100.00 %
P18S25C094	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 9.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	40.00	$1,148.02	0.00	40.0000	40.00	0.00	$45,920.80	100.00 %
P18S25C023	REPARACIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE OBSTRUYEN EN EL PROCESO DE CORTES DE CAJA, A BASE DE MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX. 2.00 M, INSERTOR DE PVC ½" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACIÓN Y ABRAZADERA SIN-FIN DE ½" EN AMBOS EXTREMOS HASTA AJUSTAR Y EVITAR POSIBLES FUGAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	40.00	$621.13	0.00	40.0000	40.00	0.00	$24,845.20	100.00 %
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	$1,063.63	0.00	40.0000	40.00	0.00	$42,545.20	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	75.85	$83.69	0.00	75.8500	75.85	0.00	$6,347.89	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P02S05	**DADOS**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$20,597.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	$20,597.64	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	679.54	$4.68	0.00	566.2500	566.25	113.29	$2,650.05	83.33 %
						Total Partida:			**356,884.29**	
P03	**OBRA CIVIL**									
P03S01	**ENLADRILLADOS, ENTORTADOS Y CHAFLANES EN AZOTEAS**									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,205.25	$12.09	0.00	554.2500	554.25	651.00	$6,700.88	45.99 %
P16S13C012	SONDEOS CON MÁQUINA AUXILIADO A MANO PARA LOCALIZAR INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE (CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS DE VISITA Y TUBERIAS) EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	$978.13	0.00	3.0000	3.00	0.00	$2,934.39	100.00 %
P33S15C013	DESASOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO VACTOR	HR	3.00	$1,582.93	0.00	3.0000	3.00	0.00	$4,748.79	100.00 %
P03S02	**ELEMENTOS VARIOS Y PASOS EN AZOTEAS.**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	565.93	$110.18	0.00	548.1000	548.10	17.83	$60,389.66	96.85 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	25.43	$221.40	0.00	25.4300	25.43	0.00	$5,630.20	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	339.00	$175.05	0.00	326.2500	326.25	12.75	$57,110.06	96.24 %
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	339.00	$81.78	0.00	326.2500	326.25	12.75	$26,680.73	96.24 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	116.48	$221.40	0.00	116.4800	116.48	0.00	$25,788.67	100.00 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	152.55	$266.37	0.00	152.5500	152.55	0.00	$40,634.74	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	260.83	$104.26	0.00	233.5900	233.59	27.24	$24,354.09	89.56 %
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	141.90	$283.82	0.00	120.8300	120.83	21.07	$34,293.97	85.15 %
P22S05C031	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	$17,901.04	0.00	4.0000	4.00	3.00	$71,604.16	57.14 %
P22S14C007	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8" SANITARIO A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LLEGADA.	PZA	1.00	$1,216.21	0.00	1.0000	1.00	0.00	$1,216.21	100.00 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P22S03C361	BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	$5,495.48	0.00	4.0000	4.00	0.00	$21,981.92	100.00 %
P22S05C055	TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE VISITA A BASE DE BARROTRES DE 4"X4"X4 PIES, INCLUYE; COLOCACION DE BARROTES DE MADERA, RETIRO DEL MISMO AL RENIVELAR EL POZO DE VISITA EN LA VIALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	$1,314.64	0.00	4.0000	4.00	3.00	$5,258.56	57.14 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	184.47	$83.69	0.00	120.8300	120.83	63.64	$10,112.26	65.50 %
P03S03	**BASES DE CONCRETO**									
P01S13C007	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	419.76	$110.18	0.00	336.0000	336.00	83.76	$37,020.48	80.05 %
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	25.20	$221.40	0.00	19.2000	19.20	6.00	$4,250.88	76.19 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	107.04	$221.40	0.00	80.5800	80.58	26.46	$17,840.41	75.28 %
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	151.20	$266.37	0.00	124.8000	124.80	26.40	$33,242.98	82.54 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	129.96	$104.26	0.00	105.6000	105.60	24.36	$11,009.86	81.26 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	132.24	$283.82	0.00	80.5800	80.58	51.66	$22,870.22	60.93 %
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	40.00	$4,036.61	0.00	40.0000	40.00	0.00	$161,464.40	100.00 %
P20S22C016	RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.60X0.60 M. DE LUZ JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO.	PZA	3.00	$2,792.58	0.00	3.0000	3.00	0.00	$8,377.74	100.00 %
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	360.00	$110.41	0.00	240.0000	240.00	120.00	$26,498.40	66.67 %
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	360.00	$66.07	0.00	240.0000	240.00	120.00	$15,856.80	66.67 %
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO, INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	40.00	$662.09	0.00	40.0000	40.00	0.00	$26,483.60	100.00 %
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	171.91	$83.69	0.00	80.5800	80.58	91.33	$6,743.74	46.87 %

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad: Juan Jose Rios
Contratista: COYDU, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA $5,250,107.33 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 04/06/2025 **al** 03/09/2025 **Importe de la Estimación:** $2,298,081.83
Periodo de la Estimación: 04/06/2025 **al** 21/07/2025

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P03S04	**TECHOS DE LÁMINA DE FIBRO-CEMENTO, LÁMINA DE PLÁSTICO, GALVANIZADA, PINTRO**									
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	$20,597.64	0.00	1.0000	1.00	0.00	$20,597.64	100.00 %
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	675.00	$4.68	0.00	566.2500	566.25	108.75	$2,650.05	83.89 %
						Total Partida:			**794,346.49**	

COYDU, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE S.O.P.